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Odnoszac sig¢ do zlozonego przez Pana w dniu 19 wrzeénia 2019 r. odwolania
od decyzji o niedopuszczeniu do glosowania projektu ogolno miejskiego, zgtoszonego
do budzetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2020 rok pn.. ROZBUDOWA
I MODERNIZACJA PAWILONU SPORTOWEGO JUDO | SZERMIERKI, informuje
0 negatywnym rozpatrzeniu odwotania.

UZASADNIENIE.

1. Przyjmuje do wiadomosci stwierdzenie zawarte w dotgczonym do odwotania pismie
IZ RPO, ze zmiany efektow dofinansowanego projektu (wskaznikow) wynikajgce
z czynnikow zewnetrznych (zwiekszenie powierzchni uzytkowej/ogrzewanej),
po uzgodnieniu z IZ RPO, nie bedg stanowity naruszenia trwatosci projektu
I uzgodnienie ich wytaczy w_opinii 1IZ RPO_ewentualne przyszie zarzuty naruszenia
trwaloéci. Jednoczesnie zwracam uwage, Zze zasada zwigzana z trwatoscig projektu
wynika wprost z przepisow europejskich, a konkretnie z art. 71 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Oznacza to, ze wigzgce], ostatecznej interpretacji danego przypadku moze dokona¢
wytgcznie Komisja Europejska lub Europejski Trybunat Sprawiedliwosci.

2. Nalezy zwréci¢ uwage, ze zgodnie z pismem 1Z RPO ewentualne uzgodnienie zmian
w projekcie unijnym moze nastgpi¢ dopiero na etapie wykonania dokumentaciji
technicznej ,plomby”. W pismie znajduje sie wprost stwierdzenie, ze Pana
wyjasnienia nie pozwalajg jednoznacznie stwierdzic, czy nastgpi naruszenie
trwatosci czy tez nie, oraz ostrzezenie, Ze zniszczenia niektérych elementéw
infrastruktury mogg wigza¢ sig z proporcjonalnym zwrotem. Uzgadnianie zmian
na etaple tworzenia dokumentacji (zakiadajac, ze projekt zostatby wybrany
do realizacji) oznacza, ze w pierwszej kolejnoéci nalezy zakontraktowaé wykonawce
dokumentacji (koszt do kilkudziesigciu tysiecy zlotych), a dopiero po wykonaniu
projektu rozpoczgé uzgodnienia z 1Z RPO. Teoretycznie istnieje wigc duze ryzyko,
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3.

ze przygotowana dokumentacja mogtaby okaza¢ sie bezuzyteczna lub tez cala
inwestycja niewykonalna w ciagu jednego roku budzetowego.

Z przedstawionej przez Pana koncepcji projektowej jednoznacznie wynika,
ze szeroko$é planowanej ,plomby” wypetniajgcej praktycznie catg przestrzen pomigdzy
pawilonem JUDO i ptywalnig, wynosi 10,5 m (z uwzglednieniem dylatacji). Koncepcja
(wykonana w 2016 r.) nie bierze jednak pod uwage dokonanej w 2018 r.
termomodernizacji, ktéra zmniejszyta przestrzen pomiedzy budynkami o kilkadziesiat
centymetréw. Majac do dyspozycji dokumentacije, ktéra wprost pokazuje, ze szerokosc
,plomby” wynosi 10,5 m (od $ciany do éciany bez ocieplenia) jak najbardziej
uprawniony byt wniosek, ze wnioskodawca zaklada demontaz warstw ocieplenia scian,
tym bardziej, ze projekt zostat zgtoszony w 2019 r., a wigc rok po zakonczeniu
termomodernizaciji.
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Administratarem danyeh osabowyeh jest Prezydent Minsta Rybnika, kontakt do Inspeltora achrany danyeh: jpdesymrybnitepl Pelna tiedé Klavzuli informncyjngj

majdije sie w zaldadee: Obewinzek informneyjny (RORO) inn sivanic BIP Urzgdu Minsta b w Kancelarii Uragdu Miasta Rybnikn.



