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WPROWADZENIE 

Proces rewitalizacji toczy się w Rybniku już od wielu lat. Względy formalne, w tym 

zbliżający się koniec okresu przejściowego zapisanego w ustawie z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 poz. 485 ze zm.) zwanej dalej ustawą, powodują, że 

konieczne jest sformułowanie podstawy tego procesu na kolejny okres w formule 

Gminnego Programu Rewitalizacji (zwanego dalej także GPR), którego ramy formalne 

i merytoryczne wyznaczyła ustawa. W ostatnich latach proces rewitalizacji prowadzony był 

w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku, którego trwanie 

dobiegło końca. Jego podsumowanie i ocena zostały sformułowane w Raporcie 

Końcowym z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do 

prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy stanowi 

jej zadanie własne. Zadanie to ma jednak charakter dobrowolny i jego podjęcie dowodzi 

dążenia gminy do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, w odniesieniu do których 

proste środki nie są skuteczne. W takim wypadku potrzebna jest realizacja złożonych 

i zintegrowanych przedsięwzięć. Punktem wyjścia dla zrozumienia istoty rewitalizacji jest 

dostrzeżenie, że procesy społeczne i gospodarcze są nierozerwalnie powiązane 

z procesami i działaniami technicznymi, środowiskowymi czy przestrzenno-funkcjonalnymi. 

Podejmowane działania powinny być zatem rozpatrywane w kontekście ich wpływu na 

różne sfery funkcjonowania obszaru rewitalizacji. Podstawę ich wzajemnej koordynacji 

stanowi gminny program rewitalizacji.  

Zgodnie z wymogami ustawy przygotowanie procesu rewitalizacji następuje dwuetapowo. 

Najpierw określony musi zostać zasięg obszaru, na którym co do zasady ma być 

prowadzony proces rewitalizacji. Uchwałą nr 1088/LXIII/2023 z dnia 23 marca 2023 roku 

Rada Miasta Rybnika wyznaczyła granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Miasta Rybnika. Podstawą tego rozstrzygnięcia była tzw. diagnoza delimitacyjna oparta na 

analizie rozkładu negatywnych zjawisk, w tym zwłaszcza zjawisk społecznych, na terenie 

Rybnika. Uchwała przesądziła, że obszar rewitalizacji podzielony będzie na 6 

podobszarów stanowiących fragmenty 6 dzielnic Rybnika. Nazwy podobszarów pochodzą 

od dzielnic, w których te podobszary są położone. 3 podobszary (Śródmieście, Rybnik-

Północ oraz Paruszowiec-Piaski) stanowią zwarty teren położony w centralnej części 

miasta. Pozostałe 3 podobszary (Boguszowice Osiedle, Niedobczyce i Niewiadom) nie 

graniczą z innymi podobszarami.  
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Po wejściu w życie ww. uchwały możliwe było podjęcie kolejnej – uchwały nr 

1124/LXV/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2023 r. o przystąpieniu do 

sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku. Umożliwiło 

to przeprowadzenie szeregu działań zmierzających do sformułowania treści GPR. Zgodnie  

z wymogami ustawy prace w dużej części przebiegały w sposób partycypacyjny, a więc  

z udziałem interesariuszy rewitalizacji. To pojęcie szczegółowo definiuje art. 2 ust. 2,  

a przekładając je na język potoczny, oznacza wszystkich (zarówno osoby fizyczne, jak  

i prawne), którzy albo zainteresowani są rewitalizacją, albo będą ich w jakikolwiek sposób 

dotyczyć zmiany dokonujące się w trakcie tego procesu lub jego efekty. W GPR wyróżnić 

można część diagnostyczną (pogłębiającą analizy przeprowadzone na potrzeby diagnozy 

delimitacyjnej), planistyczną (w której wskazane są cele programu oraz planowane 

działania) oraz zarządczą (planującą mechanizmy wdrożeniowe). 

Niniejszy program sformułowano z uwzględnieniem postanowień Zasad realizacji 

instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 

z dnia 11 sierpnia 2022 roku zatwierdzonych przez Ministra Funduszy i Polityki 

Regionalnej. W szczególności zadbano o spełnienie dodatkowo wymogów określonych  

w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Dzięki 

temu pełni jednocześnie rolę strategii innego instrumentu terytorialnego (o którym mowa 

w art. 36 ust. 1 tej ustawy), co ma zapewnić możliwość ubiegania się o współfinansowanie 

przedsięwzięć zawartych w programie z funduszy europejskich przeznaczonych na 

rewitalizację. 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy w przypadku podziału obszaru rewitalizacji na podobszary 

gminny program rewitalizacji jest opracowywany z podziałem na podobszary. 

W przypadku wyróżnienia, jak w Rybniku, aż 6 podobszarów, przepis ten musi być 

rozumiany w ten sposób, że redakcja GPR umożliwiać będzie skojarzenie odpowiednich 

treści z poszczególnymi podobszarami lub całym obszarem rewitalizacji (jeśli go w całości 

dotyczą), a nie, że zostanie opracowanych 6 oddzielnych „podprogramów”. Inaczej nie 

uniknięto by licznych powtórzeń, a objętość programu rewitalizacji urosłaby do rozmiarów 

zniechęcających interesariuszy do zapoznania się z jego treścią. 

W związku z powyższym GPR Miasta Rybnika do roku 2030 opracowano „z podziałem na 

podobszary” w ten sposób, że wyraźnie zaznaczono, które treści programu odnoszą się do 

konkretnych podobszarów (gdy tego nie zaznaczono – dana treść odnosi się przekrojowo 
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do wszystkich podobszarów). W szczególności dotyczy to diagnozy pogłębionej. 

Dokonano w niej wydzielenia odpowiednich podrozdziałów wtedy, gdy diagnoza musiała 

zostać zróżnicowana w odniesieniu do poszczególnych podobszarów. 

 

DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

Niniejsza diagnoza (o której mowa w art.15 ust. 1 pkt 1 ustawy) określana jest jako 

„pogłębiona”, gdyż ma za zadanie rozwinąć diagnozę przeprowadzoną dla całego miasta 

na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji. Tym odróżnia się od innych gminnych 

opracowań diagnostycznych, że co do zasady dotyczy tylko wycinka terenu gminy - 

obszaru rewitalizacji. Tak więc diagnoza pogłębiona koncentruje się tylko na wybranych 

fragmentach Rybnika i stara się ukazać charakterystykę tych terenów. Odwołuje się, 

w miarę potrzeby, skrótowo do treści diagnostycznych dokumentów ogólnomiejskich 

(o czym niżej), traktując je jako bazę i uzupełnia je o szczegółowe informacje o obszarze 

rewitalizacji. Zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji diagnoza analizuje sytuację 

w ramach 5 sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno-

funkcjonalnej.  Odnosi się nie tylko do negatywnych zjawisk i mechanizmów ich 

powstawania, ale także potencjałów, w oparciu o które można formułować odpowiedź na 

problemy.  

1. Metodyka diagnozy pogłębionej 

Inaczej niż w przypadku diagnozy delimitacyjnej niniejsza diagnoza oparta jest o szeroką 

paletę danych lub aktywności badawczych, co pozwoliło zgromadzić obszerny zakres 

danych zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Wśród źródeł, z których skorzystano, 

wymienić należy kolejno: 

 Analizę danych zastanych (desk research) dotychczasowych dokumentów 

rewitalizacyjnych i sektorowych, m.in. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Rybnika do 2020 roku (LPR), raportu końcowego z realizacji LPR,  Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025, dokumentów wypracowanych 

w toku realizacji LPR (np. Programu Animacyjno-Partycypacyjnego, Pogłębionej 

analizy problemów społeczno-gospodarczych obszaru rewitalizacji w Rybniku) czy 

sprawozdań rocznych jednostek miejskiego systemu pomocy społecznej i in.; 
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 Dane ilościowe i mapowe zgromadzone na potrzeby delimitacji oraz pochodzące 

z zasobów Urzędu Miasta Rybnika i jednostek miejskich lub uzyskane od innych 

instytucji publicznych przy współpracy Urzędu Miasta; 

 Ankietę sondażową nt. potrzeb i potencjałów podobszarów rewitalizacji skierowaną 

do mieszkańców miasta Rybnika, zrealizowaną w formie papierowej i online 

(zebrano łącznie 304 wypełnione ankiety). Najważniejsze wyniki ankiety zostały 

przytoczone w tekście niniejszej diagnozy wraz z wykresami. Wśród respondentów 

większość stanowiły kobiety (ok. 60%), osoby z wykształceniem wyższym (54%) 

i średnim (32%), osoby pracujące w sektorze publicznym (38%) lub prywatnym 

(w sumie 31%) oraz emeryci lub renciści (19%). Omówienie całości wyników 

ankiety umieszczono w załączniku do GPR; 

 Kilkadziesiąt spotkań i wywiadów pogłębionych (indywidualnych i grupowych) 

z lokalnymi liderami społecznymi, przedstawicielami Urzędu Miasta i jednostek 

samorządowych, radnymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców oraz mieszkańcami; 

 Dwa warsztaty diagnostyczne z interesariuszami rewitalizacji (poświęcone 

zagadnieniom odpowiednio tkanki miejskiej oraz polityki społecznej), których celem 

było podsumowanie działań diagnostycznych pod kątem przyszłego wypracowania 

kierunków działań do zapisania w programie; 

 Wizje lokalne i spacery diagnostyczne. 

Dane liczbowe zawarto w tabelach, zilustrowano na wykresach lub mapach. Diagnoza 

obejmuje na początku ogólną charakterystykę obszaru rewitalizacji, a w dalszej części 

odniesienie do poszczególnych sfer i zjawisk – z uwzględnieniem ewentualnych 

zróżnicowań między podobszarami rewitalizacji. 

Istotnym elementem diagnozy jest problematyka dziedzictwa kulturowego materialnego, 

jak i – co w Rybniku w świetle dotychczasowych działań rewitalizacyjnych szczególnie 

istotne – niematerialnego. Problematyka ta przewija się przez wszystkie sfery analizy, 

jednak dla porządku, co do zasady, zawarto ją w ogólnej charakterystyce i analizie 

przestrzenno-funkcjonalnej (wymiar przestrzenny i obszarowy ochrony dziedzictwa), 

analizie sfery społecznej (dziedzictwo niematerialne) oraz w analizie sfery technicznej 

(charakterystyka zabytków materialnych).  
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Przytaczane w diagnozie dane w większości przypadków są aktualne według stanu na 

koniec 2022 roku. Z uwagi na ograniczenia w ich dostępności, dane demograficzne dla 

poszczególnych podobszarów pochodzą z etapu prac nad diagnozą delimitacyjną (dane 

na koniec 2021), zaś na poziomie dzielnic przytoczono statystyki aktualne na III kwartał 

2023 roku. 

Zespół diagnostyczny starał się dostarczyć pogłębioną, praktyczną wiedzę nt. obszarów 

problemowych i wyzwań podobszarów rewitalizacji. Efekt końcowy powinien posłużyć jako 

wspólne odniesienie do współpracy na potrzeby działań rewitalizacyjnych dla osób 

pracujących w różnych obszarach. Należy jednak zaznaczyć, iż dostarczone informacje 

nie wyczerpują złożoności problemów, co oznacza potrzebę dopasowywania konkretnych 

działań rewitalizacyjnych do aktualnych potrzeb i uwarunkowań, po ich każdorazowym 

zbadaniu, po kontakcie z pracownikami właściwych instytucji i organizacji, bądź w terenie. 

2. Ogólna charakterystyka podobszarów rewitalizacji i analiza sfery 
przestrzenno-funkcjonalnej 

Na obszar rewitalizacji miasta Rybnika składa się 6 podobszarów rewitalizacji, 

stanowiących części dzielnic: Śródmieście, Rybnik-Północ, Paruszowiec-Piaski, 

Boguszowice Osiedle, Niedobczyce oraz Niewiadom. Wydzielenie w ramach obszaru 

rewitalizacji oddzielnych podobszarów, które odgrywać będą odrębną rolę w procesie 

programowania rewitalizacji oraz późniejszego zarządzania jej wdrażaniem, stanowi 

przemyślane rozstrzygnięcie będące pochodną zróżnicowanej i policentrycznej struktury 

Rybnika. W szczególności wiąże się to z faktem, że w części proces rewitalizacji 

w Rybniku dotyczyć będzie dzielnic, które do roku 1975 stanowiły odrębne miasta. Do dziś 

występujące na ich terenie problemy mają swoją specyfikę, a mieszkańców charakteryzuje 

lokalna tożsamość. 

Wyznaczony w roku 2023 obszar rewitalizacji nieco różni się od tego, który był 

przedmiotem rewitalizacji w Rybniku w poprzednim okresie. Najistotniejsza różnica polega 

na tym, że w wyniku diagnozy delimitacyjnej przeprowadzonej na potrzeby GPR 

w obszarze rewitalizacji znalazła się część dzielnicy Rybnik-Północ, natomiast dzielnica 

Chwałowice odnotowała na tyle pozytywny wynik działań rewitalizacyjnych, że nie spełnia 

już kryteriów obszaru zdegradowanego, a tym samym na jej terenie nie mógł zostać 

wyznaczony obszar rewitalizacji. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Nowy obszar rewitalizacji obejmuje powierzchnię 1237,45 ha, co stanowi 8,35% 

powierzchni Rybnika. Zamieszkuje go 33569 osób, co stanowi 26,80% populacji miasta. 

Wartości te nie przekraczają ustawowych limitów 20% powierzchni gminy ani 30% 

ludności gminy. 

Tabela 1 oraz Mapa 1 przedstawiają zestawienie powierzchni i liczby ludności oraz zakres 

terytorialny podobszarów rewitalizacji, w tym w podziale na ich poszczególne rejony 

(jednostki wydzielone na potrzeby delimitacji). 

Stopień pokrycia obszaru miasta Rybnika planami miejscowymi wynosi 100%. Oznacza to, 

że także cały obszar rewitalizacji jest w pełni pokryty obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego.  

Mapa 1. Granice obszaru rewitalizacji w Rybniku w podziale na poszczególne rejony 
podobszarów rewitalizacji. Źródło: Diagnoza Delimitacyjna […], marzec 2023. 
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Tabela 1. Zestawienie powierzchni i liczby ludności podobszarów rewitalizacji w podziale 
na ich rejony. Źródło: Diagnoza Delimitacyjna […], marzec 20231. 

LP Podjednostka Powierzchnia [ha] Udział w pow. Gminy Liczba ludności 
Udział liczby ludności 
w całkowitej liczbie 

ludności gminy 

I Rybnik-Północ I 166,93 1,13 1772 1,41 

II Rybnik-Północ II 115,17 0,78 4456 3,56 

IV Paruszowiec-Piaski IV 68,91 0,46 1171 0,94 

V Paruszowiec-Piaski V 198,78 1,34 2969 2,37 

VI Niewiadom VI 133,86 0,90 2059 1,64 

VIII Niewiadom VIII 96,42 0,65 968 0,77 

IX Niedobczyce IX 189,72 1,28 5273 4,21 

XIII Boguszowice Osiedle XIII 72,58 0,49 8805 7,03 

XV Śródmieście XV 91,32 0,62 2981 2,38 

XVI Śródmieście XVI 103,76 0,70 3115 2,49 

SUMA 1237,45 8,35% 33569 26,80% 

 

Śródmieście 

Wg danych aktualnych na III kwartał 2023 roku, w dzielnicy Śródmieście zameldowanych 

było 6,2 tys. osób. W porównaniu do roku 2015 liczba zameldowanych spadła o -21% 

(ponad -1,6 tys.). To najstarsza pod względem populacji dzielnica Rybnika (ponad 35% 

zameldowanych to osoby 60+). Choć wśród pozostałych grup wiekowych przeważają 

dorośli (35+), to bardzo często w Śródmieściu spotkać można młode osoby, które 

przyciąga do dzielnicy edukacja, praca i oferta czasu wolnego. 

Teren podobszaru rewitalizacji w dzielnicy Śródmieście obejmuje granicami niemal całą 

dzielnicę. Złożyły się na niego dwa rejony (jednostki wyodrębnione na potrzeby 

delimitacji): 

 XV, czyli część północna, między Starówką i dzielnicą Rybnik-Północ; 

 Oraz XVI, obejmująca zasięgiem Starówkę i której południowe krańce wytyczają 

ul. Targowa, parking przy ul. Młyńskiej oraz ul. Ks. Dr Stanisława Siwca. 

Na krajobraz przestrzenny Śródmieścia składają się m.in. następujące elementy2: 

                                            
1  Podane w tabeli dane dot. powierzchni korygują wartości zawarte w odpowiedniej tabeli "Diagnozy 
delimitacyjnej na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Rybnik". 
Te drobne korekty wynikają ze zidentyfikowanych błędów zaokrągleń (drugie miejsce po przecinku) oraz 
ponownego odczytania faktycznych powierzchni podobszarów według stanowiącej prawo miejscowe uchwały 
nr 1088/LXIII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
2 Opis przygotowano w oparciu o obserwacje w toku diagnozy oraz dotychczasowe opracowania powstałe w 
procesie rewitalizacyjnym w ostatnich latach. 
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 Dzielnica dzieli się umownie na dwie części: (1) ścisłe centrum tzn. rynek i 

jego otoczenie (budynek sądu, bazylika, deptak, centrum handlowe Focus 

Park), które stanowi reprezentacyjną, historyczną część miasta z dominującą, 

zwartą zabudową kamieniczną oraz istotnie koncentrujące przestrzeń 

handlowo-usługową; (2) otoczenie Starówki, często mieszające się płynnie 

z zabudową sąsiednich dzielnic i osiedli (zabudową wysoką na os. Dworek 

i przy ul. Dworcowej, jak i jednorodzinną na pozostałych krańcach). Dominuje 

w niej funkcja mieszkaniowa uzupełniana przez funkcje handlowe i usługowe 

(mniejsze punkty jak i CH Rybnik Plaza); 

 Pod względem obsługi transportu zbiorowego najważniejszymi punktami 

Śródmieścia są: Plac Wolności sąsiadujący z rynkiem (obsługujący miejską 

komunikację autobusową) oraz rejon placu Armii Krajowej (gdzie 

zlokalizowane będzie multimodalne centrum przesiadkowe) oraz dworca 

kolejowego PKP Rybnik (obsługującego głównie połączenia międzymiastowe); 

 W Śródmieściu lokalizuje się sporo terenów zieleni, instytucji i zabytków 

przyciągających możliwością spędzania czasu wolnego: Starówka, Skwer 

POW, przestrzeń Kampusu i bulwary nad Nacyną, Teatr Ziemi Rybnickiej, 

Miejska Biblioteka i inne. Wraz z końcem prac remontowych i budowlanych 

w kilku lokalizacjach należy spodziewać się dalszego rozwoju oferty 

Śródmieścia (szpital Juliusz, Miejska Biblioteka, Centrum Edukacji 

Artystycznej itd.); 

 Dużym potencjałem Śródmieścia są poszpitalne kompleksy zabytkowej 

zabudowy (Kampus, czyli zespół dawnego szpitala Spółki Brackiej przy 

ul. Rudzkiej oraz zespół d. Szpitala Miejskiego nr 1 zwanego „Juliusza” przy 

ul. Klasztornej) stanowiące już obecnie, a w jeszcze większym stopniu 

w przyszłości, miejsca o dużych walorach integracyjnych dla lokalnej 

społeczności; 

Własność nieruchomości w Śródmieściu jest mieszana -należą one do miasta Rybnik 

(zarządcą zasobu mieszkań komunalnych Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – ZGM), do 

spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz do prywatnych przedsiębiorców i inwestorów. 

Współpraca pomiędzy tymi stronami jest nieustrukturyzowana. W wyniku tego zadbane 

przestrzenie przeplatają się z miejscami od wielu lat nieremontowanymi. Co więcej, 
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Id: 87CBE4D4-4C17-45DA-B713-E74BCCD361A3. Podpisany Strona 13



13 

sytuacja ta jest stricte związana z problemem relatywnie dużej liczby pustostanów (przede 

wszystkim mieszkalnych na wyższych kondygnacjach, ale też użytkowych) wywierających 

negatywny wpływ na atrakcyjność dzielnicy jako miejsca do życia. 

Mapa 2. Śródmieście - podobszar rewitalizacji (podzielony na rejony XV i XVI). Źródło: 
opracowanie własne na podstawie Diagnozy Delimitacyjnej […], marzec 2023 na 
podkładzie openstreetmap 

 

Potrzebą zgłaszaną przez mieszkańców Śródmieścia, istotną dla sfery przestrzenno-

funkcjonalnej, jest uspokojenie ruchu samochodowego w wybranych częściach centrum. 

Jednym z projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 2022 rok, był projekt 

„Woonerf dla Rybnika – Nowa ulica Wysoka”, który zakładał przebudowę ul. Wysokiej na 

ulicę typu woonerf - rodzaj drogi, w której nacisk kładzie się na uspokojenie ruchu, 

bezpieczeństwo oraz walory estetyczne przy jednoczesnym zachowaniu miejsc 

parkingowych oraz funkcji komunikacyjnej (z priorytetem dla pieszych i rowerzystów). 

Ponadto projekt obejmował zlikwidowanie parkingu na pl. Teatralnym i przeprowadzenie 

jego modernizacji przez dodanie małej architektury, wykonanie nowych nasadzeń oraz 

oddanie go pieszym i rowerzystom. Woonerf w ciągu ul. Wysokiej wraz z placem 

Teatralnym bez samochodów był postulowany jako ważny łącznik między Bazyliką Św. 
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Antoniego, pl. Wolności i Rynkiem w pieszej Rybnickiej Strefie Śródmiejskiej. Projekt ten 

nie został jednak wybrany do realizacji. Wskazuje to na potrzebę dalszej pracy w formule 

partycypacyjnej nad zmianami przestrzeni publicznej w tym rejonie.  

Śródmieście z racji swego charakteru wyróżnia się mnogością usług publicznych oraz ich 

najlepszą dostępnością przestrzenną. Ilustruje to Mapa 3. 

Mapa 3. Usługi publiczne w podobszarze rewitalizacji Śródmieście. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika na podkładzie 
openstreetmap 

 

Równocześnie jednak duża dostępność usług publicznych oraz rozbudowana struktura 

połączeń przestrzennych nie oznacza braku problemów czy deficytów. Wskazać 

należałoby przede wszystkim następujące zagadnienia, potwierdzone w toku diagnozy 

przez respondentów ankiety sondażowej: 

 postępujący proces stopniowego ograniczania ruchu samochodowego w 

Śródmieściu i porządkowania kwestii parkingowych (w tym plany utworzenia 

strefy czystego transportu) na rzecz wygodnych i sprawnych połączeń pieszych 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 87CBE4D4-4C17-45DA-B713-E74BCCD361A3. Podpisany Strona 15



15 

oraz rowerowych, w tym łączących dzielnicę z częściami miasta oddalonymi od 

centrum; 

 istnieje potrzeba tworzenia coraz lepszej i przyjaznej przestrzeni dla ruchu 

pieszego jako najbardziej miastotwórczej formy komunikacji w ramach samej 

dzielnicy, w tym usuwania barier architektonicznych dla osób z ograniczoną 

mobilnością;   

 istotnym problem z punktu widzenia przestrzennego jest znaczna liczba 

budynków mieszkalno-usługowych (głównie kamienic) użytkowanych jedynie na 

parterze (lokale usługowe i handlowe) i niewykorzystywanych w górnych 

kondygnacjach. Przekłada się to na zmniejszanie dostępności mieszkań i lokali 

użytkowych w atrakcyjnych lokalizacjach, a w konsekwencji do pustoszenia tych 

okolic po godzinach pracy działalności zlokalizowanych na parterze; 

 jak dotąd nie udało się wdrożyć skutecznych mechanizmów prowadzących do 

efektywnego wykorzystania potencjału i zasobów lokalowych budynków 

zabytkowych Śródmieścia – na cele mieszkaniowe i nie tylko; 

 mimo funkcjonowania instytucji kultury oraz istnienia innych miejsc o podobnym 

charakterze (np. wielofunkcyjny Punkt Informacji Turystycznej Halo!Rybnik), 

mieszkańcy akcentują brak miejsca dedykowanego integracji sąsiedzkiej, jak 

również jednoznacznie kojarzącego się z przestrzenią wymiany myśli i poglądów 

oraz rozmów o mieście; 

 niewielka (w oczach respondentów ankiety sondażowej) ilość terenów zielonych 

w Śródmieściu, odpowiednie utrzymanie i poprawa zagospodarowania 

istniejących przestrzeni parkowych (m.in. Kampusu czy tzw. parku na Górce), jak 

również kosztochłonność i często techniczna trudność utrzymania zieleni w 

warunkach śródmiejskich (związana z kompresją gleby, specjalistycznymi 

nasadzeniami, suszą, kosztem wymiany nawierzchni itp.). 

Docelowy sposób zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Śródmieście określa 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Mapa 4) oraz 

uchwalone na jego podstawie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Większość podobszaru rewitalizacji Śródmieście wchodzi w zasięg obowiązującego planu 

miejscowego miasta Rybnika dla terenów Śródmieścia z 2009 roku. W podobszarze 

występują również tereny, na których obowiązują „punktowe” plany, będące uzupełnieniem 
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tego podstawowego, dotyczące głównie pojedynczych kwartałów zabudowy bądź działek. 

W kontekście planowanych zmian wskazać należy przede wszystkim obszary rozwoju 

jakościowego wymagające przekształceń. Studium przewiduje na nich zmiany 

funkcjonalne i przestrzenne, zmierzające do poprawy ładu przestrzennego i bardziej 

efektywnego wykorzystania walorów przestrzeni, w tym ekonomicznych. Działania te 

dotyczą pasma terenów w rejonie wschodniej części obszaru:  

 rejonu ulic Chwałowicka – rondo Chwałowickie – 3 Maja – J. Piłsudskiego – T. 

Kościuszki oraz pasa terenów wzdłuż ul. Dworcowej, gdzie zaplanowano  istotną 

zmianę dotychczasowych kierunków przeznaczenia terenów w rejonie dworca 

kolejowego poprzez wykorzystanie terenów rezerwowanych dotychczas pod 

budowę drogi łączącej rondo Chwałowickie z ul. Bolesława Chrobrego na cele 

zintegrowanego centrum przesiadkowego, 

 rejonu ul. Bolesława Chrobrego – Władysława Łokietka – Hutnicza, gdzie aktualnie 

na terenie dawnych zakładów „Ryfama” dokonuje się zagospodarowanie tego 

obszaru z dominującą funkcją mieszkaniową. 

Natomiast teren historycznego układu urbanistycznego określony jest w Studium jako 

obszar wymagający uzupełnienia lub wymiany zabudowy oraz zagospodarowania wnętrz 

kwartałów (m.in. pl. Wolności – ul. M. Reja – Rynek – Rynkowa, Wysoka – J. I. 

Kraszewskiego – Łony – Stroma – schody teatralne, skarpa teatralna – ks. J. Szafranka – 

3 Maja, Na Górze – Mikołowska – Powstańców Śląskich – Gliwicka, Kościelna – M. 

Skłodowskiej-Curie – Raciborska, Rudzka – M. Skłodowskiej-Curie – Kampus). 
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Mapa 4. Śródmieście – kierunki zagospodarowania przestrzennego według 
obowiązującego SUIKZP dla Rybnika w granicach podobszaru rewitalizacji. Źródło 
danych: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

Rybnik-Północ 

Wg danych aktualnych na III kwartał 2023 roku w dzielnicy Rybnik-Północ zameldowanych 

było prawie 7 tys. osób. To dzielnica z bardzo podobną strukturą demograficzną do 

Śródmieścia (z niewiele mniejszym odsetkiem grupy 60+ i niewiele większym odsetkiem 

osób do 15 r.ż.), której problem spadającej liczby mieszkańców w porównaniu do innych 

dzielnic właściwie nie dotyczy. Około 2/3 populacji dzielnicy zamieszkuje jej wschodnią 

część. 

Teren podobszaru rewitalizacji w dzielnicy Rybnik-Północ (Mapa 5) obejmuje granicami 

niemal całą jej część mieszkalną z wyłączeniem terenów Parku Krajobrazowego 

„Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich". Złożyły się na niego dwa rejony 

(jednostki wyodrębnione na potrzeby delimitacji): 

 I, czyli część na zachód od ul. Gliwickiej; 
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 II, na wschód od ul. Gliwickiej, której granice od północy wyznaczają zabudowania 

zlokalizowane przy ul. Żużlowej. 

Mapa 5. Rybnik-Północ - podobszar rewitalizacji (podzielony na rejony I i II). Źródło: 
opracowanie własne na podstawie Diagnozy Delimitacyjnej […], marzec 2023 na 
podkładzie openstreetmap 

 

Na krajobraz przestrzenny podobszaru Rybnik-Północ składają się m.in. następujące 

elementy: 

 Integralność ze Śródmieściem wschodniej części dzielnicy; 

 Od zachodu, między ul. Rudzką i rzeką Nacyną: tereny zieleni, zabudowania 

jednorodzinne oraz siedziby przedsiębiorstw; 

 Na północy, między ul. Rudzką i Gliwicką: obecność sklepów 

wielkopowierzchniowych oraz osiedle domów jednorodzinnych między ul. Rudzką i 

Kpt. L. Janiego; 

 Kwartały mieszkalne zachodniej i wschodniej części dzielnicy rozdziela przez 

środek pas terenów wzdłuż ul. Gliwickiej, w którym znajdują się: Ośrodek 
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Rekreacyjno-Sportowy Ruda; Stadion Miejski; Park Sportowy Wiśniowiec; otwarty 

zabytkowy teren Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego (dalej szpital 

psychiatryczny) oraz cmentarz parafialny i komunalny; 

 Wschodni kwartał mieszkalny - od północy opiera się o tereny zielone rzeki Rudy 

(głównie zabudowa jedno- i dwurodzinna) - jest przecięty horyzontalnie przez ul. 

Wyzwolenia, a po jej południowej stronie rozciąga się dalsza część dzielnicy 

(z coraz większym udziałem niskiej zabudowy wielorodzinnej), która płynnie 

przechodzi w dzielnicę Śródmieście. 

Mapa 6 ilustruje dostępność usług publicznych na podobszarze Rybnik-Północ. 

Niewątpliwie jest ona znacznie skromniejsza niż w Śródmieściu, co przynajmniej 

częściowo wynika z dominującego monofunkcyjnego charakteru zabudowy 

jednorodzinnej.  Z drugiej strony ten deficyt łagodzony jest przez niewielką odległość 

dzielnicy od Śródmieścia. Poza tym jako istotne wyzwania o charakterze przestrzennym, 

potwierdzone w toku diagnozy przez respondentów ankiety sondażowej, należałoby 

wskazać:  

 braki w wygodnych i sprawnych połączeniach pieszych i rowerowych na terenie 

niektórych części podobszaru (np. między rondami Wawok i Europejskim, 

niewielkich przepraw nad Nacyną), a także remonty ulic (m.in. ul. Kpt. L. Janiego, 

Olszowej, A. Fredry); 

 ciągłą potrzebę usuwania barier architektonicznych (doskonalenia dostępności) dla 

osób ze szczególnymi potrzebami (postulat podnoszony również osobno przez 

środowisko osób z niepełnosprawnościami przy Stowarzyszeniu Oligos); 

 współpracę z dyrekcją szpitala psychiatrycznego przy ul. Gliwickiej nad estetyzacją 

przestrzeni półpublicznej kompleksu szpitalnego (otwartej, choć ogrodzonej 

przestrzeni pod zarządem szpitala) i zachęcenia do korzystania z niej przez 

mieszkańców Rybnika; 

 brak miejsca dedykowanego funkcji integracji sąsiedzkiej.  

Przyszłe zagospodarowanie podobszaru Rybnik-Północ ustalone jest w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Mapa 7) oraz 

w uchwalonych na jego podstawie planach miejscowych. Południowa jego część (na 

południe od ulicy Wyzwolenia) mieści się w granicach obowiązującego planu miejscowego 
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miasta Rybnika dla terenów Śródmieścia z 2009 roku, co wyraźnie pokazuje silne 

powiązania tej części dzielnicy ze Śródmieściem. Zdecydowana większość dzielnicy jest 

już w pełni zagospodarowana – głównie przez tereny zabudowy mieszkaniowej, a także 

usług publicznych (szpital) i zieleń urządzoną (Park Wiśniowiec), stąd też studium nie 

zakłada istotnych przekształceń na jej obszarze. 

Mapa 6. Usługi publiczne w podobszarze rewitalizacji Rybnik-Północ. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika na podkładzie 
openstreetmap 
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Mapa 7. Rybnik-Północ – kierunki zagospodarowania przestrzennego według 
obowiązującego SUIKZP dla Rybnika w granicach podobszaru rewitalizacji. Źródło 
danych: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

Paruszowiec-Piaski 

Wg danych aktualnych na III kwartał 2023 roku, w dzielnicy Paruszowiec-Piaski (Mapa 8.) 

zameldowanych było 4,2 tys. osób, co jest liczbą o ok. 0,5 tys. niższą niż w 2015 roku. 

Około 1/4 zameldowanych mieszkańców stanowią osoby w wieku 60+. W porównaniu do 

pozostałych dzielnic rewitalizacji udział starszej młodzieży (w wieku 16-24 lata) w populacji 

jest tu najwyższy (9,2% wobec 7,3% w Śródmieściu). Mniej więcej 1/3 populacji dzielnicy 

zameldowana jest na tzw. osiedlu Zastaw, zaś pozostała część przede wszystkim na tzw. 

osiedlu Piaski i mniej licznie na tzw. osiedlu Paruszowiec.   
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Mapa 8. Paruszowiec-Piaski - podobszar rewitalizacji (podzielony na rejony IV i V). Źródło: 
opracowanie własne na podstawie Diagnozy Delimitacyjnej […], marzec 2023 na 
podkładzie openstreetmap 

Teren podobszaru rewitalizacji w dzielnicy Paruszowiec-Piaski obejmuje granicami całą jej 

część mieszkalną z wyłączeniem terenów leśnych Parku Krajobrazowego „Cysterskich 

Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich”. Złożyły się na niego dwa rejony (jednostki 

wyodrębnione na potrzeby delimitacji): 

 IV, czyli tzw. osiedle Zastaw rozciągające się od ul. Stawowej do granic Parku 

Krajobrazowego; 

 V, czyli osiedla na południe od rzeki Rudy (tzw. Paruszowiec i Piaski). 

Na krajobraz przestrzenny podobszaru Paruszowiec-Piaski składają się m.in. następujące 

elementy: 

 Wymieniony wyżej zwarty rejon IV, ograniczony od północnego zachodu ul. 

Mikołowską, od północy i wschodu granicą Parku Krajobrazowego oraz od południa 

rzeką Rudą i Stawem Paruszowiec. Najbliższe sąsiedztwo ul. Mikołowskiej to 

rozległe tereny przeznaczenia gospodarczego (małe i średnie przedsiębiorstwa 
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handlowe, przemysłowe i logistyczne). Pozostałą część rejonu zajmuje os. Zastaw 

(z dominującą zabudową jednorodzinną);  

 Południowa część dzielnicy (wyodrębniona jako rejon V), od zachodu ograniczona 

ul. Mikołowską i linią kolejową nr 140 (z/w kierunku Katowic), od północy Stawem 

Paruszowiec i rzeką Rudą, od wschodu stawami i terenami zieleni wzdłuż Potoku 

Boguszowickiego i od południa ul. Przyjaźni, ul. Prostą oraz ul. Żorską. Teren ten 

jest przecięty na wskroś linią kolejową nr 148 (z/w kierunku Żor). Inna umowna 

granica – ul. Groborza, błonia i tereny zieleni na południe od linii kolejowej nr 148 - 

dzielą tę część na zachodnią (os. Paruszowiec) i wschodnią (os. Piaski). 

Na północną część rejonu V składają się trzy elementy zagospodarowania: (1) na 

zachodzie rozległa strefa przemysłowa zlokalizowana w zbiegu linii kolejowych, (2) tereny 

zieleni i rekreacyjne (tzw. Błonia) wzdłuż rzeki Ruda oraz (3) osiedla mieszkaniowe wzdłuż 

linii kolejowej oraz ulic Przemysłowej (os. Paruszowiec) i Za Torem (os. Piaski). Przy 

ul. Przemysłowej zlokalizowana jest zabudowa komunalna (patronacka zabudowa 

wielorodzinna w typie familoków) wymagająca remontów. Przy ul. Za Torem lokalizuje się 

infrastruktura społeczna (lokalna filia Biblioteki Miejskiej, przedszkole, świetlica 

środowiskowa, boisko itd.) oraz osiedle zabudowy wielorodzinnej (bloki); 

Na południową część rejonu V składa się od zachodu: (1) zabudowa mieszkalna 

os. Paruszowiec (odnowione familoki przy ul. Słonecznej i zabudowa jednorodzinna przy 

ul. Kosynierów) oraz usługowa (przy przejeździe kolejowym); (2) tereny zielone 

oddzielające osiedla; (3) osiedle Piaski z zabudową wielorodzinną wzdłuż ul. Wolnej 

i Ogrodowskiego (blokami i odnowionymi familokami), jednorodzinną w pozostałej jego 

części oraz szkołą podstawową i infrastrukturą towarzyszącą (handlowo-usługową). 

Mapa 9 ilustruje dostępność do usług publicznych na podobszarze Paruszowiec-Piaski. 

Rozmieszczenie usług publicznych – jak również punktów koncentracji handlu i usług – na 

terenie podobszaru jest nie tylko skromniejsze niż w Śródmieściu, ale dodatkowo silnie 

nierównomierne w skali dzielnicy i stanowi jeden z najistotniejszych problemów 

podobszaru. Jako inne wyzwania o charakterze przestrzennym należałoby wskazać: 

 degradację zabytkowych zespołów dawnych osiedli patronackich oraz przestrzeni 

publicznych i półpublicznych w ich ramach oraz brak na dziś skutecznych 

rozwiązań efektywnego wykorzystania potencjału tych zespołów,  
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 braki w wygodnych i sprawnych połączeniach pieszych i rowerowych na terenie 

podobszaru, modernizacje niektórych odcinków drogowych (m.in. ul. Stawowej, 

Groborza), a także potrzebę doskonalenia sprawnego i bezpiecznego dostępu do 

przystanków komunikacji publicznej, 

 podnoszenie jakości zagospodarowania przestrzeni zielonych – Błoni czy parku u 

zbiegu ul. Wolnej i Ogrodowskiego, 

 ciągłą potrzebę usuwania barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, 

 istnienie znacznej wielkości terenów i kompleksów poprzemysłowych wykluczonych 

z tkanki miejskiej. 

Mapa 9. Usługi publiczne w podobszarze rewitalizacji Paruszowiec-Piaski. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika na podkładzie 
openstreetmap 

 

Wizja docelowego zagospodarowania dzielnicy wynikająca ze Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (Mapa 10) oraz uchwalonych na jego 

podstawie planach miejscowych odznacza się zachowawczym podejściem i opiera się na 
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utrzymaniu dotychczasowych funkcji i podziale dzielnicy na 3 części – obszary 

produkcyjne, zieleń urządzoną oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Na tych ostatnich 

dopuszcza się pewne zmiany, poprzez uzupełnianie luk w zabudowie oraz przebudowy 

i rozbudowy istniejących obiektów. Na podobszarze znajdziemy również obszary rozwoju 

jakościowego, wymagające zmian jakościowych zagospodarowania, podnoszących 

standard i jakość życia mieszkańców, a w części także zmian funkcjonalnych 

i przestrzennych, w tym także pod względem urbanistycznym i społecznym. Dotyczy to 

rejonu położonego pomiędzy liniami kolejowymi nr 140 i 148, ul. ks. H. Groborza, rzeką 

Rudą i ul. Wielopolską. 

Mapa 10. Paruszowiec-Piaski – kierunki zagospodarowania przestrzennego według 
obowiązującego SUIKZP dla Rybnika w granicach podobszaru rewitalizacji. Źródło 
danych: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

Boguszowice Osiedle 

Wg danych aktualnych na III kwartał 2023 roku, w dzielnicy Boguszowice Osiedle (Mapa 

11) zameldowanych było 9,5 tys. osób, co jest liczbą prawie o 1,5 tys. niższą niż w 2015 

roku. 1/4 zameldowanych mieszkańców stanowią osoby w wieku 60+. W porównaniu do 

pozostałych dzielnic rewitalizacji zameldowanych jest tutaj najwięcej dzieci do lat 15 
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(16,8% względem 11,1% w Śródmieściu) oraz młodych dorosłych (w wieku 25-34, 14% 

populacji dzielnicy). Statystyki z Boguszowic Osiedla wykazują relatywnie mniejszą liczbę 

zameldowanych w wieku 45-59 lat (18% względem 21% w Śródmieściu). 

Mapa 11. Boguszowice Osiedle - podobszar rewitalizacji (rejon XIII) . Źródło: opracowanie 
własne na podstawie Diagnozy Delimitacyjnej […], marzec 2023 na podkładzie 
openstreetmap 

 

Teren podobszaru rewitalizacji w dzielnicy Boguszowice Osiedle obejmuje niemal całą jej 

część mieszkalną, w tym tzw. osiedle górne i dolne, a także teren osiedlowego parku. 

Granice podobszaru wyznaczają: od zachodu tereny leśne (na całej linii) i od północnego 

zachodu magazynowe; od północy towarowy tor kolejowy (biegnący do/z KWK 

Jankowice); od wschodu ul. Rajska i zabudowa jednorodzinna; zaś od południa tereny 

ogródków działkowych i pozostałe tereny zieleni. 

Na krajobraz przestrzenny podobszaru składają się m.in. następujące elementy: 

 Powojenna zabudowa wielorodzinna 4-piętrowa (tzw. górne osiedle) i 2-3 piętrowa 

(tzw. dolne osiedle), której granica przebiega w okolicy linii ul. Kadetów. 

Charakterystycznym elementem osiedli są relatywnie rozległe podwórka; 
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 Rozbudowana infrastruktura społeczna (Dom Kultury, Komisariat Policji, żłobek, 

przedszkole, szkoła z oddziałami integracyjnymi; zaraz za zachodnią granicą 

podobszaru znajduje się kryta pływalnia MOSiR i in.) oraz handlowo-usługowa; 

 Osiedlowy park graniczący z terenami leśnymi; 

 Przestrzeń garaży i targowiska w północno-zachodniej części podobszaru. 

Mapa 12 ilustruje dostępność do usług publicznych na podobszarze Boguszowice Osiedle. 

Jako, że rozbudowa dzielnicy prowadzona była w sposób planowy, jej wyposażenie 

w usługi publiczne wydaje się lepsze niż innych podobszarów rewitalizacji i nie stanowi 

pierwszoplanowego problemu. Jako istotne zagadnienia o charakterze przestrzennym, 

które należałoby wskazać jako problemowe, wymienić trzeba: 

 przywrócenie świetności osiedlowego parku; 

 wykorzystanie potencjału przestrzeni podwórkowych między blokami, w tym 

przywoływane wielokrotnie przez mieszkańców uporządkowanie zaniedbanej 

zabudowy śmietnikowej; 

 ciągłą potrzebę usuwania barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami; 

 uzupełnienie infrastruktury „sąsiedzkiej”, tzn. placów zabaw, ławek wzdłuż ciągów 

pieszych. 
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Mapa 12. Usługi publiczne w podobszarze rewitalizacji Boguszowice Osiedle. Źródło 
danych: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika na podkładzie 
openstreetmap 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rybnika 

oraz obowiązujące plany miejscowe dla obszaru dzielnicy Boguszowice Osiedle (Mapa 13) 

zakładają zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania – praktycznie cały 

podobszar ma zachować funkcje zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Fragment 

podobszaru został sklasyfikowany jako obszar rozwoju jakościowego, wymagający 

rehabilitacji - dotyczy to części zabudowy na południe od ul. J. Lompy wraz z parkiem 

osiedlowym przy ul. W. Bogusławskiego i na południe od ul. Patriotów. 
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Mapa 13. Boguszowice Osiedle – kierunki zagospodarowania przestrzennego według 
obowiązującego SUIKZP dla Rybnika w granicach podobszaru rewitalizacji. Źródło 
danych: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

Niewiadom 

Wg danych aktualnych na III kwartał 2023 roku, w dzielnicy Niewiadom (Mapa 14) 

zameldowanych było 4,5 tys. osób, co jest liczbą niewiele mniejszą (-0,2 tys.) od wyniku  

z 2015 roku. Struktura wiekowa dzielnicy nie różni się od pozostałych, niecentralnych 

dzielnic rewitalizacji. Zwraca uwagę relatywnie mniejszy odsetek młodych kobiet (w wieku 

16-34) niż w pozostałych dzielnicach (45% vs 50%). Niespełna połowa zameldowanych w 

dzielnicy mieszka na terenie tzw. Niewiadomia Górnego, zaś ok. ¼ w pozostałej części 

podobszaru rewitalizacji w Niewiadomiu. 
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Mapa 14. Niewiadom - podobszar rewitalizacji (podzielony na rejony VI i VIII). Źródło: 
opracowanie własne na podstawie Diagnozy Delimitacyjnej […], marzec 2023 na 
podkładzie openstreetmap 

 

Teren podobszaru rewitalizacji w dzielnicy Niewiadom obejmuje jej centralną  

i południową część, której północną granicę wyznaczają tereny leśne i ul. Raciborska. 

Złożyły się na niego dwa rejony (jednostki wyodrębnione na potrzeby delimitacji): 

 VI, czyli tzw. Niewiadom Górny i os. Morcinka, na południe od rzeki Nacyny, linii 

kolejowej nr 173 i terenów dawnej kopalni KWK Ignacy; 

 VIII, czyli tzw. Niewiadom Dolny, na północ od rzeki Nacyny, linii kolejowej nr 173 

i terenów dawnej kopalni KWK Ignacy; 

Na krajobraz przestrzenny podobszaru składają się m.in. następujące elementy: 

 Ulica Sportowa, stanowiąca drogową oś podobszaru, biegnąca od ul. Raciborskiej 

(DW nr 935) na północy i stanowiąca drogę wylotową do Rydułtów na południu; 

 Wyremontowana, społeczno-kulturalna przestrzeń Kopalni Ignacy  

w południowej części podobszaru, w sąsiedztwie os. Morcinka;  
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 W Niewiadomiu Dolnym: ulicowa zabudowa jednorodzinna, poprzedzielana 

terenami zieleni i gruntami rolnymi, a także kilka zakładów i przedsiębiorstw 

u przecięcia ul. Sportowej z linią kolejową; 

 W Niewiadomiu Górnym: wspomniana przestrzeń Kopalni; tereny po kopalni KWK 

Ignacy po obu stronach ul. Sportowej; zabudowa jednorodzinna przy drogach 

odchodzących prostopadle od ul. Sportowej i ul. Ignacego Mościckiego, które 

zbiegając się na południu podobszaru w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej 

(bloków) os. Morcinka. 

Jako wyjątkowy przykład pozytywnego zjawiska przestrzennego związanego z lokalnym 

dziedzictwem kulturowym wskazać należy adaptację do nowych funkcji (m. in. muzealnych 

i kulturalnych) oraz udostępnienie dla społeczeństwa zespołu Zabytkowej Kopalni Ignacy, 

uratowanej dzięki inicjatywie mieszkańców i ich aktywności na tym polu. Realizacja tego 

przedsięwzięcia została zapoczątkowana już kilkanaście lat temu, ale zasadnicza część 

zmian dokonała się w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 

roku. 

Na podobszarze rewitalizacji Niewiadom infrastruktura społeczna rozlokowana jest w 

przeważającej mierze w południowej części podobszaru, przy czym dobrą dostępność do 

niej zapewnia ul. Sportowa. Ilustruje to Mapa 15. 
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Mapa 15. Usługi publiczne w podobszarze rewitalizacji Niewiadom. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika na podkładzie 
openstreetmap 

 

Jako istotne problemy podobszaru o charakterze przestrzennym wymienić trzeba: 

 degradację przestrzeni publicznej w sąsiedztwie Zabytkowej Kopalni Ignacy silnie 

kontrastującą z jej nowym zagospodarowaniem; 

 centralna lokalizacja i zaniedbany stan schroniska dla bezdomnych „Dom Nadziei”; 

 braki w komfortowych połączeniach pieszych i rowerowych na terenie podobszaru 

(m.in. wzdłuż ul. Sportowej i Racławickiej, łącznika ze ścieżką pieszo-rowerową 

wzdłuż Nacyny) oraz potrzeba podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego;  

 ciągłą potrzebę usuwania barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami; 
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 rekultywacja terenów poprzemysłowych oraz urządzenie terenów zielonych lub 

podniesienie poziomu ich zagospodarowania (np. przy ul. I. Mościckiego, między 

ul. G. Morcinka i Ks. P. Skargi). 

Planowane kształtowanie przestrzeni w dzielnicy Niewiadom opiera się o Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rybnika (Mapa 16) 

i oparte na nim plany miejscowe. Studium zakłada utrzymanie dotychczasowego 

dominującego typu zagospodarowania - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

obszarów produkcji oraz usług, a także sporych terenów rolniczych. Z drugiej strony 

bardzo ważnym czynnikiem, który wpłynie na zagospodarowanie przestrzenne, będzie 

budowany odcinek Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna, który istotnie poprawi 

dostępność terenów położonych w dzielnicy. Stąd też zaplanowano w Niewiadomiu obszar 

rozwoju jakościowego wymagającego przekształceń. Obszar ten swym zasięgiem 

obejmuje część dawnej KWK Ignacy (ul. Sportowa – I. Mościckiego) nieobjętą wpisem do 

rejestru zabytków oraz tereny poprzemysłowe, zrekultywowane lub wymagające 

rekultywacji w rejonie ul. Sportowej i Karola Szymanowskiego. 
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Mapa 16. Niewiadom – kierunki zagospodarowania przestrzennego według 
obowiązującego SUIKZP dla Rybnika w granicach podobszaru rewitalizacji. Źródło 
danych: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

Niedobczyce 

Wg danych aktualnych na III kwartał 2023 roku, w dzielnicy Niedobczyce zameldowanych 

było 11,3 tys. osób, co jest liczbą o 1,2 tys. mniejszą niż w 2015 roku. Struktura wiekowa 

dzielnicy nie różni się od pozostałych dzielnic objętych rewitalizacją zlokalizowanych poza 

ścisłym centrum miasta (ok. 25% zameldowanych stanowią osoby do 24 roku życia; 

ok. 26% to osoby w wieku 60+). Na terenie podobszaru rewitalizacji w Niedobczycach 

(Mapa 17) zameldowanych jest ok. 46% mieszkańców dzielnicy. 
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Mapa 17. Niedobczyce - podobszar rewitalizacji (rejon IX). Źródło: opracowanie własne na 
podstawie Diagnozy Delimitacyjnej […], marzec 2023 na podkładzie openstreetmap 

 

Teren podobszaru rewitalizacji w dzielnicy Niedobczyce obejmuje jej część na południe od 

linii kolejowej nr 173 i rzeki Nacyny oraz na wschód od terenów zieleni doliny cieku Pludry. 

Na krajobraz przestrzenny podobszaru składają się m.in. następujące elementy: 

 O ile rozgraniczenie przestrzenne z pozostałymi częściami Niedobczyc jest 

widoczne, zabudowa w jej południowej części płynnie miesza się z zabudową 

sąsiedniej gminy Radlin; 

 Tereny mieszkaniowe biegnące z północy w kierunku Radlina. Wyróżniają się tu 

cztery główne grupy zabudowy: (1) jedno- i dwurodzinna na północy, między 

ul. Górnośląską a ul. Józefa Rymera i w ich bliskim otoczeniu; (2) w centralnym 

miejscu podobszaru os. Rymer z zabudową wielorodzinną (dominującą zabudową 

wielorodzinną, w tym familokami); (3) dalej na południu tzw. osiedle Wrębowa 

z zabudową wielorodzinną (blokami) po zachodniej stronie ul. Górnośląskiej; (4) 

enklawa domów wielorodzinnych u zbiegu ul. Paderewskiego i Związkowej oraz 
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osiedle domów jednorodzinnych na południu podobszaru, które zlewa się 

z zabudową jednorodzinną Radlina; 

 Centrum infrastruktury społecznej na os. Rymer, w sąsiedztwie Parku Czempiela 

(m.in. Dom Kultury, filia Biblioteki, Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Barbary, 

spółdzielnia socjalna „Z Ikrą”, Warsztat Terapii Zajęciowej; budynek OPS);  

 Rozległe tereny zieleni wzdłuż linii wysokiego napięcia biegnące od zachodu – 

przerwane przez ul. Górnośląską i jej zabudowę, w tym tereny Szkoły Podstawowej 

nr 33 – po wschód i południe dzielnicy (Park Czempiela, hałda Rymer oraz tereny 

zieleni wokół ul. Związkowej); 

 Obszar aktywności gospodarczej (średniej i dużej wielkości zakłady przemysłowe) 

na terenach dawnej KWK Rymer i Rybnickich Zakładów Naprawczych. 

Obsługę podobszaru rewitalizacji Niedobczyce zapewnia infrastruktura społeczna 

rozlokowana na jego terenie, a także częściowo poza nim. Ilustruje to Mapa 18. Jako 

istotne problemy i wyzwania o charakterze przestrzennym należałoby wskazać: 

 niezadowalający stan zabytkowego zespołu osiedla Rymer oraz przestrzeni 

publicznych i półpublicznych (np. podwórek) na jego terenie,  

 przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami os. Rymer nt. przyszłości 

Parku Czempiela, przy równoczesnej finalizacji remontu muszli koncertowej,  

 braki w komfortowych i bezpiecznych połączeniach pieszych pozbawionych barier 

architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, a także rozwój połączeń 

rowerowych wewnątrz dzielnicy oraz łączących się z trasą wzdłuż Nacyny 

w kierunku Śródmieścia;  

 potrzebę doskonalenia sprawnego i bezpiecznego dostępu do przystanków 

komunikacji publicznej, a także usprawnienie połączeń autobusowych w godzinach 

szczytu, 

 rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych i poprzemysłowych (m.in. 

hałdy „Rymer”). 
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Mapa 18. Usługi publiczne w podobszarze rewitalizacji Niedobczyce. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika na podkładzie 
openstreetmap 

 

Docelowa organizacja przestrzeni na obszarze Niedobczyce wskazana w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rybnika (Mapa 19) 

i przełożona na plany miejscowe, utrzymuje podział na 3 części dzielnicy o różnej funkcji - 

obszar zabudowy mieszkaniowej (największy), teren zieleni urządzonej oraz teren 

produkcyjny. Studium nie przewiduje większych przekształceń tych terenów, z wyjątkiem 

rejonu ul. gen. W. Andersa, Barbary, I. Paderewskiego i Obrońców Pokoju wraz z parkiem 

dzielnicowym i terenami po kopalni Rymer, który został sklasyfikowany jako obszar 

rozwoju jakościowego, wymagający rehabilitacji. Ponadto w Studium wskazano tereny 

zdegradowane w wyniku działalności górniczej, wymagające rekultywacji, w tym poprzez 

deponowanie odpadów wydobywczych na zasadzie rekultywacji terenów niekorzystnie 

przekształconych. Na terenie Niedobczyc dotyczy to stożków Rymera. 
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Mapa 19. Niedobczyce – kierunki zagospodarowania przestrzennego według 
obowiązującego SUIKZP dla Rybnika w granicach podobszaru rewitalizacji. Źródło 
danych: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

3. Analiza sfery społecznej 

Ubóstwo 

Ubóstwo jest zjawiskiem złożonym i nie jest możliwe do opisania pojedynczym 

wskaźnikiem. Co więcej, żaden ze wskaźników nie może być traktowany jako pokazujący 

pełne spektrum danego problemu.  

Za podstawowy wskaźnik charakterystyki ubóstwa uznaje się liczbę przyznawanych 

świadczeń pomocy społecznej. W przeliczeniu na 100 zameldowanych mieszkańców 

danego podobszaru najwięcej świadczeniobiorców pomocy społecznej zamieszkuje 

Paruszowiec-Piaski (7,4), następnie Niewiadom (6,7). W przypadku Niewiadomia 

statystyka jednoznacznie wskazuje koncentrację świadczeniobiorców w tzw. górnej części 

dzielnicy (os. Morcinka). W przypadku podobszarów Niedobczyce, Boguszowice Osiedle 

i Śródmieście nominalna liczba tych osób pozostaje wysoka (od 267 w Niedobczycach do 

443 w Boguszowicach Osiedlu) – jednak w przeliczeniu na 100 zameldowanych (między 
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4,4 i 5,1) zjawisko problemowe okazuje się nie tak wyraźnie jak np. w Niewiadomiu. 

W najmniejszej skali zagęszczenie beneficjentów pomocy społecznej występuje 

w Rybniku-Północ (ok. 2 na 100 zameldowanych). Warto uzupełnić, iż porównując między 

sobą dwa rejony dzielnicy Śródmieście (Starówkę oraz część północną, graniczącą 

z zielnicą Rybnik-Północ), stwierdzamy, iż co najmniej dwa razy więcej 

świadczeniobiorców pomocy społecznej zamieszkuje tereny sąsiadujące z dzielnicą 

Rybnik-Północ. 

Geografię ubóstwa w Rybniku dopełnia zestawienie najmów socjalnych, czyli najmu 

komunalnego na czas określony i o relatywnie niskim czynszu, który w praktyce przypada 

często biedniejszym gospodarstwom domowym. W przypadku podobszarów rewitalizacji, 

od lat obserwuje się koncentrację najmów socjalnych w dzielnicach: Paruszowiec-Piaski 

(ulice Przemysłowa, Ogrodowskiego, Słoneczna), Boguszowice Osiedle (różne lokalizacje) 

oraz Niedobczyce (okolice ul. Paderewskiego) i w relatywnie niewielkim stopniu 

Niewiadom (os. Morcinka). Przyczyny tego stanu rzeczy są klarowne: to w tych częściach 

miasta ZGM dysponuje największą liczbą mieszkań komunalnych. Mieszkania będące 

przedmiotem najmu socjalnego są często lokalami o niezadowalającym stanie 

technicznym, choć ten stan z biegiem lat i kolejnych inwestycji konsekwentnie się 

poprawia. Największym skupiskiem mieszkań w złym stanie technicznym pozostaje 

podobszar Paruszowca-Piaski (głównie ul. Przemysłowa). Natomiast największą 

koncentrację gospodarstw domowych pobierających dodatek mieszkaniowy obserwuje się 

w Niedobczycach (3,1 na 100 zameldowanych), w Boguszowicach Osiedlu (2,5) 

i Niewiadomiu (2,3). 

Tabela 2. Liczba świadczeniobiorców pomocy społecznej oraz przyznanych dodatków 
mieszkaniowych w poszczególnych podobszarach rewitalizacji, w tym w przeliczeniu na 
100 osób zameldowanych w podobszarze (źródło: OPS Rybnik; dane na koniec 2022 
roku) 

Podobszar Świadczeniobiorcy 

Świadczeniobiorcy 

na 100 

zameldowanych 

Dodatki 

mieszkaniowe 

Dodatki 

mieszkaniowe 

na 100 

zameldowanych 

Śródmieście 270 4,4 83 1,4 

Rybnik-

Północ 128 2,1 52 0,8 
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Paruszowiec-

Piaski 305 7,4 81 2,0 

Niewiadom 203 6,7 71 2,3 

Niedobczyce 267 5,1 161 3,1 

Boguszowice  

Osiedle 443 5,0 218 2,5 

 

Przy monitorowaniu danych z ostatnich lat dotyczących najmu socjalnego, dodatków 

mieszkaniowych czy zadłużenia lokali komunalnych, należy brać pod uwagę rotację 

mieszkańców (np. eksmisje, przeprowadzenie do innej lokalizacji w związku z remontem 

budynku, czy opuszczenie lokalu w wyniku popadnięcia w konflikt z prawem). Liczba 

świadczeń czy kwoty zadłużenia wykazywane dla podobszarów są przypisane lokatorom  

i „podążają” za nimi wraz ze zmianą ich miejsca zamieszkania (wyjątkiem są tu dodatki 

mieszkaniowe, przypisywane do wynajmowanego lokalu). Rotacja mieszkańców powinna 

być brana pod uwagę jako istotne uwarunkowanie rewitalizacyjnych działań społecznych 

w podobszarach. Osiąga ona w mieście znaczącą skalę, co obrazują dane dot. eksmisji:  

w 2022 roku wpłynęło 98 nowych wyroków o eksmisję (119 w 2021 r.). Łącznie w 2022 

roku pozostało niewykonanych 337 wyroków (340 w 2021 r.) – wśród których dominują 

wyroki z nakazem zapewnienia innego lokalu mieszkalnego (czyli najmu socjalnego). 

Oznacza to zajmowanie wielu mieszkań przez lokatorów, którzy wedle prawa mogą zostać 

z nich usunięci, lecz jest to trudne/niemożliwe w związku ze specyfiką wyroków sądowych 

oraz ograniczonymi zasobami ZGM.  

W wyniku wywiadów pogłębionych ustalono ponadto, iż do grup mieszkańców 

zagrożonych ubóstwem zaliczają się w szczególności: rodziny niepełne (rozbite), żyjący 

samotnie seniorzy czy gospodarstwa domowe osób z niepełnosprawnościami. Osobną 

grupą konieczną do wymienienia są osoby niewidoczne w systemie pomocy społecznej. 

Zaliczają się do nich osoby wymagające wsparcia, lecz niezgłaszające się po pomoc 

(np. z powodu dumy, poczucia wstydu) lub osoby niezdolne do samodzielnego kontaktu 

administracyjnego (przyjścia do OPS, załatwienia formalności etc.). Do tej grupy zaliczają 

się osoby niemobilne lub o ograniczonej mobilności, żyjące samotnie lub zależne od osób, 

które same mierzą się z bezradnością w kwestii utrzymania gospodarstwa domowego. 

Warto odnotować, iż wg obserwacji Zespołu Asysty Rodzinnej OPS, problem ubóstwa 
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w relatywnie małym stopniu dotyczy rodzin wielodzietnych, co należy wiązać ze skalą 

otrzymywanych świadczeń skierowanych do rodzin. 

Problemy rodzin w kryzysie 

Pierwszym ze wskaźników, opisujących geograficzną koncentrację rodzin zmagających 

się z trudnościami, jest liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. W przeliczeniu na 100 zameldowanych mieszkańców, ponadprzeciętną 

wartość wskaźnika odnotowuje się w Niewiadomiu (2 osoby na 100 zameldowanych), 

Niedobczycach i Paruszowcu-Piaskach (po 1,9 osoby).  

Innym wyróżniającym się wskaźnikiem odnoszącym się do problemów rodzin jest liczba 

osób i rodzin objętych działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy. Na 

obszarze rewitalizacji sprawozdania z ostatnich lat wykazują utrzymywanie się 

najwyższego odsetka osób dotkniętych różnoraką przemocą (fizyczną, psychiczną, 

ekonomiczną, seksualną czy zaniedbaniem) w dzielnicach Paruszowiec-Piaski 

i Boguszowice Osiedle (ok. 1,8% mieszkańców w 2022 roku). Ponadprzeciętne względem 

średniej miejskiej (0,9%) wyniki dotyczyły również dzielnic Śródmieście, Niedobczyce 

i Niewiadom. W sprawozdaniach Zespołu Interdyscyplinarnego stwierdzono jasno:  

1) większe zagrożenie przemocą dotyczy niezmiennie tych samych dzielnic;  

2) przemoc często występuje w rodzinach dotąd nieznanych przedstawicielom systemu 

wsparcia;  

3) liczba dzieci krzywdzonych przez rodziców i opiekunów utrzymuje się na relatywnie 

wysokim poziomie3.  

Należy dodać, iż powyższe statystyki potwierdzają opinie pracowników Zespołu Asysty 

Rodzinnej. Wśród przekroju problemów, które ciążą na rodzinach pozostających pod ich 

opieką wymieniają: słabe warunki socjalno-bytowe, uzależnienia, przemoc, bezrobocie czy 

zaburzenia psychiczne (agresja, niestabilność etc.). 

Na potrzeby uproszczonej charakterystyki problemów rodzin podzielono je na trzy 

poziomy, dot. kolejno: dzieci, rodzica oraz rodziny ogółem. Potrzeby przeciwdziałania 

                                            
3 W 2022 roku pomoc z tego tytułu udzielono 88 dzieciom. W poprzednich 2 latach statystyka ta była 
znacząco niższa (49 i 36 w latach 2020 i 2021). Wynik ten jest bliższy danym dla lat sprzed pandemii 
(kolejno 101 i 112 dzieci objętych wsparciem w latach 2017 i 2018)). 
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zaniedbaniu dzieci sklasyfikowano w trzech wymiarach: codziennym (oderwanie od domu 

w bezpiecznej przestrzeni – świetlicy), specjalistycznym (opieka terapeuty, neurologa, 

logopedy itp.) oraz ogólnorozwojowym (wyrównywanie szans edukacyjnych, socjalizacja 

itp.). Problemem bezpośrednio związanym z możliwościami dostarczenia skutecznego 

wsparcia dzieciom jest postawa rodziców, którzy powinni wydać na nie zgodę. Trudnością 

jest jej uzyskanie, jak również podtrzymanie (nierzadko dzieci po kilku spotkaniach 

zaprzestają udziału w zajęciach). W trakcie wywiadów diagnostycznych sugerowano 

podnoszenie skuteczności „docierania” do rodziców poprzez ofertę skierowaną do ich 

dzieci (np. kontakt kadry świetlicowej z rodziną). Osobnym wymagającym przywołania 

problemem rodzin jest zaniedbanie osoby zależnej (seniora, osoby 

z niepełnosprawnością). W tym przypadku przedstawiciele systemu wsparcia (OPS, 

organizacje i in.) wskazywali na wyzwanie, jakim jest samo zidentyfikowanie tych rodzin 

i osób, następnie dotarcie do nich z informacją o dostępnym wsparciu, a także 

zapewnienie osobom zaniedbanym dostępu do bezpiecznej przestrzeni poza domem 

(opieki dziennej bądź stałej). 

Zdjęcie 1. Animacja w świetlicy Stowarzyszenia Uskrzydleni w dzielnicy Paruszowiec-
Piaski (źródło: facebook, Stowarzyszenie Uskrzydleni) 

Osobne spektrum potrzeb dotyczy pracy indywidualnej z członkami rodzin w kryzysie, co 

stanowi punkt wyjścia do pracy z rodziną ogółem. Z jednej strony są to często osoby same 

będące ofiarami zaniedbań i przemocy, z ograniczonymi kompetencjami rodzicielskimi 

bądź bezradne, nierzadko z zaburzeniami i uzależnieniami. Z drugiej strony warto 

odnotować, iż grupy młodych mam i kobiet należą do najczęściej wymienianych jako 
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otwarte i skuteczne w samopomocy, szukające ze sobą kontaktu, w szczególności w 

okresie wczesnego dzieciństwa swoich dzieci (wg relacji animatorów z poszczególnych 

podobszarów m.in. w Niewiadomiu, Boguszowicach Osiedlu czy Śródmieściu).  

Kolejny poziom potrzeb dotyczy pracy z całą rodziną. Na tym polu kadra Zespołu Asysty 

Rodzinnej wyróżnia jako szczególnie trudne przypadki pracę z rodziną rozpadającą się, na 

polu: mediacji, objęcia dodatkową pomocą i opieką dzieci, znajomości i możliwości 

dostarczenia wyspecjalizowanej pomocy prawnej, wymeldowania osób przemocowych4, 

a także zapewnienia długoterminowego schronienia matkom z dziećmi (szczególnie 

w przypadkach 3-4 dzieci). Najwięcej rodzin objętych wsparciem asystentek rodziny 

mieszka w Boguszowicach Osiedlu (22), Śródmieściu (18), Niedobczycach (15) 

i Paruszowcu-Piaskach (13). 

Tabela 3. Liczba rodzin objętych pomocą Zespołu Asysty Rodzinnej (ZAR) oraz liczba 
osób objętych działaniami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy (ZI) i ich udział w 
populacji całej dzielnicy (źródło: OPS Rybnik, dane na koniec 2022 roku) 

Podobszar 

Rodziny objęte  

pomocą ZAR 

Osoby objęte pomocą ZI i ich udział 

w populacji [w całej dzielnicy; 

0,91% – średnia miejska] 

Śródmieście 18 74 (1,18%) 

Rybnik-Północ 8 29 (0,41%) 

Paruszowiec-Piaski 13 79 (1,85%) 

Niewiadom 7 52 (1,15%) 

Niedobczyce 15 122 (1,05%) 

Boguszowice Osiedle 22 173 (1,8%) 

 

Co należy podkreślić – poza powyższym wyszczególnieniem – przedstawiciele różnych 

środowisk zwracali uwagę na potrzebę poszerzania oferty skierowanej do rodzin, która 

służyłaby budowaniu/pielęgnowaniu relacji rodzinnych. W przeprowadzonym na potrzeby 

diagnozy pogłębionej sondażu deficyty tej oferty wskazywali przede wszystkim 

mieszkańcy Niedobczyc i Boguszowic Osiedla. 

                                            
4 Najczęściej mężczyzn - średnio 5-10% to przypadki kobiet stosujących przemoc (za sprawozdaniami z 
realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie) 
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Wykres 1. Czy w dzielnicy istnieją satysfakcjonujące warunki spędzania czasu przez 
rodziny z dziećmi? 

 

Wątek oferty dla rodzin z dziećmi pojawiał się w rozmowach m.in. o współpracy z domami 

kultury nad dostępną (cenowo) ofertą skierowaną do rodzin; organizacji lokalnych 

wydarzeń dzielnicowych wokół dbania o przestrzeń wspólną; czy nielicznych okazjach, 

przy których udaje się animować mężczyzn w wieku 30-40+ (tj. wydarzenia dla 

dzieci/rodzin). Potencjał działań na tym polu został również zauważony i podniesiony 

przez przedstawicieli szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej; dostrzega się 

relatywnie duże zainteresowanie rodziców ofertą dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

wczesnoszkolnym (klasy I-III), które jednak maleje z kolejnymi latami5. 

Młodzi 14+ 

Liczba młodych rybniczan spada od lat. Trend ten przyspieszył w drugiej połowie minionej 

dekady i dotyczy w szczególności grup wiekowych 15-24 oraz 25-34 (umownie: starszej 

młodzieży i młodych dorosłych) (patrz Wykres 2). Pomimo brania pod uwagę przejścia 

jednych grup wiekowych do kolejnych, statystyki GUS wskazują jasno, iż osoby młode (jak 

i seniorzy) oraz ich potrzeby powinny mieć szczególne znaczenie w planach 

strategicznych Miasta, w tym w procesie rewitalizacji.  

                                            
5 Zainteresowanie to prawdopodobnie pozostaje na podobnym poziomie w kolejnych latach, lecz stopniowo 
się różnicuje: w klasach I-III program zajęć jest ujednolicony i uproszczony, zaś od IV klasy pojawiają się 
przedmioty kierunkowe, a dzieci wchodzą w nowy etap rozwojowy. Na tym etapie dają się także 
zaobserwować bardziej subtelne różnice rozwojowe pomiędzy uczniami i uczennicami.  Proponuje się 
założenie, że od tego momentu dzieci i młodzież poszukuje oferty zajęć odpowiadającej na bardziej 
zorientowane potrzeby. 
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Wykres 2. Populacja Rybnika wg grup wiekowych w latach: 2008, 2015 i 2022 

 

Postulat ten dodatkowo wzmacniają widoczne zachowania osób młodych, które chcąc 

realizować swoje aspiracje edukacyjne (i zawodowe) po zakończeniu edukacji w szkole 

ponadpodstawowej kontynuują naukę na uczelniach wyższych poza Rybnikiem. Osoby te 

w części po zakończeniu nauki nie wracają już do Rybnika. 

Udział osób w wieku 16-34 lat w populacji mieszkańców dzielnic niecentralnych jest 

wyższy niż w przypadku centralnych (21-23% do 18%). Czy to oznacza, że spotkamy 

osoby młode częściej w tych lokalizacjach? Niekoniecznie – z dyskusji w dzielnicach 

Paruszowiec-Piaski, Boguszowice Osiedle i Niedobczyce wynikło, iż młodzi w wieku 14+ 

regularnie opuszczają swoje miejsce zamieszkania w celu integracji w Śródmieściu. Wiąże 

się to zarówno z lokalizacją w Śródmieściu większości szkół ponadpodstawowych, chęcią 

zmiany otoczenia, jak i koncentracją atrakcji (usług gastronomicznych i rozrywkowych, 

terenów zieleni) oraz dobrą dostępnością komunikacyjną z każdej części miasta. Jako 

wyjątek spośród podobszarów wskazano Niewiadom: z jednej strony za sprawą 

przyciągania młodych przez przestrzeń Zabytkowej Kopalni Ignacy; z drugiej strony – 

w związku z ograniczoną dostępnością autobusów do Śródmieścia w późnych godzinach. 

W toku diagnozy wyróżniono następujące problemy dot. sytuacji starszej młodzieży 

i młodych dorosłych, w dużej mierze odnoszące się do wszystkich podobszarów: 

 Kryzysy psychiczne i głębsze zaniedbania wymagające pracy ze specjalistą 

(spektrum problemów od depresji i ogólną demotywację po agresję i zaburzenia 

związane z zespołem FAS); 
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 Deficyty wiedzy nt. budowania zdrowych relacji z drugą osobą (związku, edukacji 

seksualnej itp.); 

 Deficyt miejsc do rozwijania swoich hobby i zainteresowań czy samorealizacji, oraz 

miejsc służących wyciszeniu; 

 Odpłatność oferty spędzania czasu wolnego, w tym służącej szeroko pojętemu 

samorozwojowi; 

 Dostępność używek, a także tendencja wzrostowa liczby młodych z uzależnieniami 

mieszanymi (narkotyki, alkohol, uzależnienia behawioralne, w tym od social mediów 

– wg relacji pracowników OPS i organizacji);  

 Deficyt wzorców i mentorów oraz dziedziczenie postaw (potrzeb, wartości, ambicji, 

zwyczajów itd.) rodziców i otoczenia – to jedne z problemów najmocniej 

podkreślanych przez Komendę Miejską Policji w Rybniku;  

 Relatywnie niewielka oferta dla młodych pozwalająca na budowanie poczucia 

przynależności i tym samym swojej tożsamości – z jednej strony diagnoza wykazuje 

antagonizmy międzyosiedlowe czy atrakcyjność środowisk kibicowskich, zaś 

z drugiej ogromny potencjał związany z lokalnym dziedzictwem (poszukiwania 

górnośląskiej tożsamości, tradycji dzielnicowych, przemysłowych, zakładów pracy); 

 Problemy i potrzeby związane z wejściem młodych na rynek pracy, począwszy od 

rozmowy o sensie i wartości pracy, a skończywszy na umiejętnościach 

pomagających odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy. 

Respondenci ankiety sondażowej potwierdzili relacje zebrane podczas spotkań. O ile 

dostęp do satysfakcjonującej oferty dla młodzieży istnieje w dzielnicach centralnych, 

zdecydowanie brakuje go w dzielnicach z dala od Śródmieścia. 
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Wykres 3. Czy w dzielnicy istnieją satysfakcjonujące warunki spędzania czasu przez 
młodzież? 

 

Uzależnienia i bezdomność 

Wyniki badań ankietowych, realizowanych w Rybniku w 2017 r. w ramach procesu 

rewitalizacji, zidentyfikowały chorobę alkoholową i jej widoczność w przestrzeni publicznej 

jako najczęściej wskazywany przez mieszkańców problem dotyczący ich okolicy. 

W świetle przeprowadzonych wizji lokalnych i relacji zebranych podczas spotkań 

z mieszkańcami skala zjawiska nie zmieniła się. Obecność osób pijących alkohol 

w przestrzeni publicznej (głównie dorosłych mężczyzn na ławkach, skwerach, w parkach, 

na podwórkach etc.), w bezpośrednim sąsiedztwie domu jest dotkliwą codziennością 

mieszkańców podobszarów rewitalizacji. Pokłosie tego zjawiska wychodzi poza ramy 

tematu przeciwdziałania uzależnieniom i zostało opisane szerzej w podrozdziale 

„Aktywność i animacja społeczna”. 

Relacje pracowników organizacji i instytucji systemu wsparcia mówią o rosnących  

w ostatnich latach problemach uzależnień mieszanych i od narkotyków, w tym wśród 

młodych osób (co związane jest również z niekontrolowanym użytkowaniem social 

mediów). Z innej perspektywy obserwują to zjawisko osoby pracujące w schronisku dla 

bezdomnych „Dom Nadziei” oraz pracownicy OPS: odnotowuje się rosnącą liczbę osób 

bezdomnych w młodym wieku z problemem uzależnień. Charakteryzują tę grupę jako od 

lat tkwiącą w uzależnieniu do momentu, gdy wymyka się ono spod kontroli i prowadzi do 

rozpadu rodzin (relacji dziecko-rodzice).  
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Podkreśla się, że uzależnienie może dotyczyć ludzi niezależnie od ich płci, wieku, zawodu, 

a także wykształcenia i często go nie widać (skrywane jest w domach). Niewidoczność 

osób uzależnionych przez system pomocy społecznej potwierdzają statystyki Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przemocy (ZI): odsetek rodzin objętych działaniami ZI, które nie 

znajdowały się w rejestrze pomocy społecznej, rośnie. W 2022 roku było to aż 83% 

wszystkich rodzin. 

Wśród kluczowych wyzwań pracy z osobami uzależnionymi wymieniono: umiejętność 

przyznania się do uzależnienia (niewypieranie problemu), utrzymanie uczestnictwa w 

terapii i abstynencji; a także zadbanie o środowisko wsparcia osoby uzależnionej (rodzinę, 

jak i nowe znajomości, np. grupy animowane przy klubach mieszkańców, parafiach czy 

organizacjach). 

Wymienione wyzwania dotyczą również pracy z osobami w kryzysie bezdomności. 

Statystyki rybnickiego OPS z ostatnich lat wskazują na utrzymującą się ich liczbę  

w granicach ok. 430-450 osób, z czego ok. 230-270 stanowiły osoby zameldowane  

w Rybniku (pozostałe osoby trafiają do tutejszych schronisk na podstawie umów 

sąsiednich gmin podpisanych z tymi placówkami). Najczęstszymi lokalizacjami 

koncentracji osób w kryzysie bezdomności w Rybniku są Śródmieście, Niewiadom 

i Boguszowice Osiedle. Jest to związane, z jednej strony, z obecnością placówek wsparcia 

w tych podobszarach (kolejno: Schronisko im. Św. Jana Pawła II w Śródmieściu, 

schronisko „Dom Nadziei” w Niewiadomiu oraz ogrzewalnia w Boguszowicach Osiedlu), 

zaś z drugiej - z dostępnością środków codziennej egzystencji (w Śródmieściu, np. okolice 

galerii handlowej Focus). 
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Zdjęcie 2. Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności "Dom Nadziei" na os. Gustawa 
Morcinka w Niewiadomiu (źródło: materiały własne) 

 

Bezrobocie 

Wg statystyk Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (PUP Rybnik), spośród podobszarów 

rewitalizacji nominalnie największa liczba bezrobotnych mieszka w Boguszowicach 

Osiedlu (173 osoby). W pozostałych podobszarach liczba ta waha się pomiędzy 69 

osobami w podobszarze Rybnik-Północ i 90 osobami w Niedobczycach. Wśród 

pozostałych charakterystyk bezrobocia w podobszarach wyróżnia się: 

 W relacji do ogółu populacji mieszkańców największy udział bezrobotnych 

występuje w Niewiadomiu, Paruszowcu-Piaskach i Boguszowicach Osiedlu (od 2 

do 2,4%). W dzielnicach tych oraz w Niedobczycach odsetek osób długotrwale 

bezrobotnych wynosi około połowę ogółu bezrobotnych; 

 Największy udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych w danym podobszarze 

występuje w Boguszowicach Osiedlu (71%; 123 kobiety). W pozostałych 

podobszarach ich liczba waha się między 37 osób w Rybniku-Północ i 58 osób 

w Niedobczycach. Odsetek kobiet długotrwale bezrobotnych we wszystkich 

podobszarach za wyjątkiem Rybnika-Północ (35%) oscyluje w okolicach połowy. 

Należy przy tym odnotować, iż statystyki PUP Rybnik nie wykazują kobiet, które są 

nieaktywne zawodowo i jednocześnie niezarejestrowane jako bezrobotne. Zjawisko 
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to dotyczy najczęściej matek wychowujących dzieci. Stąd, powyższe dane należy 

rozpatrywać jako zaniżone, w rzeczywistości są wyższe; 

 Wg wieku (patrz: Tabela 4) najmniejszy udział pośród bezrobotnych mają przede 

wszystkim osoby po 60 roku życia oraz młodzi do 24 lat (najwięcej bezrobotnych 

osób z tej grupy wiekowej żyje w Boguszowicach Osiedlu – 27, następnie 

Niewiadomiu - 13). Z kolei najliczniejszą – osoby w wieku 45-59 lat. Odzwierciedla 

się to każdym z podobszarów. Zauważalną grupą wśród osób bezrobotnych są 

młodzi dorośli (25-34 lata). Należą do jednych z liczniejszych grup 

w Boguszowicach Osiedlu, Paruszowcu-Piaskach czy Niedobczycach. 

W zestawieniu tym uwagę przykuwa Paruszowiec-Piaski, w którego podobszarze 

lokalizuje się spora strefa aktywności gospodarczej i kilka dużych zakładów pracy. 

Ponadto, w Śródmieściu wyróżnia się liczebność osób bezrobotnych w średnim 

wieku (35-44 lat). 

Tabela 4. Liczba osób bezrobotnych wg grup wieku w poszczególnych podobszarach 
rewitalizacji (czerwiec 2023 r.) - źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 

 
24 i mniej 25-34 35-44 45-59 60+ 

Śródmieście 5 15 31 33 5 

Rybnik-Północ 5 12 14 32 6 

Paruszowiec-Piaski 9 21 13 33 10 

Niewiadom 13 12 15 27 6 

Niedobczyce 12 22 18 30 8 

Boguszowice  

Osiedle 27 41 42 57 6 

 

Pod względem wykształcenia wśród bezrobotnych dominują trzy grupy – z wykształceniem 

podstawowym (34% ogółu bezrobotnych), zawodowym/branżowym (25,2% ogółu) oraz 

średnim (19,8% ogółu). We wszystkich podobszarach najliczniejszą grupą, lub jedną 

z nich, są osoby z wykształceniem podstawowym (szczególnie liczne w Boguszowicach 

Osiedlu). Pozostali bezrobotni w większości dzielą się pomiędzy osoby z wykształceniem 

zawodowym/branżowym i średnim (z przewagą tych pierwszych). Wyjątek stanowią 

Rybnik Północ, gdzie identyfikuje się równie liczną grupę bezrobotnych z wykształceniem 
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wyższym oraz Paruszowiec-Piaski, w którym wykazano relatywnie niewielką grupę osób 

z wykształceniem średnim. 

Grupa osób bezrobotnych, w tym długotrwale, jest istotnie zróżnicowana. Wynikają z tego 

różne cele pracy z tymi osobami. Docelowa grupa wybranej formy wsparcia powinna 

zostać rozpoznana w wyniku indywidualnych wywiadów, weryfikujących gotowość osoby 

do skorzystania z pomocy. Takie podejście wynikło przede wszystkim z doświadczeń osób 

pracujących z osobami długotrwale bezrobotnymi oraz tymi, które nigdy nie weszły na 

rynek pracy. 

Jako główne bariery aktywizacji zawodowej kobiet wyróżniono brak wzorców wyniesionych 

z domu i otoczenia, brak wiary w siebie, brak wsparcia ze strony otoczenia, samotną 

opiekę nad dzieckiem i deficyt darmowej opieki żłobkowej/przedszkolnej, a także niewielką 

różnorodność czy elastyczność ofert pracy dla kobiet (wiele ofert dot. prac fizycznych). 

Podkreśla się wyraźnie, że proces wprowadzania osób mierzących się z podobnymi 

barierami na otwarty rynek pracy trwa często wiele lat i bierze swój początek w działaniach 

włączenia społecznego, np. aktywizacji społeczno-zawodowej. Zawiązywane podczas 

działań animacyjnych relacje potrafią dostarczyć tym osobom niezbędnego wsparcia, 

którego nie otrzymują w środowisku/domu. Dzięki niemu decydują się na podjęcie nowych 

wyzwań. Wspierające otoczenie jest warunkiem koniecznym do skutecznej aktywizacji 

zawodowej w większości przypadków. W tę logikę wpisuje się formuła spółdzielni 

spocjalnych – instytycji ekonomii społecznej, które – co potwierdzają przykłady z Rybnika 

(w tym z obszaru rewitalizacji) w  takich sprzyjających warunkach potrafią skutecznie 

zagwarantować powrót na rynek pracy.  

Zdjęcie 3. Kawiarnia Silesija w dzielnicy Paruszowiec-Piaski - jedna z historii sukcesu 
rybnickiego sektora ekonomii społecznej (źródło: facebook, Silesija_kawiarnia) 
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Inną grupą z obszaru rewitalizacji dotkniętą bezrobociem są mężczyźni w wieku 40+. 

Prócz wcześniej wymienionych trudności tej grupy (przede wszystkim uzależnienia), 

wyróżnia się dorywczy charakter ich pracy, który daje wątłe podstawy do stabilizacji 

sytuacji zawodowej i życiowej w dłuższym czasie. Wśród przyczyn tej dorywczości 

wymienia się przede wszystkim: zadłużenie (np. wobec ZGM) i niechęć do wykazywania 

legalnych zarobków ze względu na groźbę ściągnięcia ich przez komornika, ukrywanie 

zarobków w związku z chęcią nieprzekroczenia progu dochodowego, uprawniającego do 

świadczeń socjalnych, czy brak zdolności utrzymania pracy (często związany z trwaniem 

w uzależnieniu). Należy podkreślić, iż Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i OPS oferują 

kompleksowe i zindywidualizowane formy odpracowania i wychodzenia z zadłużenia6. 

Osoby zaangażowane w dotychczasowe projekty aktywizacyjne wskazywały na 

ponadprzeciętne wyzwania pracy z następującymi grupami: głęboko zdemotywowaną 

nawet do prostych form aktywizacji społecznością Paruszowca-Piasków, osobami w 

kryzysie bezdomności (wymieniany Niewiadom), grupami mocno przywiązanymi do 

świadczeń socjalnych i unikającymi legalnej pracy (Boguszowice Osiedle, Paruszowiec-

Piaski) czy osobami z niepełnosprawnościami (nierzadko chętnymi do pracy, lecz 

niesamodzielnymi). Osobno jako grupę o szczególnych potrzebach, pracownicy Urzędu 

Pracy wyróżnili osoby młode do 30. roku życia. Choć do Urzędu trafiają one już często 

jako zmotywowane do podjęcia pracy, wskazuje się problem z zainteresowaniem ich 

dostępną ofertą.  

Aktywność i animacja społeczna – perspektywa ogólnomiejska 

Na potrzeby niniejszej diagnozy, proponuje się robocze wyróżnienie trzech poziomów 

animacji społecznej w procesie rewitalizacji ze względu na ich grupy docelowe i cele. 

Pierwszy to poziom animacji społecznej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym – działania te wspierają efekty pracy pracowników socjalnych z osobami 

mierzącymi się z najgłębszymi kryzysami (zaniedbaniem, bezradnością itp.). Drugi poziom 

dotyczy animacji skierowanej do wszystkich mieszkańców podobszaru – jej celem jest 

„żeby ludzie poczuli się jak u siebie, żeby dbali o siebie nawzajem, sąsiadów i swoje 

otoczenie” (cytat z wypowiedzi jednego z uczestników spotkań). Realizowana jest m.in. 

poprzez: wsparcie lokalnych liderów i ich działań, tworzenie grup wsparcia i rozwijanie 

kompetencji społecznych, a także zwykłe uzupełnianie oferty społeczno-kulturalnej 

                                            
6 M.in. wsparcie zespołu mediacyjnego, dodatek mieszkaniowy, godne stawki godzinowe za odpracowywane 
godziny, a nawet umorzenie części długu. 
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w najbliższym otoczeniu (np. w związku z ograniczoną dostępnością oferty w lokalnym 

domu kultury). Jako trzeci poziom animacji można wyróżnić działania o zasięgu 

ponadlokalnym i ogólnomiejskim, których grupą docelową są wszyscy mieszkańcy miasta 

i okolic. Ich celem jest m.in. rozbudzenie energii miejsc/dzielnic, promocja, czy poprawa 

ich wizerunku. Miejscami realizacji tego rodzaju oferty animacyjnej (w tym potencjalnej) 

w Rybniku mogą być m.in. Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Niewiadomiu, teren obejścia 

szpitala psychiatrycznego oraz tereny sportowo-rekreacyjne w Rybniku-Północ, staw, 

tężnia i Błonia na Paruszowcu-Piaskach, oferta społeczno-kulturalna Śródmieścia, czy 

potencjalnie hałda Rymer. 

Wśród głównych grup odbiorców animacji wymienia się: dzieci i młodzież do 14-15 roku 

życia, młodych rodziców (szczególnie kobiety) i seniorów, w tym ogółem osoby 

niepracujące. Jako grupy ponadprzeciętnie trudne do zaangażowania w działania 

animacyjne wyróżnia się: starszą młodzież (w wieku 14+; często niewidoczną 

w przestrzeni podobszarów) oraz dorosłych/starszych mężczyzn (w wieku 40+; zarówno 

pracujących jak i niepracujących). W przypadku animowania osób pracujących, istotą tego 

procesu jest pogłębianie relacji ze społecznością, a za tym zwiększanie szans na 

docieranie do osób ze szczególnymi potrzebami, jak również budowanie gruntu pod 

szersze zaangażowanie w inicjatywy sąsiedzkie. Podstawowym warunkiem skuteczności 

nawiązania kontaktu z tą grupą jest precyzyjne ustalenie celu animacji oraz dopasowanie 

do niego oferty – będzie ona konkurowała z innymi potencjalnymi aktywnościami czasu 

wolnego, którego dostępność jest ograniczona przez pracę. 

Wyniki sondażu ankietowego sygnalizują różnice i zbieżności w zakresie aktywności 

i animacji społecznej pomiędzy dzielnicami. Największe różnice obrazują odpowiedzi na 

pytanie o dostępność oferty kulturalnej w ich granicach. Na tym polu pozytywnie wyróżnia 

się nie tylko Śródmieście, lecz również Boguszowice Osiedle i Niedobczyce, gdzie 

funkcjonują prężne domy kultury. Nieco niższy wynik odniósł Niewiadom, co może być 

związane z konfuzją wśród mieszkańców dot. zamknięcia domu kultury. Zdecydowane 

deficyty dostępu do kultury zgłosili respondenci z Paruszowca-Piasków (gdzie funkcjonuje 

jedynie filia nr 4 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej) oraz Rybnika-Północ (gdzie 

nie funkcjonują placówki kulturalne).  
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Wykres 4. Czy w dzielnicy istnieją satysfakcjonujące warunki dostępu do kultury? 

 

W kontekście różnorodnych ocen dostępu do kultury interesująco wypadają opinie 

respondentów nt. warunków integracji sąsiedzkiej. Poza Śródmieściem, w którym odsetek 

ocen pozytywnych był nieco większy (w sumie ok. 1/3 wszystkich odpowiedzi), 

ankietowani odnieśli się do tych warunków jednoznacznie krytycznie. Biorąc pod uwagę 

realizowane projekty animacyjne w ciągu ostatnich lat (w tym ich sukcesy), lecz również 

przerwanie wielu z nich przez pandemię COVID-19, trudno o jednoznaczną interpretację 

wyników. Potencjalna różnorodność definicji dobrych warunków integracji sąsiedzkiej 

w każdej z dzielnic sugeruje potrzebę przeprowadzenia szerszej dyskusji społecznej na 

ten temat. 

Ważnym kierunkiem budowania „klimatu sąsiedzkiego” w dzielnicach zdaje się być – może 

nawet przed ofertą kulturalną, wspomnianą wcześniej animacją sportową czy dostępem do 

terenów rekreacji, zieleni lub estetycznych przestrzeni publicznych – obecność 

i widoczność aktywnych środowisk mieszkańców. Przykładem tego może być rozkład 

odpowiedzi na pytanie o ocenę warunków podejmowania aktywności społecznej. Większy 

udział ocen pozytywnych przypadł Śródmieściu (z bogatą ofertą spędzania czasu 

wolnego) oraz Boguszowicom Osiedlu i Niewiadomowi (gdzie udało powołać się Rady 

Dzielnic). Na tym tle szczególnie negatywnie wypada Paruszowiec-Piaski, co można 

wiązać zarówno z niewielkim dostępem do oferty kulturalnej, jak i dość znaczącą 

fragmentaryzacją przestrzenną dzielnicy (odosobnieniem od siebie jej poszczególnych 

części). 
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Wykres 5. Czy w dzielnicy istnieją satysfakcjonujące warunki spotkań / integracji z 
sąsiadami?  

 

Wykres 6. Czy w dzielnicy istnieją satysfakcjonujące warunki podejmowania aktywności 
społecznej na szczeblu lokalnym? 

 

W kontekście powyższych ocen optymizmem napawają odpowiedzi respondentów na 

pytanie o własną gotowość do zaangażowania się w aktywności na rzecz dzielnicy 

i lokalnej społeczności. Miażdżąca większość z nich zadeklarowała chęć zaangażowania, 

w różnym stopniu. Najczęściej, decyzję o tym uzależniają od rodzaju aktywności. 

Na pytanie, która z grup mieszkańców powinna mieć największy wpływ na zmiany 

w dzielnicy, mieszkańcy Niewiadomia i Boguszowic Osiedla opowiedzieli się na pierwszym 

miejscu za Radą Dzielnicy i następnie: dorosłymi mieszkańcami, Urzędem Miasta oraz 

organizacjami. Z uwagi na nieutworzenie Rad Dzielnic w pozostałych dzielnicach 

respondenci przekierowali swoje poparcie w większym stopniu na młodych dorosłych (18-

29 lat), zaś miejscami również na przedsiębiorców (Śródmieście i Niedobczyce). Na tym 
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tle wyróżnić należy również większe niż gdzie indziej poparcie dla Urzędu Miasta w kwestii 

zmian w Śródmieściu. 

Wykres 7. Czy ma Pani/Pan gotowość angażować się w aktywności na rzecz dzielnicy i 
lokalnej społeczności? 

 

Wykres 8. Kto powinien mieć największy wpływ na zmiany w dzielnicy do 2030 roku? 
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Wśród pozostałych ogólnomiejskich uwarunkowań animacji społeczności wyróżnionych 

podczas diagnozy wskazano: 

 Konieczność zapewnienia długofalowej ścieżki finansowania animacji dla każdego 

z podobszarów oraz uzgodnienie możliwości jej kontynuowania po zakończeniu 

finansowania zewnętrznego (np. projektu) – przy pomocy środków własnych 

Miasta. Zorganizowane środowiska mieszkańców i pozostałych partnerów 

społecznych rewitalizacji są obecne na terenie każdego podobszaru. Wiele osób 

i organizacji nieformalnych podczas spotkań wyrażało gotowość do działania „tu 

i teraz”, oczekując na wsparcie z funduszy zewnętrznych i uzgodnienie zasad 

współpracy z Miastem. Są one odporne na przejściowe kryzysy – czego 

przykładem jest kryzys Rad Dzielnic7, lecz efekt społeczny ich działań potrafi 

bardzo szybko zanikać (tendencja wsteczna) wskutek utraty finansowania 

(przykładem tego jest gasnąca mobilizacja mieszkańców po mikroprojektach 

sąsiedzkich w ramach projektów „Nowa energia rybnickiej tradycji” czy „reWITA"). 

 Niewielką skuteczność prowadzonej dotychczas animacji sportowej (kierowanej 

dotąd przede wszystkim do najmłodszych). W toku diagnozy przywołano potrzebę 

przywrócenia animacji sportowej w ścisłej współpracy z MOSiR, odpowiadającej na 

potrzeby takie jak: (a) rozwój oferty spędzania czasu wolnego, w tym dotarcie do 

grup wcześniej nieobecnych w animacji; (b) dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne 

– co należy rozpatrywać również jako wsparcie pracy socjalnej i narzędzie 

przeciwdziałania apatii i demotywacji czy regulacji stanów agresji; (c) socjalizacja 

oraz budowanie kapitału społecznego. Dotychczasowe próby animacji sportowej 

w ramach procesu rewitalizacji miały miejsce na Paruszowcu i w Boguszowicach, 

                                            
7 Spośród 6 Podobszarów Rady zawiązały się jedynie w Boguszowicach Osiedlu i Niewiadomiu (stan na 

czerwiec 2023r.). Najczęstszą tego przyczyną była zbyt mała liczba zgłoszonych kandydatów, co formalnie 

uniemożliwiało organizację wyborów. Uczestnicy spotkań wiązali to z nieatrakcyjnością pracy w Radzie, 

przede wszystkim: z jednej strony - brakiem dynamiki działań rad (ograniczoną gotowością do angażowania 

się w działania samych radnych); z drugiej strony - z niewielkimi zasobami finansowymi, które 

dystrybuowane są do Rad przez Urząd Miasta. Choć jest to problem wychodzący poza ramy procesu 

rewitalizacji, nie powinien być w nim pomijany w związku z poparciem, jakim wśród mieszkańców cieszyły 

się Rady jeszcze kilka lat temu. Badania ankietowe zrealizowane na potrzeby LPR (2017 rok) wskazały, że 

mieszkańcy każdego z badanych wówczas podobszarów wskazywali Rady Dzielnic, jako podmioty o 

największym wpływie na sytuację w dzielnicach (o wiele wyższym niż jakikolwiek inny podmiot, w tym władze 

miasta). Świadczyło to o dużym autorytecie tych podmiotów. Dzisiejsza sytuacja świadczy poniekąd o skali 

rozczarowania niepraktycznością tego narzędzia partycypacji. Na miejsce dwóch niezawiązanych Rad 

mieszkańcy utworzyli stowarzyszenia (w dzielnicach Paruszowiec-Piaski i Niedobczyce). 
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z niewielką jednak skutecznością (oferta boksu kierowana do młodszych osób). 

W dzielnicach rewitalizowanych aktywnie funkcjonuje 29 klubów sportowych (stan 

na czerwiec 2023): najwięcej w Śródmieściu (15) i Rybniku-Północ (6), następnie 3 

w Boguszowicach Osiedlu, po 2 w Niewiadomiu i Paruszowcu-Piaskach oraz 1 

w Niedobczycach (jedynie KS „Rymer”, co przykuwa uwagę ze względu na wysoką 

populację dzielnicy). Przypadki dotychczasowej współpracy instytucji miejskich 

z klubami sportowymi przy realizacji projektów społecznych nie przyniosły 

zakładanych rezultatów. Wyniki sondażu diagnostycznego wskazują na dobre 

warunki uprawiania sportu w Śródmieściu, Rybniku-Północ i Paruszowcu-Piaskach. 

Na deficyty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wskazali respondenci Niewiadomia, 

Niedobczyc i Boguszowic Osiedla. 

 Potrzebę wzmocnienia partycypacji mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni w ich 

otoczeniu. Wynika ona z dwóch wyzwań zidentyfikowanych podczas diagnozy 

i rozwiniętych w dalszej części:  

o (1) odzyskiwania przestrzeni wypoczynkowych przez mieszkańców – dziś 

okupowanych przez osoby pijące alkohol i często dewastowanych;  

o (2) lepszego wykorzystania środków Budżetu Obywatelskiego (BO), w tym 

podniesienia poziomu zgłaszanych projektów. Warto zwrócić uwagę na 

różnice w popularności BO w podobszarach: w kategorii oddanych głosów 

w przeliczeniu na 100 zameldowanych mieszkańców przoduje Paruszowiec-

Piaski (14). Na kolejnym miejscu znajdują się Boguszowice Osiedle (13) oraz 

Niewiadom Górny, czyli okolice os. Morcinka i ul. Sportowej (11). 

W pozostałych podobszarach wskaźnik ten wynosi 8-9 głosów, poza 

Niewiadomiem Dolnym, gdzie głos oddało zaledwie 5 na 100 

zameldowanych mieszkańców. 
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Wykres 9. Czy w dzielnicy istnieją satysfakcjonujące warunki rekreacji i amatorskiego 
uprawiania sportu? 

 

 

Aktywność i animacja społeczna - Śródmieście 

Animację Śródmieścia rozpatruje się przynajmniej w dwóch kategoriach: mieszkańców 

dzielnicy i pozostałych osób ją odwiedzających. Prace animacyjne skierowane do 

mieszkańców Śródmieścia trwały w pierwszym okresie realizacji LPR i skupione były 

wokół działań ukierunkowanych na animację życia na podwórkach, współpracy z 

seniorami i młodymi rodzicami oraz pracy świetlicy środowiskowej (dzieci) i streetworkerek 

(młodzież). Inicjatywą z dużym potencjałem dalszego rozwoju jest współpraca z 

mieszkańcami i wspólnotami/spółdzielniami nad estetyzacją otoczenia budynków. Prócz 

ubarwiania krajobrazu dzielnicy uwspólnia na nowo jej przestrzeń, budując przywiązanie 

do niej. Przykładem tych działań są podwórka i uliczki między ulicami Mikołaja Reja i Jana 

III Sobieskiego. Wskazuje się, że kluczem do sukcesu tych inicjatyw jest znalezienie 

mieszkańca, który zainicjuje zmiany oraz wsparcie go w promocji pomysłu wśród 

pozostałych mieszkańców/właścicieli lokali i ew. dofinansowanie realizacji. Dodatkowym 

wsparciem tego projektu mogą być pomysły realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego. 

Drugą ścieżką animacji życia w Śródmieściu są inicjatywy kierowane do ogółu 

mieszkańców: spotkania, wydarzenia uliczne (głównie na Starówce), festiwale/festyny 

(wyróżnić należy przestrzeń Kampusu). Wśród podmiotów zaangażowanych w animację 

należy wskazać przede wszystkim Punkt Informacji Miejskiej Halo!Rybnik (miejsce 
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pełniące wiele funkcji – od miejsca spotkań dla mieszkańców przy darmowej kawie po 

organizację wydarzeń np. Festiwalu Szczęścia i funkcję informacji turystycznej). Na 

osobne podkreślenie zasługuje praca, którą wykonują „dla Śródmieścia” osoby prywatne, 

np. kultowe już spacery krajoznawcze (miastoznawcze) organizowane przez p. Małgorzatę 

Płoszaj i p. Jacka Kamińskiego. 

Zdjęcie 4. Przed Halo! Rybnik, podczas spaceru z p. Małgorzatą Płoszaj (źródło: facebook, 
Halo Rybnik) 

 

Aktywność i animacja społeczna - Rybnik-Północ 

Wśród wyzwań dla animacji społecznej w podobszarze Rybnik-Północ wyróżniono po 

pierwsze: potrzebę organizacji takiego wsparcia dla mieszkańców w rejonie ul. Janiego 

(2 bloki, 7 rodzin pod opieką OPS w poł. 2023 roku). Jednym z potencjalnych kierunków 

działań w tym miejscu może być zadbanie o przestrzeń wspólną między blokami. Warto 

posłużyć się przy tym dobrymi praktykami/doświadczeniami z innych lokalizacji (np. 

podwórko przy Andersa 17 w Niedobczycach). Drugim wyróżnionym wyzwaniem dla 

animacji społecznej w Rybniku-Północ jest wyjście naprzeciw potrzebom osób starszych 

i starszej młodzieży (w wieku 15-24). Geograficznie jest to potrzeba kojarzona z rejonem 

ulic: Piasta, Mikołowska, Mariańska, Św. Antoniego, Jana Długosza. Biorąc pod uwagę 
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dojrzewanie tej grupy w toku procesu rewitalizacji, zaplanowane dla niej spektrum działań 

powinno brać pod uwagę atrakcyjność dla starszych i młodszych (potencjalne kierunki 

działań: patrz podrozdział Młodzi 14+). Kolejną grupą animacji w podobszarze są seniorzy, 

ze szczególnym uwzględnieniem osób żyjących w samotności. Jest to grupa licznie 

obecna w dzielnicy, po części rozpoznana w toku dotychczasowych działań prowadzonych 

przez OPS czy Klub Seniora przy ul. Orzeszkowej 17. 

Zdjęcie 5. Seniorzy w ogrodzie Klubu Seniora przy ul. Orzeszkowej 17, prowadzonego 
przez Superfundację (źródło: facebook, Superfundacja) 

 

 

W toku diagnozy wyróżniono wyzwania z zakresu aktywności społecznej przede 

wszystkim dla wschodniej części dzielnicy podobszaru (ulic kwartału: Wyzwolenia, 

Gliwicka, Żużlowa, Mikołowska). W rejonie pozostają aktywni i zintegrowani liderzy z kilku 

środowisk, postulujący utworzenie odpowiadającego na potrzeby Centrum Aktywności 

Lokalnej (bądź podobnej przestrzeni dedykowanej działaniom organizacji/sąsiedzkim). 

Potrzeby mieszkańców drugiej części podobszaru (w stronę Wawoka, za cmentarzem) 

wymagają rozeznania. 
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W zakresie animacji o wymiarze ogólnomiejskim dzielnica Rybnik-Północ wyróżnia się co 

najmniej trzema potencjałami. Pierwszym z nich jest tzw. kwartał sportowy (kompleks 

tworzony przez Stadion Miejski, kąpielisko, boiska itd.), naturalnie kojarzony z możliwością 

inicjowania animacji sportowej zarówno wschodniej, jak i zachodniej części dzielnicy. Jako 

osobny, drugi potencjał Rybnika-Północ wyróżnia się Park Sportowy Wiśniowiec. 

Wymienia się go osobno przede wszystkim dlatego, iż to nie tylko lokalizacja na mapie 

miasta, lecz przede wszystkim grupa pasjonatów sportów ekstremalnych, obecnych w tym 

miejscu już od co najmniej 20 lat. Wśród potrzeb „Wiśniowca”, na które mogłyby 

odpowiedzieć działania w ramach procesu rewitalizacji, wymienia się ew. dofinansowanie 

wypożyczalni profesjonalnego sprzętu dla dzieci i młodzieży (być może we współpracy 

z MOSiRem) oraz organizacji wydarzeń. Wreszcie trzeci potencjał podobszaru stanowi 

zabytkowy teren szpitala psychiatrycznego. Jego dyrekcja pozostaje obecnie otwarta na 

działania animacyjne na swoim terenie, przełamywanie stereotypów nt. szpitala oraz 

popularyzowanie jego historii – jako ważnej części historii Rybnika.  

Aktywność i animacja społeczna - Paruszowiec-Piaski 

Animacja społeczna w podobszarze skupia się przede wszystkim w trzech lokalizacjach: 

osiedlach lokali komunalnych przy ulicy Przemysłowej, Słonecznej oraz Ogrodowskiego 

(dominacja najmu socjalnego). Istotnym uwarunkowaniem działań w Paruszowcu-

Piaskach są antagonizmy pomiędzy mieszkańcami tych ulic. Są one rozgraniczone 

przestrzennie (linią kolejową), co być może pogłębia niechęć do udziału w wydarzeniach 

organizowanych „u tamtych” (czyli nie u siebie, nie w swojej przestrzeni). Wśród 

dotychczasowych działań animacyjnych wyróżnia się: integrację wokół Centrum 

Aktywności Lokalnej przy ul. Przemysłowej 17, pracę streetworkerów i działalność 

świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży, działania prowadzone w ramach projektów 

rewitalizacyjnych (np. „reWita”, „3 R – Rodzina, Rybnik, Rozwój” współfinansowanych ze 

środków unijnych), w szczególności realizacja mikroprojektów sąsiedzkich 

i zagospodarowywania podwórek czy edycję festiwalu Industriada (nieidentyfikowanego 

jako coś „własnego” przez mieszkańców). Z perspektywy spotkań diagnostycznych do 

wyzwań animacji społecznej w tych lokalizacjach zalicza się: 

 Potrzebę ponadprzeciętnej koordynacji współpracy osób tworzących system 

wsparcia: animatora/-ki, kuratora sądowego, pracowników/-czek socjalnych i 

Zespołu Asysty Rodzinnej, osób pracujących w świetlicy środowiskowej, pedagoga 

szkolnego, policji itd. Jej celem jest wzmocnienie systemu reagowania na łamanie 
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zasad współżycia społecznego i kodeksu rodzinnego oraz poprawa dostępu do 

pomocy ofiarom przemocy; 

 Kontynuację animacji wedle wypracowanych przez organizacje i OPS ścieżek 

wsparcia: cierpliwego budowania zaufania i podstaw pod tworzenie grup wsparcia; 

animowanie społeczności wokół tematu tożsamości (Huty Silesia), spotkań 

sąsiedzkich przy jedzeniu (równoległa funkcja dożywiania), inicjatyw realizowanych 

w ramach mechanizmu mikroprojektów sąsiedzkich itd. W kontekście dostępności 

rozległej przestrzeni rekreacyjnej paruszowieckich Błoni, a także występujących 

antagonizmów międzyosiedlowych nie warto zapominać o animacji i rywalizacji 

sportowej; 

 Kontynuowanie procesu integracji sąsiedzkiej wokół pracy na rzecz przestrzeni 

wspólnej. Warunkiem ku temu może być (podobnie jak i w innych dzielnicach) 

włączenie mieszkańców do współpracy z ZGM i miejskim konserwatorem zabytków 

na polu poprawy stanu technicznego budynków i ich otoczenia.  

Wyzwania o charakterze socjalnym podobszaru nie powinny przesłaniać ewentualnych 

potrzeb działań animacyjnych na poziomie pozostałej społeczności podobszaru czy 

ogólnomiejskim. Środowiska aktywnych mieszkańców (seniorzy, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Dzielnicy Paruszowiec-Piaski) funkcjonują w pozostałych częściach podobszaru 

(Zastaw oraz Piaski). Deklarują własne pomysły na działanie w dzielnicy (kwestia głębiej 

nierozeznana) mogące znaleźć odzwierciedlenie w kierunkach działań GPR. 

Potencjałem podobszaru pozostają jego tereny zieleni: Błonia, staw i tężnia, sąsiedztwo 

Parku Krajobrazowego. Ich infrastruktura sportowa (np. tor rolkowy) jest regularnie 

wykorzystywana, również przez młodzież z innych dzielnic. Wedle relacji w toku prac nad 

diagnozą przestrzeń ta pozostaje jednak wciąż nieoswojona przez mieszkańców 

sąsiedniego osiedla lokali komunalnych przy ul. Przemysłowej.  
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Zdjęcie 6. Podwórko na osiedlu przy ul. Przemysłowej (źródło: materiały własne) 

 

Aktywność i animacja społeczna - Boguszowice Osiedle 

Boguszowice Osiedle to dzielnica, w której system instytucji wsparcia działa od lat i jest 

darzony dużym zaufaniem. Inicjatywy animacyjne realizowane w ostatnich latach cieszyły 

się powodzeniem: mikroprojekty sąsiedzkie, działalność świetlicy i Integracyjnego Klubu 

Aktywnych (seniorów), czy Bank Drugiej Ręki (wsparcie rzeczowe). W wyniku 

prowadzonych działań wiele z aktywizowanych środowisk pozostało aktywnych (seniorzy, 

kobiety, w tym młode mamy) pomimo końca projektów lub ich przerwania przez pandemię 

COVID. Wraz z systemem instytucji wsparcia (w tym Stowarzyszeniem „17-tka” i Domem 

Kultury) grupy te tworzą kapitał społeczny podobszaru, który jest kluczowym zasobem 

rewitalizacyjnym. 

Wyzwania animacyjne dla Boguszowic Osiedla są podobne/tożsame do pozostałych 

podobszarów. Wśród nich wyróżniono w toku diagnozy: 

 Potrzebę rozwinięcia oferty skierowanej do młodych w zakresie profilaktyki zdrowia 

psychicznego. Wskazuje się, że dotychczasowy wymiar wsparcia terapeutycznego 

w ramach projektów był niewystarczający w odniesieniu do zwiększających się 

potrzeb;  
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 Ewentualne wykorzystanie zasłyszanych w toku diagnozy antagonizmów pomiędzy 

mieszkańcami różnych części podobszaru jako zasobu aktywizacji społecznej, np. 

animacji sportowej;  

 Podobnie jak w Niedobczycach, Boguszowice Osiedle również mierzy się 

z problemem zawłaszczania przestrzeni publicznych, w tym zaniedbanej 

przestrzeni parkowej, przez osoby pijące alkohol, a także potrzebą eliminacji barier 

architektonicznych dla osób z ograniczoną mobilnością. 

Ponadto, dużym potencjałem podobszaru są przestrzenie między blokami – przede 

wszystkim w „dolnej” części osiedla. Kierunek ich zagospodarowania, a także 

odpowiedzialności za właściwą dbałość o nie, są tematami budzącymi wśród 

mieszkańców duże emocje. Wypracowanie pomysłu odpowiadającego na obecną sytuację 

jest jednym z większych wyzwań podobszaru. Propozycja zagospodarowania przestrzeni 

wspólnych powinna zostać wypracowana wspólnie z mieszkańcami. Istnieją ku temu dwa 

główne powody: 

1) Jest to międzypokoleniowa przestrzeń mieszkańców, w której wspólne przebywanie 

można określić mianem „podwórkowej tradycji sąsiedzkiej” (spędzanie czasu na ławce, 

wzajemne pilnowanie dzieci, wspólne grillowanie); 

2) Możliwie szeroka partycypacja umożliwi zbudowanie społecznej (sąsiedzkiej) wartości 

projektu, niezbędnej do utrzymania podwórek w należytym porządku.  

Okolicznością sprzyjającą tej inicjatywie są plany ZGM w zakresie remontów klatek 

i uporządkowania najbliższego otoczenia budynków. Innym potencjałem są lokalne 

doświadczenia zebrane podczas mikroprojektów sąsiedzkich i wypełniania przestrzeni 

wspólnych małą architekturą. Przy okazji, przywrócenie tego źródła finansowania inicjatyw 

wsparłoby inne zmiany w otoczeniu, takie jak: odnowienie, doposażenie i rozbudowanie 

placów zabaw dla dzieci w różnym wieku i z różnymi możliwościami ruchowymi; 

uporządkowanie śmietników; czy też wyrównanie ciągów pieszych. 
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Zdjęcie 7. Dom Kultury Boguszowice (źródło: wikipedia.org) 

 

Aktywność i animacja społeczna – Niewiadom 

Animacja w Niewiadomiu w ostatnich latach prowadzona była przy os. Morcinka i 

ostatecznie związała się z przestrzenią Kopalni Ignacy. Jej prowadzenie wiązało się z 

trudnościami, wśród których jako jedną z najważniejszych przeszkód (wyróżnionych 

podczas spotkań diagnostycznych) jest brak ciągłości wsparcia. Według relacji osób 

zaangażowanych: (1) animacja była prowadzona bez powiązania z konkretnym miejscem; 

(2) pierwsze większe inicjatywy skierowane do mieszkańców pojawiły się wraz 

z mikroprojektami sąsiedzkimi, po których ukończeniu wzbudzony „zryw sąsiedzki” opadł; 

(3) po pewnym czasie do użytkowania oddana została przestrzeń przeznaczona na 

działania społeczności lokalnej w budynku Sprężarkowni Zabytkowej Kopalni Ignacy; (4) 

przestrzeń Zabytkowej Kopalni Ignacy i sale oddane do użytkowania mieszkańcom 

(sygnalizuje się problem z ich dostępnością na potrzeby spontaniczne) zaczęły przyciągać 

grupy aktywnych kobiet, młodych mam. Co ważne i wyjątkowe na obszarze rewitalizacji w 

Rybniku, przestrzeń między budynkami chętnie odwiedzana jest przez pojedyncze grupki 

starszej młodzieży. Jest to dla niej atrakcyjne miejsce spotkań w kontrze do Śródmieścia – 

które jest główną lokalizacją spotkań młodzieży z całego miasta - do którego dojazd 

komunikacją z Niewiadomia bywa zbyt czasochłonny lub niedostępny (dot. to kursów 

wieczornych). W przestrzeni Kopalni starają odnaleźć się seniorzy, przy czym wskazuje 

się, iż udostępniony im lokal nie został zaprojektowany jako typowa przestrzeń animacyjna 

ani przestrzeń dedykowana aktywności osób starszych (wysokie stopnie schodów, 

niewielka przestrzeń spotkań zaraz przy wejściu, kuchnia o funkcjonalności technicznej). 
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Pomimo otwarcia terenu Zabytkowej Kopalni Ignacy zauważa się, że w relatywnie 

niewielkim stopniu – poza wydarzeniami okolicznościowymi – przyciąga ona szersze grupy 

mieszkańców sąsiadującego os. Morcinka. Wiążą się z tym przynajmniej trzy 

uwarunkowania: 

 Wspomniana wyżej nieciągłość animacji, a co za tym idzie - również trudności 

w oswojeniu się dorosłych i starszych mieszkańców z nowoczesną przestrzenią 

Kopalni – przede wszystkim budynku Sprężarkowni, dedykowanego społeczności 

lokalnej. Z kolei wśród potencjałów animacji w tym miejscu należy wymienić: 

autorytet Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni Ignacy, zaangażowanie społeczne 

pobliskiej ochotniczej straży pożarnej, a także dorastające środowisko dzieci 

i młodzieży, które przyjmuje przestrzeń Kopalni już jako „własną”; 

 Zaprzestanie działalności Domu Kultury – z jednostką tą wiąże się lokalny 

sentyment. Nie bez znaczenia jest również jej lokalizacja: pomiędzy osiedlem 

a Kopalnią, naprzeciwko schroniska Dom Nadziei dla osób w kryzysie 

bezdomności; 

 Lokalizacja, bardzo ubogi stan i stereotypy nt. schroniska „Dom Nadziei” dla osób 

w kryzysie bezdomności. Opinia mieszkańców dzielnicy o miejscu jest negatywna – 

kojarzy się z obecnością w przestrzeni publicznej rozbitych butelek, osób 

„podejrzanych”, pijących alkohol, nieraz agresywnych i budzących obawy 

przechodniów o swoje bezpieczeństwo. Pracownicy Domu Nadziei deklarują, że 

warunkiem obecności w schronisku jest dyscyplina, której w zdecydowanej 

większości przypadków udaje się przestrzegać. W okolicy dostrzegają jednak osoby 

spoza osiedla i schroniska, jak i niektórych mieszkańców, którzy łamią zasady 

współżycia społecznego. Bez względu na racje problem jest jasny: w tej okolicy 

panuje obniżone poczucie bezpieczeństwa społecznego i nie powinno być to 

bagatelizowane. Lokalizację Domu Nadziei w środku rewitalizowanego osiedla 

mieszkaniowego odczytuje się w obecnej sytuacji jako barierę pozytywnej zmiany. 
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Zdjęcie 8. Przestrzeń Kopalni Ignacy (źródło: facebook, Zabytkowa Kopalnia IGNACY) 

 

Aktywność i animacja społeczna – Niedobczyce 

Dotychczasowa animacja w Niedobczycach przyjęła przede wszystkim formę animacji 

społeczności wszystkich mieszkańców. Skupiła się ona wokół Klubu Mieszkańców 

„Gliniok”, którym opiekowała się animatorka. Klub skupił aktywnych mieszkańców 

najbliższej okolicy, zaś doświadczenie jego prowadzenia pokazuje tendencje, które mogą 

być wskazaniem dla podobnych miejsc w innych częściach podobszaru czy miasta. Wśród 

takich wskazań warto przytoczyć, iż podstawową cechą klubu mieszkańca jest jego 

ogólnodostępność i fakt, że każdy ma prawo do korzystania z jego przestrzeni pod 

warunkiem przestrzegania ustalonych reguł. Zastrzeżenie to związane jest z ryzykiem 

zaistnienia wrażenia pośród niezaktywizowanych osób, że jest to „już czyjaś” przestrzeń 

(np. „tamtych” lub „tamtej, za którą nie przepadam”). 

Klub przyciąga zwłaszcza mieszkańców najbliższej okolicy8. Dużym wyzwaniem stojącym 

przed aktywizacją społeczną podobszaru w Niedobczycach jest odzyskanie przestrzeni 

                                            
8 Biorąc pod uwagę rozpiętość podobszaru Niedobczyc, w przypadku chęci posiadania takiego miejsca 
przez mieszkańców w każdej jego części zasadnym wydawałoby się utworzenie kolejnych 2 lub 3 takich 
miejsc (tzw. osiedle przy Wrębowej, okolice ul. Górniczego Stanu/Wiertniczej, oraz ul. Modrzewiowej). 
Niemniej jednak, biorąc pod uwagę koszty finansowe takiego rozwiązania, sugeruje się wspieranie rozwoju 
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publicznych dla wszystkich osób, które poszukują wytchnienia – przede wszystkim dawnej 

wizytówki dzielnicy: Parku Czempiela9. Problemy dotyczące tej przestrzeni to: „przejęcie” 

Parku i jego najbliższej okolicy przez osoby pijące alkohol oraz zaniedbanie Parku 

i przedłużający się remont muszli koncertowej. Inną przeszkodą w przestrzeni publicznej 

wskazywaną przez mieszkańców Niedobczyc są liczne bariery architektoniczne dla 

pieszych i osób z ograniczoną mobilnością (seniorów, osób z niepełnosprawnościami, 

rodziców z wózkami i in.). 

Sformułowanie odpowiedzi na problem zawłaszczenia przestrzeni przez grupy obniżające 

poczucie bezpieczeństwa jest stale dyskutowane. Zauważa się, że poleganie jedynie na 

systemie prewencji (monitoringu, systemie kontroli policyjnej i mandatów etc.) nie przynosi 

dostatecznych efektów i postuluje się instalację dodatkowego oświetlenia. Zwraca się 

uwagę, że najskuteczniejszą formą przeciwdziałania będzie jednak przemiana samych 

mieszkańców. Celem działań animacyjnych powinno być zatem zbudowanie kolektywnej 

odpowiedzialności za przestrzeń wspólną w imię postaw: „ja tę przestrzeń 

porządkowałem, to teraz o nią dbam”, „park jest dumą nas wszystkich i ma być 

zapraszający dla wszystkich”. Ludzi łączy wspólna praca – najlepiej pokazał to przykład 

pracy lokalnej liderki i mieszkańców z niedobczyckiego familoka przy ul. Andersa 17 na 

rzecz swojego podwórka (patrz Zdjęcie 9). 

Dodatkowym potencjałem w dotarciu do osób ze środowisk kryzysowych jest wzmocnienie 

animacji społecznej oraz współpracy animatora, aktywnych mieszkańców i pracowników 

OPS. Szczególnie ważna wydaje się rola pracowników socjalnych, których opinia 

o sytuacji osoby stanowi podstawę do przyznania jej świadczenia socjalnego – związany 

z tym ich autorytet i posłuch sprawia, że mają większy wpływ na motywację 

poszczególnych osób do szeroko pojętej zmiany (np. udziału w wydarzeniu 

aktywizacyjnym). Z pomocą osób, które udało się zaktywizować, można dopracować 

ofertę animacyjną kierowaną do ich otoczenia. 

                                            

podobnych przestrzeni spotkań w różnych formach (począwszy od prostej kawiarni lub współpracy ze 
szkołami na rzecz korzystania z jej zasobów „po godzinach”). Jako lokalizację gotową pod rozwój nowego 
miejsca – obecnie zaniedbaną – jest lokalne centrum handlowo-usługowe na os. Korfantego, między ul. 
Wrębową, Boczną i Górnośląską. 
9 Osobnym przykładem przestrzeni narażonej na celową, konsekwentną dewastację jest otoczenie Zespołu 
Szkół nr 5 przy ul. Modrzewiowej, w którym działa zaktywizowana grupa młodzieży. 
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Zdjęcie 9. Zaaranżowane rękami mieszkańców obejście przed budynkiem komunalnym 
przy ul. Andersa 17 (źródło: rybnik.naszemiasto.pl, fot. Barbara Kubica-Kasperzec) 

 

Wyzwaniem równoległym i powiązanym z odzyskiwaniem przestrzeni publicznych jest 

m.in. zadbanie o lokalne dziedzictwo i lokalną tożsamość Niedobczyc, związane z historią 

dwóch historycznych zakładów pracy (KWK Rymer i Rybnickich Zakładów Naprawczych). 

Do najważniejszych potencjałów animacji na tym polu zalicza się: 

 Obecność konsekwentnych w niezgodzie na obecną sytuację w dzielnicy lokalnych 

liderów i zorganizowanych grup (np. Stowarzyszenie Przyjaciół Niedobczyc10); 

 Powszechna tęsknota za świetnością Parku czy dzielnicowymi wydarzeniami 

(przede wszystkim przyciągającymi atrakcyjnością festynami); 

 Działalność Domu Kultury i niezwykle popularne wydarzenia skierowane do kobiet 

tzw. „Babski Comber” (z zaznaczeniem jednak ograniczonej dostępności oferty DK 

ze względu na koszty czy możliwości uczestnictwa z małymi dziećmi); 

                                            
10 Powołane w odpowiedzi na niezawiązanie się Rady Dzielnicy. 
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 Bezpośrednie sąsiedztwo ważnych przestrzeni życia społecznego (Park Czempiela, 

Dom Kultury, OPS, biblioteka, Klub Mieszkańca „Gliniok”, lokale „Bistro z Ikrą” 

i „Stara Palmiarnia Mimoza”).  

Seniorzy 

Seniorzy tworzą grupę zróżnicowaną pod wieloma względami: aktywni i nieaktywni; 

sprawni fizycznie i mierzący się z ograniczeniami ruchowymi; zależni od pomocy 

i samodzielni, mieszkający z rodziną lub samotnie itd. Podstawowym uwarunkowaniem 

współpracy z seniorami i działań do nich skierowanych powinno być świadome określenie 

grupy docelowej. 

Pod względem liczebności seniorów ich największa liczba zameldowana jest 

w najludniejszych z dzielnic: Niedobczycach (3030 osób w wieku 60+) oraz 

Boguszowicach Osiedlu (2457 osób). W tych częściach miasta stanowią kolejno 27% 

i 26% ogółu populacji. Największy udział wśród ogółu zameldowanych mieszkańców 

w dzielnicy seniorzy mają w centrum: Śródmieściu (35% populacji, 2189 osób) oraz 

Rybniku-Północ (34% populacji, 2397 osób). 

Tabela 5. Populacja seniorów dzielnicach obszaru rewitalizacji oraz ich udział w ogóle 
populacji zameldowanych mieszkańców. 

 
Liczba osób 

 Udział w populacji 
dzielnicy 

Śródmieście 2189 35% 

Rybnik-Północ 2397 34% 

Paruszowiec-Piaski 1115 26% 

Niewiadom 1156 26% 

Niedobczyce 3030 27% 

Boguszowice  

Osiedle 2457 26% 

 

Wśród trudności, z którymi mierzą się seniorzy, a także podmioty włączone w system ich 

wspierania w toku diagnozy wyróżniono m.in.: 

 Problem samotności i trudności w dotarciu z informacją i wsparciem do osób 

żyjących w pojedynkę bądź z opiekunami, którzy dopuszczają się zaniedbania 

podopiecznego-seniora; 
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 Ograniczona liczba miejsc w domach dziennej opieki oraz niewielka dostępność 

alternatywnych (i popularnych) form stałego zamieszkania dla seniorów (np. co-

housingu). W kontekście potencjalnych inwestycji rewitalizacyjnych na tym polu 

warto odnotować, iż dotychczasowe, pojedyncze rozwiązania na tym polu (np. 

inwestycja typu co-housing w Rybniku zrealizowana przez OPS) są pozytywnie 

odbierane w środowisku seniorów; 

 Bariery w mobilności seniorów dotyczące deficytu miejsc spotkań w najbliższej 

okolicy (gdzie osoby starsze mogą dostać się pieszo), barier architektonicznych, 

poczucia bezpieczeństwa na ulicy (podczas spotkań zaznaczano znaczne 

ograniczenie aktywności seniorów zimą, kiedy dzień staje się krótszy), a także 

transportowe w przypadku podróży do odleglejszych lokalizacji w mieście; 

 Dostępność architektoniczna budynków użyteczności publicznej, np. Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku zlokalizowanego obecnie na Kampusie, na poziomie -1; 

 Bariery kontaktu z młodszym pokoleniem zarówno w wymiarze braku spotkań 

z młodzieżą wokół wspólnych tematów (np. tożsamości miasta Rybnika), jak i barier 

architektonicznych utrudniających wspólne wyjścia dziadków z wnukami (np. 

infrastruktury towarzyszącej placów zabaw – ławka, cień, dostęp do wody czy 

toalety); 

 Poczucie niewielkiego wpływu na rzeczywistość pomimo deklaracji o ważnej roli 

seniorów w partycypacji – środowisko aktywnych seniorów nie dostrzega zmian 

w zakresie formułowanych od lat postulatów. 

Przytoczone powyżej zróżnicowanie dotyczy również poziomu zadowolenia z oferty dla 

seniorów z różnych dzielnic. Najwięcej pozytywnych opinii na jej temat zebrał podobszar 

Paruszowiec-Piaski (ok. 45% pozytywnych opinii, co można wiązać z aktywnym 

w dzielnicy stowarzyszeniem seniorów) oraz Śródmieście. Z kolei najsłabiej zostały 

ocenione Niewiadom, Niedobczyce oraz Boguszowice Osiedle (40-50% negatywnych 

opinii). 
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Wykres 10. Czy w dzielnicy istnieją satysfakcjonujące warunki spędzania czasu przez 
seniorów? 

 

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie 

Największa liczba osób, która pobiera świadczenia pomocy społecznej z tytułu 

niepełnosprawności, zamieszkuje podobszary Boguszowice Osiedle (16% wszystkich 

świadczeniobiorców z tego tytułu), Śródmieście (13%) oraz Niedobczyce i Paruszowiec-

Piaski (po 10%). Spośród wszystkich świadczeniobiorców w danym podobszarze, 

niepełnosprawni stanowią największą grupę w Rybniku-Północ (38%) i Śródmieściu 

(33%). 

Zdjęcie 10. Parada podczas Rybnickich Dni Integracji (źródło: rybnik.eu) 
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Wśród osób, których statystyka świadczeniobiorców OPS nie obejmuje, wskazuje się 

m.in.: 

 Osoby, które rezygnują ze wsparcia socjalnego w związku z brakiem potrzeby lub 

brakiem gotowości do przejścia ścieżki formalnej niezbędnej do jego uzyskania; 

 Osoby bardzo biedne, których nie stać na poniesienie wkładu własnego do 

refundowanego przez OPS sprzętu i nie są w stanie przejść ścieżki formalnej; 

 Osoby, które nie przedłużają ważności orzeczeń z różnych względów – zarówno 

wyjazdów jak i głębokiej demotywacji, np. związanej ze stanami depresyjnymi.  

Według relacji OPS, najliczniejszą grupę świadczeniobiorców stanowią osoby z 

niepełnosprawnościami ruchowymi. Akcentuje się, że osoby te wraz z wiekiem zmagają 

się z coraz większymi trudnościami wydostania się ze swoich domów, stają się coraz 

bardziej zależne od pomocy drugiej osoby, zaś ich ubożenie postępuje. Odpowiedzią na te 

problemy jest nie tylko eliminacja barier architektonicznych w budynkach i przestrzeniach 

publicznych, lecz również rozwój oferty co-housingowej kierowanej do tej grupy – miejsc 

stałego zamieszkania dla kilku osób z towarzyszącym wsparciem opiekuńczym w 

niepełnym wymiarze godzin czy w formach wsparcia środowiskowego11. 

Jako kolejne dominujące rodzaje niepełnosprawności wśród świadczeniobiorców pomocy 

społecznej wyróżnia się osoby z chorobami dróg oddechowych (co pośrednio wiąże się 

jakością powietrza w Rybniku we wcześniejszych latach), a zmagające się z zaburzeniami 

psychicznymi oraz chorobami układu krążenia. Warto brać pod uwagę te grupy rybniczan 

planując działania rewitalizacyjne m.in. w zakresie animacji sportowej/rekreacyjnej. 

Osobna kategoria potrzeb dotyczy osób zależnych i ich opiekunów. W ich przypadku 

w toku diagnozy zwracano uwagę na ograniczoną dostępność miejsc w placówkach 

dziennej opieki i podobnych (Środowiskowych Domach Samopomocy czy Warsztatach 

Terapii Zajęciowej). Ponadto wskazywano na dokładniej niezmierzone potrzeby opiekunów 

dotyczące: rehabilitacji (schorzeń czy zwyrodnień wynikłych z przeciążeń przy wieloletniej 

opiece nad podopiecznymi), dostępności grup wsparcia (służących wymianie wiedzy 

i pocieszeniu), warsztatów o technikach opieki itd. 

                                            
11 Potrzebę takich rozwiązań dostrzegają zarówno pracownicy OPS jak i organizacji. 
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Wśród najważniejszych partnerów OPS na polu pomocy osobom z niepełnosprawnościami 

i ich opiekunom w toku diagnozy wymieniono: Stowarzyszenie Oligos, Stowarzyszenie 

Razem, Cogito Noster, PSONI i Olimpiady Specjalne.  

Przekrojową potrzebą jest poprawa skuteczności docierania z informacjami do osób 

potrzebujących. Dotyczy to sytuacji, kiedy np. osoba niepełnosprawna i uboga nie jest 

świadoma zniżek na przysługujący jej sprzęt rehabilitacyjny. W tym celu należy wzmocnić 

identyfikację tych informacji w szpitalach, siedzibach ZUS i Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności, a także wśród pracowników socjalnych. Ponadto zwraca 

się uwagę na konieczność ukierunkowania treści szkoleń wspierających włączenie 

cyfrowe: osoby je przechodzące powinny potrafić znaleźć informacje na temat dostępnego 

im wsparcia na stronie OPS itp. czy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej.  

Bezpieczeństwo 

Temat poczucia bezpieczeństwa w okolicy swojego miejsca zamieszkania pozostaje 

bezsprzecznie jednym z najważniejszych dla mieszkańców, co potwierdziły wyniki 

przeprowadzonej ankiety sondażowej. Postulat ten dotyczy wszystkich dzielnic, przy czym 

należy wyróżnić szczególnie wyniki z Boguszowic Osiedla, skąd żaden respondentów nie 

oponował przeciwko działaniom w kierunku poprawy bezpieczeństwa w dzielnicy. 

Wykres 11. Czy w przestrzeni dzielnicy potrzebne są następujące zmiany: prowadzenie 
działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa? 

 

Najważniejszym wyzwaniem z zakresu bezpieczeństwa dot. ogółu społeczności 

podobszarów to wielokrotnie przytaczane w diagnozie zawłaszczanie przestrzeni wspólnej 
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przez osoby obniżające poziom bezpieczeństwa wszystkim innym mieszkańcom. 

W mniejszym lub większym stopniu dotyczy każdego z podobszarów rewitalizacji. Problem 

ten ma dwa podstawowe aspekty: zajmowanie przestrzeni publicznej przez osoby pijące 

alkohol bądź grupy agresywne oraz dewastacje. 

Relatywnie prostszym w osiągnięciu efektów zadaniem jest zapobieganie niszczeniu 

przestrzeni, rozkradaniu małej infrastruktury i wandalizmowi. Normy policji są konkretne: 

po pierwsze zgłaszać12, po drugie - instalować oświetlenie i nowoczesny monitoring. 

Biorąc pod uwagę niechęć społeczną przed wszechobecnym monitoringiem, alternatywą 

dla niego – do pewnego stopnia – może być ostrzeżenie o jego planowanym 

zainstalowaniu w przypadku powtarzających się dewastacji13. 

Fizyczne zajmowanie przestrzeni przez poszczególne grupy jest problemem ściśle 

powiązanym z dewastacjami, lecz bardziej złożonym. W ramach prewencji zakłada się 

taką samą ścieżkę reagowania, lecz doświadczenia z dzielnic mówią, że nie rozwiązuje 

ona problemu. Co więcej, wszystkie strony (mieszkańcy, policja, organizacje itd.) 

wskazują, że główną osią przeciwdziałań powinna być zmiana społeczna. Jej wykreowanie 

wymaga odpowiedzi na przyczyny problemu: 

 Przyczyny bezpośrednie: Brak alternatywnych miejsc i form spędzania czasu14, 

niedostępność barów lub subiektywnie zbyt wysokie ceny alkoholu.  

 Pośrednie: problem alkoholowy (i uzależnień) dużej grupy mieszkańców, którego 

skalę komentują miejskie dokumenty, w tym łatwość dostępu alkoholu15; brak 

wzorców wyznaczających kierunek zmian stylu życia. 

Warto podkreślić, iż przeciwdziałanie tym problemom warto powiązać z edukacją 

o wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń dzielnicy i np. otwartymi spotkaniami 

                                            
12 Mieszkańcy podkreślają, że długi okres czekania na przyjazd patrolu i tym samym brak szybkiej reakcji 
zniechęca do kontaktu z Policją. 
13 Pół żartem, pół serio: Taką kampanię można przeprowadzić pod hasłem np. To Ty masz wpływ na skalę 
monitoringu w naszym otoczeniu. 
14 Wśród propozycji przeciwdziałania można wymienić: rozwój wspomnianej oferty dla młodzieży oraz 
młodych dorosłych; ofertę pracy wolontaryjnej na rzecz otoczenia w zamian za dostęp do dodatkowej oferty 
rozwojowej dla dzieci; antyużywkowy streetworking informujący o alternatywnych formach spędzania czasu, 
np. zaangażowanie na rzecz otoczenia/dzielnicy oraz w kontekście akcji. 
15 Patrz: Diagnoza skali problemów alkoholowych oraz związanych z używaniem pozostałych sytuacji 
psychoaktywnych na terenie Miasta Rybnika, 2021, OPS, Oficyna Profilaktyczna 
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poświęconymi wykorzystywaniu środków z Budżetu Obywatelskiego w sposób pożyteczny 

dla ogółu społeczności.  

Wśród innych uwarunkowań bezpieczeństwa w podobszarach Rybnika wymienia się: 

 Powiązanie czynników dotyczących podobszarów zlokalizowanych poza ścisłym 

centrum: koncentracji najmu socjalnego, wysokiego stopnia urbanizacji, dużej liczby 

młodych osób i deficytu dedykowanej im oferty, a także przeszłości kryminalnej 

poszczególnych osób. Przy tym punkcie warto podkreślić szczególnie dwie kwestie 

dotyczące interwencji: (1) nacisk na rozwój oferty zdolnej „wyciągnąć” osoby młode 

ze środowisk kryzysowych (często: rodzin); (2) sens wynajdywania i wzmacniania 

lokalnych liderów – stanowiących alternatywę dla liderów, którzy budują swoją 

pozycję na stosunkach przemocowych. 

 W Śródmieściu: kradzieże w sąsiedztwie galerii handlowych, a także 

niekontrolowane spożywanie alkoholu przez imprezowiczów zjeżdżających z całej 

Aglomeracji; 

 W Śródmieściu i Rybniku-Północ: miejsca tzw. zacienione, w których znajdują sobie 

przestrzeń grupy budzące obawy o bezpieczeństwo własne, np.16 park św. Jana 

Sarkandra (ul. Cegielniana i Gliwicka) czy park nad Nacyną (ul. Marii Skłodowskiej-

Curie i Raciborska); 

 Zagrożenia drogowe ze strony kierowców – podniesione jako temat jedynie w 

dzielnicach centralnych: w nawiązaniu do uliczek wschodniego kwartału Rybnika-

Północ oraz nocnych wyścigów samochodowych w Śródmieściu; 

 We wszystkich podobszarach: Niskie poczucie bezpieczeństwa seniorów po 

zmroku, przede wszystkim dotyczące okresu krótkich dni zimowych – wedle relacji, 

powodujące nierzadko rezygnacje z korzystania z przestrzeni publicznych i oferty 

skierowanej do tej grupy. 

                                            
16 Według wskazań policji 
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Zdjęcie 11. Antagonizmy osiedlowe. "Nie znacie dnia ani godziny, gdy wpadniemy w 
odwiedziny" na wyremontowanych budynkach komunalnych przy ul. Słonecznej (źródło: 
materiały własne) 

 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe 

Podstawowym problemem w dzielnicach historycznie związanych z przemysłem ciężkim 

jest brak poczucia wspólnotowości wśród mieszkańców i więzi opartych na rodzimej 

tradycji. Zjawisko to dotyczy w szczególności ludności napływowej, która po 1945 r. 

przyjechała do Rybnika, aby podjąć pracę w kopalniach i zakładach przemysłowych. 

Problem stał się szczególnie dotkliwy po ich zlikwidowaniu. Miejsca pracy głęboko 

integrowały lokalne społeczności: zapewniały im źródło dochodu, miejsce zamieszkania 

oraz organizowały czas wolny, m. in. w postaci oferty kulturalnej dostępnej w domach 

kultury. Obecnie, poszczególne dzielnice pełnią funkcję tzw. sypialni miasta, co sprzyja 

migracji mieszkańców, rosnącej anonimowości i rozluźniania się więzi, szczególnie tych 

wynikających z dziedzictwa przemysłowego. 

Jednymi z przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego są m. in. tradycje 

i zwyczaje lokalne oraz związane z nimi praktyki. Wnioski z przeprowadzonych wywiadów 

wskazały, że kultywują je głównie starsi mieszkańcy oraz inicjatywy zrzeszające wąskie 

grupy społeczne, przeważnie osób dorosłych i starszych, jak na przykład koła gospodyń 

wiejskich, które skupiają relatywnie niewiele osób młodych.  
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Kolejnym problemem jest zanik używania śląskiego języka gwarowego, którym posługują 

się przeważnie dorośli i starsi mieszkańcy, najchętniej w wąskim gronie, wśród 

najbliższych członków rodziny lub sąsiadów. Jego zachowanie i ciągłość porozumiewania 

się nim jest zjawiskiem pozytywnym i stanowi istotny potencjał wzmacniający poczucie 

odrębności tożsamości lokalnej i wspólnotowości. Rozwinięty projekt edukacji regionalnej, 

która jest przedmiotem obowiązkowym w klasach IV szkół podstawowych, obejmuje 

również działania podejmowane na rzecz kultywowania tradycji używania śląskiego języka 

gwarowego. Edukacja regionalna była jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach 

LPR Miasta Rybnika do 2020 roku. W ramach podjętych działań przygotowano m. in: 

podręcznik edukacji regionalnej dla nauczycieli Energia tradycji, grę memory „Dzielnica, 

ulica, podwórko”, grę multimedialną „Osobowości Rybnika”, puzzle „Rybnickie pejzaże”, 

zeszyty edukacyjne do edukacji regionalnej Kluska Wandruska czy makietę familoka do 

samodzielnego złożenia. Podobną funkcję wzmacniania poczucia tożsamości lokalnej 

pełnią tradycje górnicze i hutnicze, związane z nimi uroczystości czy zwyczaje. 

Zdjęcie 12. "Kluska Wandruska". Okładka dotychczasowego zeszytu do edukacji 
regionalnej dla nauczycieli (źródło: rybnik.eu) 

 

Istotną rolę w kultywowaniu lokalnych tradycji i zwyczajów oraz w przekazywaniu lokalnej 

historii i pamięci o ważnych wydarzeniach odgrywają organizacje pozarządowe, które 
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w swojej działalności bazują na dziedzictwie niematerialnym regionu. Jednym z większych 

jest Towarzystwo Miłośników Rybnika. Należą do nich również rybnickie oddziały 

organizacji działających w kraju: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie 

Towarzystwo Kulturalne czy Uniwersytet Trzeciego Wieku, aktywizujący i angażujący 

w swoje działania seniorów. Jednym z nich jest Stowarzyszenie „Pro Fortalicium”, które 

każdego roku, w wyremontowanym schronie przy ul. Szczygłów na Wawoku 

(w podobszarze rewitalizacji Rybnik-Północ), będącym częścią umocnień polskiej linii 

obrony z 1939 r., organizuje dni otwarte, inscenizacje i rekonstrukcje historyczne oraz 

prowadzi działania edukacyjne. Z kolei stowarzyszenie Korzenie.pl działa w zakresie 

podtrzymywania i wzmacniania tożsamości lokalnej oraz zachowania odrębności śląskiego 

języka gwarowego. Szczególne znaczenie dla popularyzacji i ochrony lokalnego 

dziedzictwa kulturowego i tradycji mają organizacje działające na terenie poszczególnych 

podobszarów: Stowarzyszenie Miłośników Niedobczyc i Stowarzyszenie Przyjaciół 

Niedobczyc, Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Niewiadomiu. Działania 

stowarzyszeń wspiera uchwalany każdego roku przez Radę Miasta Program współpracy 

Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi, który obejmuje również wsparcie 

lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

4. Analiza sfery gospodarczej 

Dane zebrane na potrzeby delimitacji obszaru rewitalizacji przedstawiły następujący 

krajobraz aktywności gospodarczej w dzielnicach: dominacja Śródmieścia na tle całego 

miasta pod względem liczby siedzib jednoosobowych działalności gospodarczych (ponad 

15 na 100 zameldowanych mieszkańców). Na drugiej pozycji w Rybniku uplasował się 

podobszar Rybnika-Północ (7,7). Spośród pozostałych podobszarów pozytywnie wyróżnił 

się Paruszowiec-Piaski (5,4), w którego obrębie funkcjonuje strefa przemysłowa. Poniżej 

średniej znajdują się pozostałe podobszary, co odzwierciedla ich charakter sypialniany 

i peryferyjny względem centrum Rybnika: Niedobczyce (3,9), Niewiadom (3,6) i 

pozostające na ostatnich pozycjach względem reszty miasta Boguszowice Osiedle (2,7).  

Powyższe wyniki warto rozpatrywać pod kątem różnic między podobszarami. Nie powinny 

stanowić jednak podstawy do decyzji np. o zarzuceniu wsparcia dla śródmiejskich 

przedsiębiorców, którzy stanowią napęd dla rozwoju całego miasta. Ich znaczenie ilustrują 

powyższe dane, zaś ich kondycję na tle regionu ilustrują dane GUS, wg których w 2022 

roku liczba zarejestrowanych podmiotów w bazie REGON w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców była niewielka, niższa od średniej dla innych miast na prawach powiatu 
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w województwie (1154 wobec 1189). W tym samym roku, liczba nowo zarejestrowanych 

przedsiębiorstw w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców w Rybniku wyniosła 65, przy 

średnim rezultacie 68 dla wszystkich śląskich miast na prawach powiatu. 

Wg diagnoz przeprowadzonych w toku realizacji LPR relatywnie niską aktywność 

gospodarczą (mikro czy małych przedsiębiorstw handlowo-usługowych) w podobszarach 

niecentralnych należy wiązać z dwoma grupami czynników: 

1) Peryferyjnością lokalizacji względem Śródmieścia, a także kojarzeniem okolicy 

z obniżonym poczuciem bezpieczeństwa i problemami społecznymi; 

2) Ubóstwem społeczności – uzewnętrznionym zarówno w braku 

zdolności/gotowości do ponoszenia kosztów utrzymania, rozwijania działalności, 

jak również w zasobności lokalnego rynku klienta. 

W przypadku ukierunkowania projektów rewitalizacyjnych na wspieranie rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości w dzielnicach niecentralnych warto zwrócić uwagę na: 

1)  dostępność lokali na prowadzenie działalności, których koszty utrzymania będą 

relatywnie preferencyjne – spośród dzielnic niecentralnych ich znaczną liczbą 

ZGM dysponuje jedynie w Boguszowicach Osiedlu (29 lokali użytkowych – 

wszystkie zajęte)17; 

2)  najbliższą okolicę miejsc koncentracji biznesu i jej zdolność do przyciągania 

ruchu pieszego i klientów;  

3)  pomoc przedsiębiorcom w prezentacji witryn ich lokali;  

4)  włączanie przedsiębiorców w sieć kontaktów, tj. nawiązywanie współpracy przy 

lokalnych projektach rewitalizacyjnych z UM czy NGO, zapraszanie na spotkania 

z instytucjami z otoczenia biznesu i innymi przedsiębiorcami. 

Powyższe sugestie należy rozpatrywać w kontekście Programu Wspierania 

Przedsiębiorczości Miasta Rybnika (2023). Wg diagnozy przeprowadzonej na jego 

potrzeby, najpopularniejszymi kierunkami rozwoju biznesu wśród osób planujących 

otwarcie własnej działalności oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych kończących 

edukację są usługi i handel. Powodzenie obu form działalności w istotnym stopniu (choć 

i to nie zawsze w związku z rozwojem sektora e-commerce) związane jest z lokalizacją, 

                                            
17 Paruszowiec-Piaski – 1 lokal; Niedobczyce – 1 lokal; Niewiadom – 2 lokale użytkowe. 
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której z reguły nie można przenieść z miejsca A do B, lecz uczynić ją atrakcyjniejszą 

i bardziej funkcjonalną. Na tym polu należy upatrywać większej aktywności samorządu. 

Zdjęcie 13. Targowisko miejskie w Śródmieściu (źródło: materiały własne) 

 

Inne wnioski z przytoczonej diagnozy wskazują, iż dwie największe motywacje rozwoju 

własnego biznesu dla wymienionych grup to18: realizacja własnych celów i inspiracji oraz 

wyższe dochody względem potencjalnego wynagrodzenia etatowego. Wśród 

najważniejszych barier dla inicjatywy wymienia się: brak środków finansowych na 

rozpoczęcie działalności, obawy o zdolność do utrzymania biznesu oraz brak wiary 

w sukces swojego pomysłu (deficyty te wskazują potencjał do wsparcia z zakresu 

mentoringu biznesowego). Potencjały polityki wspierania przedsiębiorczości przez Urząd 

Miasta wydają się przede wszystkim dwa: (1) niewielka wiedza mieszkańców nt. 

aktywności Wydziału Strategii i Obsługi Inwestora i potencjał efektu „wow” w przypadku 

kampanii promocyjnej Miasta; (2) deklaracje przedsiębiorców dot. chęci współpracy 

z Miastem przy projektach promujących Rybnik. 

Istotne zagadnienie w sferze gospodarczej, które czeka, by wyjść mu naprzeciw, to rozwój 

przedsiębiorczości na ulicach Śródmieścia – zarówno lokali na Starówce, jak i targowiska 

miejskiego. Wątki z nim związane to nie tylko wpływy do budżetu z podatku dochodowego 

czy od nieruchomości, lecz przede wszystkim miastotwórcze funkcje miejsc handlowo-

usługowych. W przypadku przedsiębiorczości na poziomie ulicy, obecność przechodniów, 

ogródków kawiarnianych, wydarzeń plenerowych etc. przekłada się żywą atmosferę 

okolicy. Miejsca takie budują atrakcyjność dzielnicy (miasta) jako miejsca do życia. 

                                            
18  Wnioski z badań ankietowych realizowanych na potrzeby opracowania Programu Wspierania 
Przedsiębiorczości Miasta Rybnika (2023). 
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Jeszcze jednym ważnym tematem dla życia społeczno-gospodarczego Śródmieścia są 

kwestie licznych pustostanów, przede wszystkim własności prywatnej. Liczbę 

nieużytkowanych lokali obserwowaną podczas wizji lokalnych należy ocenić 

jednoznacznie negatywnie, a przyczyny tego zjawiska są złożone. Puste nieruchomości 

obniżają jakość przestrzeni publicznych w wymiarze estetycznym (lokale zaniedbane lub 

„ziejące pustką”). Obniżają energię (aktywność) miejsc – odpychają ludzi, desocjalizują je. 

Z perspektywy standardów gospodarnego zarządzania rozwojem przestrzennym należy je 

więc ocenić nie tylko jako marnotrawione zasoby, lecz również destymulantę życia 

społecznego i gospodarczego, tworzącą tym samym realne koszty dla samorządu 

i wszystkich podmiotów funkcjonujących w przestrzeni Śródmieścia. 

W kontekście wspierania rozwoju średnich i dużych przedsiębiorstw w Rybniku należy 

zaznaczyć barierę dotyczącą dostępnej przestrzeni inwestycyjnej. Choć w granicach 

podobszarów rewitalizacji (Niewiadom i Niedobczyce) występują wolne przestrzenie 

inwestycyjne, to ich atrakcyjność stoi pod znakiem zapytania w związku z ryzykiem 

negatywnego wpływu działalności górniczej (patrz podrozdział: Sfera środowiskowa). 

Jeśli chodzi o uwzględnienie perspektywy dziedzictwa kulturowego w analizie sfery 

gospodarczej, to wskazać należy na obciążającą przedsiębiorców i inwestorów 

konieczność ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych w celu przeprowadzania 

remontów budynków zabytkowych. Generuje je zarówno ich zazwyczaj zły stan 

zachowania, jak i historycznie stosowane materiały oraz technologie, a także konieczność 

zlecania prac konserwatorskich wyspecjalizowanym w tym zakresie fachowcom 

i prowadzenia nadzorów konserwatorskich nad realizowanymi pracami. Stanowi to 

niewątpliwie czynnik zniechęcający część przedsiębiorców do lokowania swej działalności 

w obiektach zabytkowych. 

Z drugiej strony podkreślić należy zwiększony potencjał generowania usług w obiektach 

zabytkowych, zwłaszcza w podobszarze rewitalizacji Śródmieście. Ponadto korzyści 

finansowe może przynosić przedsiębiorcom istnienie oraz tworzenie nowych marek 

bazujących na dziedzictwie kulturowym i wykorzystujących jego potencjał. Dobrym 

przykładem jest cyklicznie odbywający się Festiwal Industriada o zasięgu 

ponadregionalnym oraz funkcjonowanie szlaków kulturowych wraz z towarzyszącymi im 

usługami, w które włączane są obiekty zabytkowe, również te na terenie Rybnika. 

Przykładami mogą być: Szlak Zabytków Techniki i związany z nim wspomniany wyżej 

Festiwal Industriada. 
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5. Analiza sfery technicznej 

Na bazie statystyk dot. stanu budynków gminnych stwierdza się, że ich dostępność 

w ciągu ostatnich dwóch lat zmalała o 42 (z 235 w 2021 roku do 193 pod koniec 2022 

roku). Zmiany te dotyczą najsilniej Paruszowca-Piasków (o 19), gdzie dokonywany jest 

całościowy remont (rekonstrukcja) jednego z familoków przy ul. Przemysłowej. Widoczne, 

bieżące ubytki zasobu dotyczą również Śródmieścia i Niedobczyc (po 8) i Rybnika-Północ 

(o 6). Należy przy tym odnotować zauważalną zmianę w statystykach stanu lokali – 

dowodzi to dużego wysiłku ZGM na polu remontów. 

Najwięcej budynków w zasobie ZGM znajduje się w Boguszowicach Osiedlu (64), 

Paruszowcu-Piaskach (38), Śródmieściu (35) i Niedobczycach (31). Najwięcej budynków 

w złym bądź nieodpowiednim stanie lokalizuje się w podobszarach Paruszowiec-Piaski 

(8 budynków, przy ul. Przemysłowej) oraz Rybnik-Północ (5 budynków, przy ul. Kpt. 

L. Janiego i Mikołowskiej). Budynki wymagające interwencji w następnej kolejności (stan 

średni) również dotyczą tych dzielnic oraz Śródmieścia. W relatywnie najlepszym stanie są 

budynki w Boguszowicach Osiedlu, Niedobczycach i niewielki zasób w Niewiadomiu.  

Tabela 6. Liczba i stan zasobu budynków gminnych w zasobie ZGM (koniec 2022 r.) – 
źródło: ZGM 

 
Zadowalający Dobry Średni Zły Nieodpowiedni suma 

Śródmieście 19 6 9 1 - 35 

Rybnik-Północ 7 - 7 - 5 19 

Paruszowiec-Piaski 16 1 13 5 3 38 

Niewiadom 3 2 1 - - 6 

Niedobczyce 17 9 4 - 1 31 

Boguszowice  

Osiedle 14 48 2 - - 64 

suma 76 66 36 6 9 193 

 

Wyzwaniem w kwestii zasobu komunalnego jest zmniejszenie zadłużenia mieszkalnych 

lokali komunalnych i odzyskanie środków od zadłużonych lokatorów. Problem ten został 

już poruszony przy opisywaniu problematyki ubóstwa. Należy na niego również spojrzeć 

od strony „technicznej”, a więc z perspektywy zarządcy zasobu mieszkaniowego. Łączna 
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suma zadłużenia na podobszarach sięga 31 mln zł. W największym stopniu dotyczy to 

Boguszowic Osiedla (831 lokali zadłużonych), dalej Paruszowca-Piasków (365 lokali) 

i Niedobczyc (272 lokale). Najbardziej zadłużonymi lokatorami są mieszkańcy 

komunalnego zasobu w Rybniku-Północ (w przeliczeniu średnio 30 tys. zł na lokal), 

Paruszowcu-Piaskach (27 tys. na lokal) oraz Niewiadomiu (23,5 tys. na lokal). 

Konsekwencją postępującego zadłużenia jest decyzja sądu o eksmisji – z nakazem 

zagwarantowania lokalu mieszkalnego (kolejnego; najmu socjalnego) lub bez tego nakazu. 

W decyzjach sądu dominuje opcja pierwsza. W 2022 roku wpłynęło 98 nowych wyroków 

o eksmisję z lokali mieszkalnych, wyegzekwowanych zaś zostało 54. Na koniec roku 

pozostało niezrealizowanych łącznie 337 eksmisji.  

ZGM oferuje możliwości odpracowania zadłużenia (relatywnie wysokie stawki za 

pracogodziny), co jakiś czas proponując nawet warunkowe umorzenie długu – 

z ograniczonymi sukcesami. Co więcej, nie dostrzega się poważnych problemów 

z większym włączeniem mieszkańców w prace remontowe na rzecz lokali czy budynków, 

pod warunkiem ich realizacji w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Istnieją ku temu 

potrzeby – wiele lokali w podobszarach Paruszowiec-Piaski, Niewiadom czy Niedobczyce 

wciąż nie jest wyposażonych w toaletę czy nie ma doprowadzonej ciepłej wody. 

Osobnym tematem, wskazanym już w podrozdziale dot. aktywności społecznej, jest 

zagospodarowanie przestrzeni między blokami/familokami. Potrzeby te dot. przede 

wszystkim Boguszowic Osiedla oraz os. Rymer w Niedobczycach, na którego terenie, przy 

ul. I. J. Paderewskiego, znajdują się dawne budynki inwentarskie, nieużytkowane lub 

wykorzystywane obecnie w celach magazynowych, w większości w złym stanie 

technicznym, wymagające przeprowadzenie prac remontowych i znalezienia dla nich 

nowej funkcji. Działania rewitalizacyjne na tym polu powinny być synchronizowane 

z planami ZGM, który przygotowuje się do projektu estetyzacji najbliższego otoczenia 

budynków komunalnych. Znaczenie zmian w tym kierunku podkreślają wyniki ankiety 

sondażowej. Respondenci z wszystkich dzielnic jednoznacznie deklarują potrzebę 

estetyzacji otoczenia w którym żyją. 
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Zdjęcie 14. Remont jednego z budynków komunalnych na osiedlu przy ulicy Przemysłowej 
(Paruszowiec-Piaski) (źródło: facebook, rybnik.eu - Miasto Rybnik) 

 

Wykres 12. Czy w przestrzeni dzielnicy potrzebne są następujące zmiany: więcej 
estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej? 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Boguszowice Osiedle

Niedobczyce

Niewiadom

Paruszowiec-Piaski

Rybnik-Północ
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Obiekty zabytkowe – perspektywa ogólnomiejska 

Ujęcie w diagnozie pogłębionej kwestii obiektów i obszarów zabytkowych – wielowątkowej 

i dotykającej praktycznie wszystkich analizowanych sfer – w sferze technicznej jest 

pochodną przyjęcia na etapie diagnozy delimitacyjnej stanu zabytków jako jednego ze 

wskaźników dotyczących tej sfery. Takie podejście nie spłyca problematyki obiektów 

zabytkowych, a jedynie odzwierciedla fakt, że potrzeby w zakresie działań technicznych 

muszą wysuwać się na pierwszy plan, aby możliwe było efektywne wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji. 

Zdiagnozowanie złego (a także średniego) stanu obiektów zabytkowych na obszarze 

rewitalizacji, a ponadto konieczność ich dostosowania do wymogów wynikających 

z obowiązujących przepisów (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami), rodzi potrzebę 

prowadzenia kosztochłonnych prac remontowo-konserwatorskich, modernizacyjnych 

i adaptacyjnych. Z racji ochrony konserwatorskej występować będzie konieczność 

uzyskiwania stosownych pozwoleń konserwatorskich na przeprowadzenie tych prac. 

W granicach miasta Rybnika wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji 

administracyjnej jest 45 zabytków nieruchomych. W zdecydowanej większości położone 

są one w podobszarach rewitalizacji.  

Znacznie więcej obiektów zabytkowych z obszaru rewitalizacji ujętych jest w gminnej 

ewidencji zabytków (GEZ). Oprócz stanowisk archeologicznych ujęto w niej zabytki 

nieruchome różnego typu, pełniące pierwotne lub wtórne funkcje19. Wśród nich są budynki 

świeckie (publiczne i prywatne) oraz sakralne, będące obiektami pojedynczymi lub 

tworzącymi zespoły. Wymienić należy m. in. kościoły i kaplice, budynki mieszkalne (domy, 

wille) i gospodarcze, kamienice łączące w sobie funkcje mieszkalne i usługowe (zwłaszcza 

w Śródmieściu), budynki użyteczności publicznej, obiekty małej architektury, zabytki 

techniki i poprzemysłowe. Szczególną i ważną grupę obiektów z uwagi na przemysłowe 

dziedzictwo miasta stanowią zabytki techniki. W GEZ figurują 24 obiekty w tej grupie, 

w tym dwa wpisane do rejestru zabytków. Jedynie na terenie podobszaru Boguszowice 

Osiedle nie występują zabytki. 

Na terenie Rybnika działa Miejski Konserwator Zabytków, któremu w drodze porozumienia 

zawartego 19 sierpnia 2004 r. między Wojewodą Śląskim a Miastem powierzono część 

                                            
19 Gminna ewidencja zabytków obejmuje również zabytki nieruchome w pisane do rejestru zabytków.  
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kompetencji z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków20. Miasto 

Rybnik posiada Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025”21, który 

określa politykę Miasta w sprawowaniu skutecznej opieki nad zabytkami poprzez 

określenie priorytetów, kierunków działań i zadań oraz sformułowanie wytycznych 

konserwatorskich, m. in. do uwzględnienia w aktach prawa miejscowego, w tym 

dokumentach planistycznych. Wsparciem w sprawowaniu należytej opieki nad zabytkami 

są dotacje udzielane przez Miasto na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowalne przy tych obiektach. Szczegółowe zasady ich udzielania określają uchwały 

podejmowane przez Radę Miasta Rybnika. 

Obiekty zabytkowe – Śródmieście 

Dwadzieścia spośród rybnickich zabytków ujętych w rejestrze zabytków znajduje się 

w granicach podobszaru rewitalizacji Śródmieście (Mapa 20).  

Największym pod względem powierzchni zabytkiem obszarowym w mieście wpisanym do 

rejestru zabytków jest historyczny układ urbanistyczny miasta Rybnika (wpis z dnia 14 

marca 1953 r., nr decyzji R/389/53). W treści decyzji nie określono precyzyjnie przebiegu 

granic obszaru wpisanego do rejestru zabytków ani nie posiada ona również załącznika 

graficznego. Na podstawie kwerendy materiałów źródłowych i kartograficznych oraz 

informacji udzielonych przez Urząd Miasta Rybnika przyjęto następujący nieformalny 

przebieg granic strefy ochrony konserwatorskiej historycznego układu urbanistycznego 

miasta Rybnika, który wyznaczają następujące ulice: od północy ulica Cegielniana, 

Gliwicka, dalej idąc na wschód - ulice Sobieskiego i Powstańców Śląskich (do obecnego 

placu Jana Pawła II przed Bazyliką), ul. Wysoka, Łony, Wolności, 3 Maja do skrzyżowania 

z ul. Klasztorną do granicy z rzeką Nacyną od południa, i dalej wzdłuż rzeki do 

ul. Raciborskiej, Marii Curie-Skłodowskiej i zabudowań na wylocie ul. Rudzkiej 

i Cmentarnej). Taki przebieg granic został uwzględniony na mapie prezentującej 

bezpośrednie i pośrednie (GEZ) formy ochrony konserwatorskiej obowiązującej 

w podobszarze rewitalizacji „Śródmieście”. 

                                            
20  Porozumienie nr SOIV.510.1.2023 Prezydenta Miasta Rybnika; Wojewody Śląskiego z dnia 20 czerwca 

2023 r. w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Rybnik prowadzenia niektórych zadań 
z zakresu sprawowanej ochrony zabytków (Dz. U. Województwa Śląskiego 2023.5077 z dnia 22.06.2023). 
21 Uchwała Nr 753/XLV/2021 Rady Miasta Rybnika z 18 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego 
Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2025” dla Miasta Rybnika. 
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Zabytki rejestrowe w Śródmieściu Rybnika to zarówno budynki użyteczności publicznej 

(świeckie i sakralne), jak i budynki prywatne – głównie mieszkalne oraz mieszkalno-

usługowe. Do najważniejszych na tym podobszarze z pewnością należy zaliczyć: zamek, 

ob. siedzibę Sądu Rejonowego (pl. Kopernika 1; nr rej. A/545/66 z 5.02.1966 r.), kościół 

pw. Matki Bożej Bolesnej (pl. Kościelny; nr rej. A/546/66 z 5.02.1966 r.), Kaplicę 

Akademicką, kościółek pw. Wniebowzięcia NPM, na terenie parku im. Św. Jana Sarkandra 

przy ul. Gliwickiej/Cegielnianej (nr rej. A/547/66, z 5.02.1966 r.), Stary Ratusz przy Rynku 

18 (nr rej. A/549/66 z 5.02.1966 r.), zespół Szpitala Miejskiego im. Juliusza Rogera przy 

ul. 3. Maja, Miejskiej i Klasztornej (nr rej. A/ 1462/92 z 7.05.1992 r.) i kaplicę szpitalną pw. 

św. Juliusza przy ul. Klasztornej 20 (nr rej. A/1436/91 z 24.10.1991 r.), Bazylikę mn. pw. 

św. Antoniego z Padwy (nr rej. A/468/2020 z 25.11.1991 r.), kościół ewangelicko-

augsburski przy ul. Miejskiej 12 (nr rej. A/119/04 z 13.08.2004 r.), budynek dawnej stacji 

pomp przy ul. 3 Maja 14 (nr rej. A/1198/23 z 23.05.2023 r.), willa rodziny Hasse, obecnie 

budynek biurowo-usługowy, przy ul. Rudzkiej 3 (nr rej. nr rej. A/1244/23 z 08.08.2023 r.), 

dawny gmach Komunalnej Kasy Oszczędności, ob. budynek biurowo-usługowy przy 

ul. Bolesława Chrobrego 8 (nr rej. A/1228/23 z 02.08.2023 r.), budynek poczty przy 

ul. Pocztowej 2/ul. W. Korfantego 8 oraz secesyjna willa przy ul. Pocztowej 4 (nr rej. nr rej. 

A/1309/23 z 30.11.2023 r.). W ostatnim czasie do rejestru zabytków zostały również 

wpisane dwa „najmłodsze”, bo pochodzące z 2. poł. XX w. zabytki: budynek Teatru Ziemi 

Rybnickiej wraz z otoczeniem (nr rej. A/1173/23 z 21.04.2023 r.) oraz tzw. Okrąglak, 

budynek dawnego Cechu Rzemiosł Różnych, obecnie Cechu Rzemiosł oraz Małej 

i Średniej Przedsiębiorczości (wraz z łącznikiem), przy ul. Wysokiej 15 (nr rej. A/1181/23 z 

25.04.2023 r.). Forma architektoniczna tego budynku czyni go dobrze rozpoznawalnym 

przez mieszkańców Rybnika. Obiekt wymaga modernizacji i dostosowania do 

współczesnych potrzeb przy zachowaniu jego wartości zabytkowych. Wpisanie go 

w kontekst postulowanego utworzenia deptaku na ul. Wysokiej zasadnym czyniłoby jego 

adaptację do funkcji społecznie użytecznych. 
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Mapa 20. Ochrona zabytków w podobszarze rewitalizacji Śródmieście. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

W podobszarze rewitalizacji Śródmieście istotną funkcję kulturotwórczą pełni zabytkowy 

kompleks dawnego szpitala miejskiego nr 1 zwanego „Juliuszem”, na którego terenie 

utworzono tzw. „Strefę Juliusza”, remontując i adaptując do nowych funkcji poszczególne 

budynki. W pawilonie „Rafał” utworzono „Edukatorium Juliusz”, w którym jest 

prezentowana ekspozycja dotycząca historii medycyny i farmacji. W budynku dawnego 

oddziału dermatologicznego funkcjonuje Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Filia 

Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. W dawnej przyszpitalnej aptece znajdują się sale 

Branżowej Szkoły Zawodowej Izby Rzemieślniczej. Natomiast dawna kaplica przyszpitalna 

jest obecnie pod opieką Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury, która planuje prowadzić 

w niej działania o charakterze społeczno-kulturalnym. Remont i adaptacja budynków 

dawnego szpitala miejskiego do nowych funkcji były działaniami zaplanowanymi i w 

większości zrealizowanymi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 

do 2020 roku. Działania te wymagają kontynuacji w celu pełnego wykorzystania jego 

potencjału, w szczególności w odniesieniu do pawilonu Juliusz oraz dawnej kaplicy 

przyszpitalnej.  
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Zdjęcie 15. "Okrąglak" przy ul. Wysokiej (źródło: www.rybnicka.eu) 

 

Potencjał stania się centrum kulturotwórczym w Śródmieściu Rybnika ma również budynek 

przy ul. Powstańców Śląskich 36, tzw. Willa Grychtołówny. Swoją siedzibę ma mieć w nim 

Fundacja Lidii Grychtołówny i Janusza Ekierta, powołana przez Lidię Grychtołównę 

(wybitną, urodzoną w Rybniku pianistkę, Honorową Obywatelkę Miasta Rybnika, niegdyś 

jego mieszkankę), w celu wspierania młodych talentów, w szczególności muzycznych. 

Budynek zakupiony w tym celu przez Miasto wymaga przeprowadzenia gruntownego 

remontu i adaptacji do nowej funkcji. 

Brak uregulowanej sytuacji własnościowej (uniemożliwiający podejmowanie inwestycji 

oraz zaciąganie w tym celu kredytów czy pozyskiwanie dotacji), a także brak uzasadnienia 

ekonomicznego dla niektórych działań remontowych są powodem pogarszającego się 

stanu zachowania licznych budynków mieszkalno-usługowych w podobszarze rewitalizacji 

Śródmieście, w których remonty przeprowadza się zazwyczaj jedynie w wykorzystywanych 

komercyjnie lokalach handlowych i usługowych na parterze. Złożona własność budynków 

i brak użytkowania części mieszkalnych na wyższych kondygnacjach, przyczyniają się do 

pogorszenia ich stanu technicznego i stanu zachowania. 
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Planowany park kulturowy 

W 2014 roku rozpoczęły się starania o utworzenie w Rybniku parku kulturowego, 

stanowiącego formę ochrony zabytków wskazaną w art. 4 pkt 3 ustawy o ochronie i opiece 

nad zabytkami. Park Kulturowy „Centrum Starego Rybnika” ma być zlokalizowany na 

terenie podobszaru rewitalizacji Śródmieście. Wypracowanie treści uchwały poprzedzała 

dyskusja publiczna, której celem jest zapoznanie mieszkańców z tą formą obszarowej 

ochrony zabytków. Zgodnie z przyjętym założeniem projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia parku kulturowego będzie zawierał rekomendacje wynikające z analizy uwag 

i propozycji mieszkańców zgłoszonych w trakcie dyskusji publicznej i konsultacji. 

Uchwała o ustanowieniu parku kulturowego jest aktem prawa miejscowego. Wraz 

z planem jego ochrony, wymagającym uzgodnienia z konserwatorem zabytków, będzie 

regulowała na wyznaczonym obszarze m. in. kwestie związane z prowadzeniem robót 

budowalnych, działalności przemysłowej, handlowej lub usługowej. Może również określić 

zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych, regulować umieszczanie tablic, 

napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną parku 

kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych z ochroną porządku 

i bezpieczeństwa publicznego, a także zasady i warunki sytuowania obiektów małej 

architektury. W trakcie spotkań przeprowadzonych z mieszkańcami i przedsiębiorcami 

w ramach dyskusji publicznej zostały przez nich zgłoszone obawy związane 

z ograniczeniami i zasadami regulującymi funkcjonowanie planowanego w Śródmieściu 

parku kulturowego. Obawy te dotyczą m.in. ewentualnych kosztów, które będą musieli 

ponieść w związku z dostosowaniem szyldów i reklam do obowiązujących na terenie parku 

przepisów, a także ograniczeń w rodzaju podejmowanej na jego terenie działalności. 

Większość głosów dotyczy kwestii istotnych dla funkcjonowania przede wszystkim 

przedsiębiorców na tym terenie, wśród których dominują opinie formułowane bez 

uwzględnienia nadrzędnego celu ustanowienia parku kulturowego, a więc pełniejszej 

ochrony zabytków pozostających w jego granicach. Głosy te w części negują potencjał 

i rangę dziedzictwa kulturowego oraz zabytków na tym terenie. Prowadzi to do konstatacji 

o być może niedostatecznej świadomości mieszkańców i przedsiębiorców Śródmieścia na 

temat potencjału dziedzictwa kulturowego i zabytków tej części miasta oraz potrzebie ich 

skutecznej ochrony. 
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Obiekty zabytkowe – Rybnik - Północ 

W podobszarze rewitalizacji Rybnik-Północ (Mapa 21) do rejestru zabytków wpisany jest 

zespół szpitala psychiatrycznego przy ul. Gliwickiej 33 (nr rej. A/75/02 z 30.12.2002 r.). 

Ponadto w GEZ figuruje wiele budynków mieszkalnych. 

Mapa 21. Ochrona zabytków w podobszarze rewitalizacji Rybnik-Północ. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

Obiekty zabytkowe – Paruszowiec - Piaski 

W granicach podobszaru rewitalizacji Paruszowiec-Piaski znajduje się 12 zabytków 

wpisanych do rejestru zabytków. Wszystkie to budynki mieszkalne – przy ul. Przemysłowej 

nr 17 (nr rej. A/550/2019 z 05.09.2019 r.), 17a (nr rej. A/548/2019 z 05.09.2019 r.), 19 (nr 

rej. A/547/2019 z 04.09.2019 r.), 19a (nr rej. A/545/2019 z 03.09.2019 r.), 21 (nr rej. 

A/544/2019 z 02.09.2019 r.), 21a (nr rej. A/543/2019 z 29.08.2019 r.), 22 (nr rej. 

A/588/2019 z 18.12.2019 r.), 23 (nr rej. A/542/2019 z 27.08.2019 r.), 23a (nr rej. 

A/541/2019 z 26.08.2019 r.), 27 (nr rej. A/540/2019 z 23.08.2019 r.) oraz zespół 

urbanistyczny Osiedla Robotniczego przy ul. Słonecznej nr 8, 10, 12, 14 (nr rej. A/236/09 

z 20.02.2009 r.). Do rejestru zabytków został również wpisany budynek mieszkalny przy 

ul. Mikołowskiej 105 (nr rej. A/1149/23 z 28.03.2023 r.). 
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Mapa 22. Ochrona zabytków w podobszarze rewitalizacji Paruszowiec-Piaski. Źródło 
danych: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

Zły stan techniczny budynków mieszkalnych w zespole dawnej kolonii patronackiej przy 

ul. Przemysłowej jest związany z ich wiekiem i brakiem gruntownych remontów. 

W ostatnim czasie podjęto kompleksowy remont jednego z budynków dawnej hutniczej 

kolonii patronackiej przy ul. Przemysłowej, który opiera się na pozostawieniu jedynie ścian 

obwodowych budynku i wprowadzenie do jego wnętrza modułów kontenerowych. 

Natomiast przy ul. Ogrodowskiego przeprowadzono remont elewacji zespołu ceglanych 

budynków mieszkalnych ujętych w GEZ, pokrywając je płytką klinkierową. Działania te były 

dosyć kontrowersyjne w świetle doktryny konserwatorskiej, której jednym z podstawowych 

założeń jest zachowanie w możliwie jak największym stopniu oryginalnej substancji 

i wartości zabytkowych obiektu. Z drugiej jednak strony zastosowana metoda dała 

zauważalny efekt w szerokim zakresie rzeczowym. 

Jednym z najstarszych zachowanych zabytków Paruszowca-Piasków – będący 

„świadkiem” najstarszego etapu zabudowy dzielnicy, kiedy była ona przedmieściem 

Rybnika – jest budynek mieszkalny przy ul. Mikołowskiej 105. Obecnie pozostaje on 
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w stanie niezadowalającym, wymagającym podjęcia prac remontowych 

i konserwatorskich. 

Obiekty zabytkowe – Niewiadom 

Na terenie podobszaru rewitalizacji Niewiadom (Mapa 25) jednym z najcenniejszych 

zabytkowych kompleksów, przykładów dziedzictwa poprzemysłowego o skali 

ponadlokalnej, jest wpisany do rejestru zabytków zespół Zabytkowej Kopalni „Ignacy” (nr 

rej. A/165/05 z 30.12.2005 r.). W latach 2018-2020 w obiektach zespołu Zabytkowej 

Kopalni „Ignacy” przeprowadzono szereg prac budowlanych, remontowo-konserwatorskich 

i adaptacyjnych, które pozwoliły je zachować i dostosować do nowych funkcji. Do 

najważniejszych należały: 

1) adaptacja pomieszczeń byłej sprężarkowni na świetlicę środowiskową oraz na 

przestrzeń dla działalności społeczności lokalnej; 

2) modernizacja i adaptacja budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na cele 

związane z promocją dziedzictwa kulturowego i historii miejsca.  

Mapa 23. Ochrona zabytków w podobszarze rewitalizacji Niewiadom. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 
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Obiekty zabytkowe – Niedobczyce 

W podobszarze rewitalizacji Niedobczyce odnaleźć można kilka wartościowych obiektów 

zabytkowych (Mapa 24). Układ przestrzenny osiedla robotniczego kopalni „Rymer” wraz 

z parkiem (nr rej. A/1409/90 z 07.08.1990 r.; zmieniona decyzją GKZ z 11.01.2001 r.; 

decyzjami Ministra Kultury z 26.02.2003 r. i 12.12.2003 r.) to zabytek wpisany do rejestru 

znajdujący się w granicach podobszaru rewitalizacji Niedobczyce. 

Zdjęcie 16. Osiedle Rymer w Niedobczycach – budynki przy ul. Andersa (źródło: materiały 
własne) 

 

Także na obszarze Niedobczyc budynki mieszkalne w zabytkowej kolonii patronackiej 

w części odznaczają się złym stanem technicznym. Szczególnej uwagi wymagają m.in. 

dawne budynki gospodarcze przy ul. I. Paderewskiego, obecnie wykorzystywane 

w stopniu ograniczonym, które docelowo mają być zaadaptowane do nowych funkcji. 
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Mapa 24. Ochrona zabytków w podobszarze rewitalizacji Niedobczyce. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika 

 

6. Analiza sfery środowiskowej 

Prowadzona w Rybniku konsekwentnie od lat polityka odchodzenia od pieców węglowych 

przyniosła pozytywną zmianę jakości powietrza, która odczuwalna jest przez 

mieszkańców. Dowodów na tę poprawę dostarczają regularne pomiary prowadzone na 

terenie miasta przez Inspekcję Ochrony Środowiska (Wykres 12). Liczba dni z 

przekroczeniami normy PM10 na przestrzeni lat 2010-2023 zmalała ze 134 do 15 (-89%), 

zaś wskaźnik średniorocznego stężenia pyłu PM10 spadł z 71 do 23 mikrogramów na m3 

(-68%).  

Poprawa jakości powietrza jest wynikiem konsekwentnej polityki władz miasta 

zorientowanej na wymianę emisyjnych na terenie całego miasta źródeł ciepła w zasobie 

prywatnym i komunalnym, wspierana przez programy wojewódzkie i rządowe. Choć 

w ostatniej dekadzie odniesiono na tym polu duże postępy, dane z Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków sygnalizują wciąż występujące na obszarze rewitalizacji potrzeby 

w tym zakresie (Tabela 7). W danych dla całego miasta, udział wysokoemisyjnych źródeł 
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ciepła pozostaje ponadprzeciętnie wysoki w Niewiadomiu (szacuje się, iż kotły na paliwo 

stałe stanowiły w 2022 roku 72,6% wszystkich źródeł ciepła w dzielnicy), Niedobczycach 

(55,8%) czy Boguszowicach Osiedlu (53,2%). Wskazuje to na potrzebę dalszych działań 

w tym zakresie. Choć nadal będą one miały charakter ogólnomiejski, to równocześnie 

wymiana źródeł ciepła i inne działań służące ograniczaniu niskiej emisji i poprawie 

efektywności energetycznej muszą być uwzględniane w przedsięwzięciach 

rewitalizacyjnych dotyczących modernizacji tkanki miejskiej.  

Wymiany źródeł ciepła w budynkach komunalnych postępują wraz z remontami 

realizowanymi przez ZGM. Ostatnim „zagłębiem” pieców węglowych w budynkach zasobu 

komunalnego jest Paruszowiec-Piaski. Wskutek realizowanych programów 

dofinansowania i kampanii informacyjnych wymienia się trzy ostatnie wyróżniające się 

grupy gospodarstw domowych, które czeka wymiana pieców węglowych: górnicy 

(otrzymujący deputat węgla od pracodawcy), właściciele pieców najwyższej V klasy oraz 

osoby niezdolne do podjęcia się wysiłku finansowo-formalno-organizacyjnego wymiany 

instalacji (osoby na granicy zagrożone wykluczeniem społecznym), a także niechcące się 

go podjąć np. ze względu na swój starszy wiek. Ostatni z wymienionych przypadków 

odnotowywany jest szczególnie w dzielnicy Rybnik-Północ. W tym kontekście niezbędne 

są bardziej kompleksowe działania – nakierowane nie tylko na wymianę źródła ciepła, ale 

także przeciwdziałające ubóstwu energetycznemu. 
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Wykres 12. Średnioroczne stężenie pyłu PM10 [µg/m3] oraz liczba dni w roku z 
przekroczeniami normy PM10 na przestrzeni lat 2010-2023 Źródło danych: UM Rybnik na 
podstawie danych ze stacji pomiarowej przy ul. Borki w Rybniku 

 

 

Tabela 7. Liczba kotłów na paliwo stałe w obszarze rewitalizacji w 2022 roku oraz mierniki 
porównawcze do średniej miejskiej. Źródło danych:, Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków 

dzielnica 

liczba kotłów na 

paliwo stałe 

udział kotłów w 

ogóle źródeł 

ciepła 

liczba kotłów w 

na 100 

mieszkańców 

liczba kotłów w 

przeliczeniu na 1 

hektar 

Śródmieście 124 13,8% 1,9 0,6 

Rybnik-Północ 545 33,0% 7,9 0,7 

Paruszowiec-

Piaski 300 41,7% 7,2 0,8 

Niewiadom 670 72,6% 15,0 1,4 

Niedobczyce 1158 55,8% 10,3 1,6 

Boguszowice 

Osiedle 176 53,2% 1,8 0,6 

Średnia dla Rybnika 55,1% 13,2 0,9 
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Zagrożenia, które towarzyszą zmianom klimatycznym – m.in. rosnąca częstotliwość 

gwałtownych zmian pogodowych czy długotrwałość okresów upałów i suszy – dotyczą 

również przestrzeni podobszarów rewitalizacji. Po pierwsze, w przypadku osiedli 

pogórniczych są to wyzwania związane z kanalizacją deszczową i małą retencją, czyli ich 

przygotowaniem na przyjmowanie deszczy nawalnych. Obserwacje „spływających błotem” 

i podtapianych podwórek odnotowano przede wszystkim w Niedobczycach. Po drugie, 

w przypadku Śródmieścia jest to zjawisko miejskiej wyspy ciepła. Interpretuje się je jako 

poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w kontekście rosnącej liczby starszych 

mieszkańców dzielnicy, w tym przede wszystkim mieszkających samotnie.  

Zdjęcie 17. Nasadzenia bylin i drzew przed Bazyliką św. Antoniego (źródło: Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Rybniku) 

 

Wyzwaniem związanym z powyższymi, również w podobszarach rewitalizacji, jest 

utrzymanie dobrej kondycji drzewostanu, który m.in. ochładza przestrzeń czy 

powstrzymuje erozje podwórek (rozwiewanie ich piaskowej powierzchni, odnotowywane 

w Boguszowicach Osiedlu). Jednym z podstawowych tego warunków jest odpowiednie 

przygotowanie gleby, zaś w wielu lokalizacjach Rybnika jest ona zasklepiona, silnie 

skompresowana lub zanieczyszczona22, co wymaga jej (kosztochłonnego) odkrywania, 

rozpulchniania i rekultywacji. Osobną kategorię uwarunkowań środowiskowych stanowi 

                                            
22 Są to często gleby pokopalniane i poprzemysłowe, zaś w Śródmieściu i na osiedlach mieszkaniowych - 
silnie zbite. 
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występowanie terenów pogórniczych i bieżącej eksploatacji (Mapa 25). Pierwsza grupa 

wyzwań z nimi związanych dotyczy rekultywacji. W granicach obszaru rewitalizacji jako 

tereny przeznaczone do rekultywacji wskazuje się dwa obszary: tereny dawnej KWK 

„Ignacy” w Niewiadomiu oraz teren hałdy Rymer w Niedobczycach. Druga grupa wyzwań 

związana jest z ewentualnym zagrożeniem wstrząsami górniczymi (Mapa 25). 

W dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

(z 2016 r.) wskazuje się tereny podobszaru Niewiadom oraz większość powierzchni 

dzielnicy Niedobczyce jako obszary w zasięgu „przewidywanych szkodliwych wpływów 

planowanej eksploatacji”. Choć w dokumencie zaznacza się ryzyko relatywnie niewielkich 

obniżeń terenu i przeciętne ryzyko wstrząsów, to zagrożenia te należy rozpatrywać jako 

podstawową przeszkodę atrakcyjności inwestycyjnej dla biznesu na 

niezagospodarowanych, dostępnych terenach w granicach tych dzielnic. 

Z drugiej strony należy postrzegać jako lokalny potencjał specyficzny krajobraz kulturowy 

miasta obejmujący tereny przyrodnicze przekształcone przez człowieka w wyniku 

prowadzenia wydobycia węgla kamiennego i związanej z nim konieczności 

zagospodarowywania niepotrzebnego materiału pochodzącego z tego procesu w postaci 

hałd kopalnianych oraz ich rekultywacji. Ma to bezpośredni i znaczący wpływ na zmianę 

ukształtowania terenu i walorów krajobrazowych, zwłaszcza w podobszarach rewitalizacji 

Niewiadom i Niedobczyce. 

Zdjęcie 18. Hałda w Niedobczycach górująca nad zabudowaniami osiedla Rymer i 
Parkiem Czempiela (źródło: Google Earth, obraz z 21.08.2020) 
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Mapa 25. Prognozowane skutki eksploatacji górniczej na obszarze rewitalizacji. Źródło 
danych: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rybnika, 
wg tekstu ujednoliconego na dzień 21 października 2021 r. 

 

Zagrożenie powodziowe  

Na obszarze rewitalizacji w Rybniku znajdują się obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią. Są to zarówno obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat), jak i obszary, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat). Dotyczy to niektórych 

odcinków rzek Ruda i Nacyna. W przeważającej większości chodzi o koryto rzek 

i przylegające do nich wąskie pasy terenu. Szczegółowe granice obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią na podstawie map zagrożenia powodziowego wg stanu na dzień 

4 listopada 2022 roku zostały naniesione na mapę zawartą w Załączniku nr 2 do GPR: 

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji. 
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W planach miejscowych obowiązujących dla tych obszarów uwzględnia się zakazy 

określone w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w tym zakaz budowy obiektów 

budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych i szlaków pieszych, a także zakaz zmiany 

ukształtowania terenu. 

GPR nie przewiduje realizacji przedsięwzięć, które stałyby w sprzeczności z możliwością 

egzekwowania wspomnianych zakazów oraz nakazów i ograniczeń, które wynikają 

z przepisów ustawy Prawo wodne oraz przepisów odrębnych, w tym m.in. dotyczących 

egzekwowania ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym; ochrony przed 

zagrożeniami dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru 

zabytków; a także zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe i obszary chronione 

Atutem większości podobszarów rewitalizacji są walory krajobrazowe - cenne założenia 

urbanistyczne i zespoły budowlane uzupełnia zieleń komponowana. Dotyczy to np. 

zespołu szpitala psychiatrycznego przy ul. Gliwickiej w podobszarze rewitalizacji Rybnik-

Północ, jak i parków na dawnych osiedlach patronackich (Niedobczyce, Paruszowiec-

Piaski).  

Zasoby przyrodnicze Rybnika są bogate i obejmują cenne gatunki flory i fauny oraz 

siedliska, przez miasto przebiegają też korytarze ekologiczne. Jednakże co do zasady 

zasoby te koncentrują się na terenach poza obszarem rewitalizacji, co wiąże się z faktem, 

że nie obejmuje on większych terenów niezamieszkałych.  

W obrębie Rybnika brak jest obszarów Natura 2000. Najbliższe obszary siedliskowe 

(mające znaczenie dla Wspólnoty) – "Stawy Łężczok" (PLH240010) i "Las koło Tworkowa" 

(PLH240040) znajdują się w odległości co najmniej 11,4 km i 13,4 km od granicy miasta. 

Obszary specjalnej ochrony ptaków – "Stawy Wielikąt i Las Tworkowski" (PLB240003) 

oraz "Dolina Górnej Wisły" (PLB240001) leżą co najmniej 10 i 17 km od granicy miasta. 

Znaczne odległości dzielące Rybnik od obszarów Natura 2000 wykluczają wpływ 

zagospodarowania miasta na stan tych obszarów. 

Znacząca część obszaru miasta leży w obrębie terenów chronionych na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody. Występują formy ochrony: park krajobrazowy (Park Krajobrazowy 

"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" z otuliną), użytki ekologiczne 

("Okrzeszyniec", "Meandry rzeki Rudy" i "Kencerz") oraz pomniki przyrody (drzewa i głazy 
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narzutowe) skupiające się w Śródmieściu, Chwałowicach, Rybniku-Północ, Zamysłowie i 

Kamieniu. 

Jeżeli chodzi o nakładanie się obszaru rewitalizacji z tymi formami ochrony, to odnotować 

należy, co odzwierciedla Mapa 26, fakt lokalizacji kilku pomników przyrody oraz położenie 

części podobszaru Paruszowiec-Piaski w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” i jego otuliny. 

Pomniki przyrody zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji w Rybniku zestawiono w 

Tabeli 8. Co do zasady nie znajdują się one w sąsiedztwie miejsc planowanej realizacji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a jeśli nawet jest inaczej (wyjątkiem są dwa drzewa 

zlokalizowane na terenie parku Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego), to nie zakłada 

ingerencji w pomnik przyrody i jego sąsiedztwo czy też stwarzania dla nich innego 

zagrożenia. 

Tabela 8. Pomniki przyrody na obszarze rewitalizacji w Rybniku Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody 
(crfop.gdos.gov.pl) 

LP. Pomnik przyrody Lokalizacja Podobszar rewitalizacji 

1. Dab szypułkowy (Quercus 

robur) 

ul. Rudzka 13 Śródmieście 

2. Lipa drobnolistna (Tilia 

cordata) 

ul. Kpt. Janiego, 

obok budynku 

Powiatowej Stacji 

Sanitarno-

Epidemiologicznej 

Rybnik-Północ 

3. Platan klonolistny (Platanus 

acerifolia) 

ul. Raciborska 12-14 Śródmieście 

4. Buk pospolity (Fagus sylvatica) 

– 2 szt. zrosniete 

ul. Gliwicka, 

północna część 

parku Klinicznego 

Szpitala 

Psychiatrycznego w 

Rybniku 

Rybnik-Północ 

5. Jesion wyniosły - Fraxinus 

excelsior 

Ul. Józefa Hallera Śródmieście 

 

Ponadto podobszar rewitalizacji Paruszowiec-Piaski znajduje się w otulinie Parku 

Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” a jego część leży 

w granicach tego Parku, co powoduje m.in. konieczność uzgodnienia z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska projektów dokumentów planistycznych –w zakresie 
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ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku krajobrazowego. 

Oznacza to tym samym, przy pełnym pokryciu planistycznym miasta Rybnika, nie powinno 

dojść do zagrożeń dla przyrody parku krajobrazowego.  

Mapa 26. Formy ochrony przyrody a obszar rewitalizacji w Rybniku. Źródło danych: 
opracowanie własne na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody 
(crfop.gdos.gov.pl) oraz Diagnozy Delimitacyjnej […], Marzec 2023 

 

Ponadto należy odnotować, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 

potwierdziła, że przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku, nie znajduje 

uzasadnienia. 

7. Podsumowania diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji 

Diagnoza pogłębiona obszaru rewitalizacji wskazuje jego główne problemy i wynikające 

z nich potrzeby, które powinny stanowić podstawę programowania interwencji 

rewitalizacyjnej. Zostały one podsumowane i zestawione w Tabeli 9. 

W kolumnie pierwszej zdefiniowano najważniejsze problemy. Następnie dla każdego 

z nich określono jego intensywność, wynikające z niego potrzeby, a także potencjały dla 

podjęcia działań przeciwdziałających. Intensywność problemu określono dla każdego 

podobszaru rewitalizacji osobno w 4-stopniowej skali: 

(-) brak problemu/poniżej przeciętnej 

+ przeciętna intensywność problemu w skali miasta 

++ duża intensywność problemu w skali miasta 
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+++ bardzo duża intensywność problemu w skali miasta 

W niektórych przypadkach, w wierszu Intensywność problemu, do powyższych 

wskaźników dodano pojedyncze słowa komentarza, służące dookreśleniu problemu dla 

danego podobszaru. 

W Tabeli 10 podsumowano wyzwania organizacyjne procesu rewitalizacji, mające 

odniesienie do każdego z podobszarów rewitalizacji. 

Tabela 9. Podsumowanie kluczowych zdiagnozowanych problemów i potrzeb z podziałem 
na podobszary rewitalizacji. Źródło: opracowanie własne  

Zjawiska problemowe, 
potrzeby i potencjały 

Podobszary rewitalizacji 

Problem Odniesieni
a do 
problemu 

Śródmieście Rybnik - Północ Paruszowiec – 
Piaski 

Boguszowice 
Osiedle 

Niewiadom Niedobczyce 

1) Koncentracja 

społeczności 

zagrożonych 

trwałą 

marginalizacją 

Intensywno

ść 

problemu 

++ 

(koncentracja: 
część dzielnicy 
sąsiadująca z 
Rybnikiem-
Północ) 

+ 

(koncentracja: ul. 
Kpt. L. Janiego, 
ulice graniczące 
ze 
Śródmieściem) 

+++ 

(koncentracja: ul. 
Przemysłowa, 
Ogrodowskiego, 
Słoneczna) 

+++ 

(różne 
lokalizacje) 

 

+++ 

(koncentracja
: os. G. 
Morcinka) 

++ 

(koncentracja: 
os. Rymer, w 
tym okolice ul. 
I. 
Paderewskiego
) 

Potrzeby 1. Podniesienie standardu lokali komunalnych przeznaczonych na najem socjalny oraz ich 

otoczenia. 

2. Wzmocnienie interwencji realizowanej w ramach programów przeciwdziałania chorobie 

alkoholowej i innym uzależnieniom, przeciwdziałania przemocy domowej oraz 

podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego. 

3. Szeroko pojęte przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym: usprawnienie 

systemu docierania z informacją o dostępnym wsparciu, aktywizacja społeczno-

zawodowa, rehabilitacja zdrowotna, pomoc prawna i mediacyjna, doradztwo ws. redukcji 

zadłużenia lokatorskiego i in. 

4. Szeroka i ciągła oferta usług publicznych dla dzieci zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym wsparcia wychowawczego, edukacyjnego, psychologicznego, 

tworzona we współdziałaniu instytucji polityki społecznej, placówek edukacyjnych, 

instytucji kultury, sportu i rekreacji, organizacji pozarządowych, itp. 

5. Wspieranie usamodzielniania się młodzieży i jej rozwoju. 

6. Możliwie indywidualne podejście do aktywizacji zawodowej osób gotowych na podjęcie 

pracy. 

7. Rehabilitacja zdrowotna, poprawa wizerunku i aktywizacja społeczna (w tym włączenie w 

grupy wsparcia) jako podstawowe kroki aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. 

8. Dostęp do nieodpłatnego doradztwa finansowego (dot. np. redukcji długu, prowadzenia 

finansów gospodarstwa domowego). 

9. Wypracowanie rozwiązania dla sytuacji wokół Domu Nadziei w Niewiadomiu. 

10. Dostosowanie wsparcia do zmieniającego się charakteru bezdomności: rosnącej liczby 

osób uzależnionych od narkotyków w kryzysie bezdomności. 

11. Wzmocnienie streetworkingu, w szczególności na terenie dzielnicy Śródmieście. 

12. Doskonalenie współpracy pomiędzy podmiotami włączonymi w lokalny system wsparcia, 

tj. Zespołem Asysty Rodzinnej, pracownikami socjalnymi, animatorami społecznymi i 

streetworkerami, pracownikami organizacji i świetlic środowiskowych, Zakładem 

Gospodarki Mieszkaniowej, urzędnikami, pracownikami placówek kultury, szkół i 

lokalnych oddziałów służby zdrowia, strażą miejską i policją, kuratorami sądowymi. 

13. Wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i małej przedsiębiorczości. 

Potencjały  Doświadczenie i wiedza podmiotów włączonych w system wsparcia. 
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 Zaufanie do podmiotów funkcjonujących w systemie wsparcia. 

 Zaangażowanie lokalnych liderów społecznych. 

2) Depopulacja 

oraz ograniczona 

dostępność lokali 

mieszkaniowych w 

zadowalającym 

standardzie 

Intensywno
ść 
problemu 

+++ 

(niewykorzysta
ny zasób 
lokalowy w 
pustostanach) 

+ 

(pozostałe, 
niewyremontowa
ne budynki 
zasobu 
komunalnego) 

++ 

(pozostałe, 
niewyremontowa
ne budynki 
zasobu 
komunalnego) 

++ 

(deficyt 
mieszkań wg 
respondentó
w sondażu) 

+ 

(deficyt 
mieszkań wg 
respondentó
w sondażu) 

++ 

(deficyt 
mieszkań wg 
respondentów 
sondażu) 

Potrzeby 1. Kompleksowe działania zmierzające do poprawy atrakcyjności warunków życia w 

dzielnicach, m.in. w sferach: dostępności mieszkań o odpowiednim standardzie, 

bezpieczeństwa, skomunikowania drogowego i transportu zbiorowego, dostępności 

usług publicznych i punktów handlowo-usługowych, terenów zieleni, estetyki 

krajobrazu i in. 

2. Wypracowanie kompleksowego rozwiązania problemu pustostanów mieszkaniowych 

w Śródmieściu. 

3. Podniesienie standardu lokali komunalnych oraz ich otoczenia. 

4. Rozwój społecznego budownictwa mieszkaniowego (zasób komunalny i TBS). 

Koncentrowanie usług publicznych dostosowanych do potrzeb różnych pokoleń w 

miejscach zamieszkania/codziennego przebywania poszczególnych grup wiekowych 

mieszkańców, np. rosnącego odsetka seniorów wśród mieszkańców Rybnika-Północ 

i Śródmieścia czy regularnej obecności młodzieży w tych dzielnicach. 

Potencjały  Rybnik jako centrum funkcjonalne Aglomeracji Rybnickiej. 

 Skomunikowanie Rybnika i jego lokalizacja pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską 

Metropolią i czeską Ostrawą. 

 Doświadczenie i know-how Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” w 

Rybniku oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 

 Mnogość zasobu pustostanów w Śródmieściu tworząca perspektywy dla rozwiązań 

uspołecznionych jak np. Społecznych Agencji Najmu. 

 Potencjalny udział strony samorządowej w obrocie nieruchomościami na lokalnym rynku 

w celu kształtowania oferty mieszkaniowej przystosowanej do konkretnych grup 

mieszkańców (np. seniorów, młodych, rodzin z dziećmi) i oszczędnego planowania 

rozwoju funkcjonalnego, w tym dostępu do usług publicznych. 

3) Nieużytkowane 

(niewykorzystane) 

zaniedbane lub 

wymagające 

modernizacji 

przestrzenie lub 

budynki 

 

Intensywno

ść 

problemu 

+++ 

(pustostany) 

++ 

(m.in. 
wykorzystanie 
potencjału terenu 
Szpitala 
Psychiatryczneg
o, stan ul. Kpt. L. 
Janiego) 

++ 

(osiedle przy 
ulicy 
Przemysłowej, 
stan ul. 
Stawowej, 
rozwinięcie 
potencjału Błoni) 

++ 

(przestrzenie 
międzyosiedl
owe i park) 

++ 

(otoczenie 
Kopalni 
Ignacy, 
zaniedbane 
tereny 
zielone, 
tereny 
poprzemysło
we) 

++ 

(m.in. park 
Czempiela, 
hałda „Rymer”, 
centrum 
handlowo-
usługowe tzw. 
os. przy 
Wrębowej) 

Potrzeby 1. Wypracowanie kompleksowego rozwiązania problemu licznych pustostanów (w lokalach 

mieszkalnych, ale także użytkowych) w Śródmieściu. 

2. Odzyskanie „zawłaszczonych” przestrzeni, a także szerokie włączenie mieszkańców do 

procesów projektowania zmian w otoczeniu. 

3. Rekultywacja terenów poprzemysłowych. 

4. Modernizacja budynków publicznych i prywatnych, w tym nadawanie im nowych funkcji  

5. Wsparcie dla lokalnych inicjatyw sąsiedzkich np. odnawianie podwórek (wszystkie 

dzielnice). 

Potencjały  Dobre praktyki wypracowane w toku procesu rewitalizacji w Rybniku. 

 Motywacja lokalnych partnerów społecznych. 

 Gotowość przedsiębiorców do współpracy przy realizacji projektów miejskich (wyrażona 

w badaniu ankietowym Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Rybnika) 

 Wielostronna współpraca przy formułowaniu i realizacji projektów dot. najbliższego 

otoczenia (m.in. mieszkańcy, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Zieleni Miejskiej, 

urzędnicy, przedsiębiorcy, organizacje). 
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Problem Odniesieni

a do 

problemu 

Śródmieście Rybnik - Północ Paruszowiec - 

Piaski 

Boguszowice 

Osiedle 

Niewiadom Niedobczyce 

4) Obniżony 

poziom poczucia 

bezpieczeństwa, w 

tym 

„zawłaszczanie” 

przestrzeni 

publicznej przez 

osoby regularnie 

spożywające 

alkohol 

Intensywno

ść 

problemu 

++ 

(m.in. 

kradzieże, 

niekontrolowan

e spożywanie 

alkoholu w 

miejscach 

publicznych, 

agresja 

uliczna, wyścigi 

na drogach) 

+ 

(m.in. 

„rozrabiająca” 

młodzież, wyścigi 

na drogach) 

++ 

(m.in. 

„zawłaszczanie” 

przestrzeni 

osiedla przy ul. 

Przemysłowej i 

jego otoczenia, 

przemoc 

domowa i akty 

agresji na 

ulicach, 

wandalizm) 

++ 

(m.in. 

„zawłaszczan

ie” 

przestrzeni w 

różnych 

lokalizacjach, 

przemoc 

domowa i 

akty agresji 

na ulicach, 

wandalizm) 

++ 

(m.in. 

„zawłaszczan

ie” 

przestrzeni 

otoczenia 

Domu 

Nadziei i 

terenów 

zielonych 

wokół os. G. 

Morcinka; 

przemoc 

domowa i 

akty agresji 

na ulicach, 

wandalizm) 

++ 

(m.in. 

„zawłaszczanie

” przestrzeni 

parku 

Czempiela czy 

otoczenia przy 

ZS nr 5; 

przemoc 

domowa i akty 

agresji na 

ulicach, 

wandalizm) 

Potrzeby 1. Ukierunkowanie interwencji na przyczyny problemów, przede wszystkim rozwój oferty 

samorozwoju i integracji skierowanej do młodych, przeciwdziałanie agresji i 

uzależnieniom, wzmacnianie lokalnych liderów i budowanie odpowiedzialności wśród 

mieszkańców za przestrzeń wspólną i in. 

2. Budowanie społecznej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną wśród wszystkich grup 

mieszkańców poprzez edukowanie i dostarczanie narzędzi do kształtowania przestrzeni 

wspólnej (np. inicjatywy integrujące – mikroprojekty, pogadanki, Budżet Obywatelski). 

3. Wzmocnienie prewencji: zgłaszanie aktów wandalizmu i agresji, instalacja oświetlenia23 

w potrzebnych miejscach, wdrażania środków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

Potencjały  Bezwzględne poparcie społeczne dla działań ukierunkowanych na poprawę 
bezpieczeństwa (wg wyników sondażu na potrzeby diagnozy). 

 Grupy zdeterminowanych mieszkańców dbających o przestrzeń wspólną. 

 Doświadczenie mieszkańców korzystania ze środków miejskich (Budżet Obywatelski) czy 
projektowych (np. mikroprojekty w ramach projektu reWITA). 

5) Niski poziom 

integracji i 

aktywności 

społecznej 

mieszkańców 

Intensywno

ść 

problemu 

+ 

(specyficzny 
charakter 
animacji) 

++ 

(aktywna 
społeczność 
mieszkańców 
zmagająca się z 
deficytami 
lokalowymi) 

+++ 

(powołane 
stowarzyszenie 
na miejsce 
nieutworzonej 
rady dzielnicy; 
koncentracja 
problemów 
społecznych) 

++ 

(powołana 
rada 
dzielnicy) 

++ 

(powołana 
rada 
dzielnicy; 
bariery 
animacji 
mieszkańców 
os. G. 
Morcinka) 

+++ 

(powołane 
stowarzyszenie 
na miejsce 
nieutworzonej 
rady dzielnicy) 

Potrzeby 1. Wzmacnianie i sieciowanie liderów lokalnych. 

2. Koordynacja współpracy pomiędzy osobami tworzącymi system wsparcia – w 

szczególności pracującymi w rejonach koncentracji problemów społecznych (asystenci 

rodziny, pracownicy socjalni, animatorzy społeczni, streetworkerzy itd.). 

3. Rozpoznanie uwarunkowań satysfakcjonujących warunków integracji sąsiedzkiej w 

każdym z podobszarów. 

4. Poszerzanie oferty kulturalnej/rekreacyjnej, w tym dostosowanej do możliwości udziału 

rodziców i dzieci (razem lub w tym samym czasie) oraz zwiększenie udziału ojców w 

działaniach animacyjnych skierowanych do rodzin.  

5. Zwiększenie możliwości budowania kompetencji rodzicielskich i udziału w grupach 

samopomocowych, a także poprawa dostępu do pomocy prawnej, mediacyjnej, 

psychologicznej i terapeutycznej. 

                                            
23 Uwaga – zbyt jasne oświetlenie miejsc może zniechęcić do korzystania z niego każdą osobę. 
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6. Uzupełnienie miejskich działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich 

opiekunów oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju oferty 

wsparcia (np. aktywizacji społeczno-zawodowej, rehabilitacji zdrowotnej, placówek 

wsparcia dziennego i in.) 

7. Wsparcie i wykorzystanie świetlic środowiskowych (i ich kadr) jako dodatkowego zasobu 

oddziaływania na postawę rodziców/opiekunów (szczególnie: Paruszowiec-Piaski). 

8. Wypracowanie systemu wsparcia lokalowego dedykowanego aktywnym grupom 

mieszkańców (zakładającego m.in. organizację nowej przestrzeni, współdzielenie 

istniejących przestrzeni, wykorzystywanie przestrzeni innych instytucji „po godzinach”, 

np. szkół). 

9. Budowa poczucia współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną wspólną, a także 

pomoc w organizacji narzędzi jej kształtowania. 

10. Oczekiwanie włączenia się w życie lokalnych społeczności (na różne sposoby) przez 

zlokalizowane w sąsiedztwie duże przedsiębiorstwa przemysłowe (zwłaszcza te, które 

kiedyś były w tym zakresie aktywne, np. kopalnie). 

11. Poprawa skuteczności komunikacji społecznej. 

Potencjały  Doświadczenie kadr organizacji pozarządowych (CRIS, 17-tka, Uskrzydleni, 

Superfundacja, Stowarzyszenia Oligos, Stowarzyszenie Razem, Cogito Noster, PSONI, 

Olimpiady Specjalne i in.), OPS, lokalnych liderów i nieformalnych grup mieszkańców, 

pracowników Urzędu Miasta i innych. 

 Motywacja zaktywizowanych grup mieszkańców, a także wyraźnie deklarowana 

gotowość respondentów sondażu do podjęcia zaangażowania na rzecz zmian w 

otoczeniu – w zależności od formy zaangażowania. 

 Pełne poparcie społeczne w sondażu diagnostycznym dla poprawy warunków integracji i 

aktywności społecznej, a także zwiększenia wpływu mieszkańców na otoczenie oraz 

szeroko pojętą ofertę. 

 Współpraca lokalowa i projektowa z lokalnymi instytucjami kultury (biblioteki, domy 

kultury i in.). 

 Gotowe pola do współpracy, w zakresie: odzyskiwania przestrzeni publicznych przez 

mieszkańców („zawłaszczanych” lub dewastowanych); podnoszenia jakości 

wydatkowania środków z Budżetu Obywatelskiego lub mikroprojektów; dbałości o lokalne 

dziedzictwo (historyczne, przemysłowe); wsparcie animacji społecznej; formalizowanie 

aktywności społecznej oraz jej ewentualna ekonomizacja i przekształcanie w podmioty 

ekonomii społecznej. 

Problem Odniesieni

a do 

problemu 

Śródmieście Rybnik - Północ Paruszowiec - 

Piaski 

Boguszowice 

Osiedle 

Niewiadom Niedobczyce 

6) Zanikanie 

tożsamości 

lokalnej i 

śląskiego języka 

gwarowego, a 

także bariery 

dostępu do oferty 

kulturalnej 

Intensywno

ść 

problemu 

+ ++ ++ ++ ++ ++ 

Potrzeby 1. Pobudzenie mieszkańców do formułowania i realizowania inicjatyw ukierunkowanych na 

popularyzację lokalnego dziedzictwa. 

2. Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa w projektach animacyjnych i kulturalnych. 

3. Doskonalenie edukacji regionalnej. 

Potencjały  Ponadprzeciętnie bogate – w skali regionu i kraju – dziedzictwo przemysłowe/historyczne 
każdej z dzielnic, często związane z funkcjonującymi w nich w przeszłości (lub i obecnie) 
zakładami pracy. 

 Współpraca z przedsiębiorstwami związanymi z lokalnym dziedzictwem na rzecz jego 
popularyzacji i wykorzystywania w projektach społecznych. 

 Doświadczenie i wiedza koordynatorów rozwoju edukacji regionalnej. 

 Gotowość seniorów do dzielenia się historią i swoim doświadczeniem tradycji. 

 Mnogość instytucji kultury i miejsc, o które można oprzeć rozwój oferty kulturalnej. 
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7) Deficyty oferty 

dla młodzieży i 

młodych 

dorosłych (m.in. 

wsparcia 

psychologicznego, 

budowania 

kompetencji 

społecznych, 

miejsc 

samorozwoju i 

wyciszenia) 

Intensywno

ść 

problemu 

+ 

(główne 

miejsce 

spędzania 

czasu przez 

młodzież z 

całego miasta) 

+ 

(miejsce 

spędzania czasu: 

park Wiśniowiec) +++ ++ 

++ 

(miejsce 

spędzania 

czasu: 

Kopalnia 

Ignacy) 

++ 

Potrzeby 1. Dostosowanie interwencji do obecności młodzieży w dzielnicach: regularnej obecności w 

Śródmieściu i Rybniku-Północ i relatywnie rzadszej w pozostałych częściach miasta. 

2. Tworzenie/aranżowanie miejsc służących wyciszeniu lub integracji lub samorozwojowi 

młodzieży. 

3. Przeciwdziałanie problemom psychicznym młodych ludzi (od depresji i ogólnej 

demotywacji po agresję i zaburzenia związane z zespołem FAS). 

4. Rozwój oferty budującej kompetencje: społeczne, współpracy z innymi oraz służące 

budowaniu zdrowych relacji z drugą osobą; kształtowania systemu wartości (np. w 

ramach inicjatyw opartych o potencjał lokalnego dziedzictwa, spotkań z autorytetami); 

planowania samorozwoju i wejścia na rynek pracy. 

5. Dofinansowanie oferty skierowanej do młodzieży w celu obniżenia kosztów uczestnictwa, 

w szczególności młodych osób z rodzin w kryzysie.  

6. Uzupełnianie działań instytucji miejskich w zakresie profilaktyki i leczenia uzależnień. 

Potencjały  Powszechne poparcie respondentów sondażu diagnostycznego dla rozwoju oferty dla 
młodych (grupa o największym deficycie oferty wg respondentów). 

 Doświadczenie i tzw. know-how pracy z młodzieżą relatywnie nielicznych społeczników, 

organizacji, instytucji kultury, urzędników i in. 

8) Problemy 

seniorów związane 

m.in. z 

samotnością, 

ograniczoną liczbą 

miejsc w domach 

dziennej opieki i 

form stałego 

zamieszkania 

Intensywno

ść 

problemu 

++ ++ + + + + 

Potrzeby 1. Uzupełnianie działań realizowanych w ramach miejskiej polityki senioralnej. 

2. Przeciwdziałanie samotności osób starszych, w tym: poprawa skuteczności docierania z 

informacją i wsparciem do osób żyjących samotnie lub osób zależnych; bieżące 

dostosowywanie oferty animacyjnej do popytu i możliwości uczestnictwa osób starszych. 

3. Rozwój bazy miejsc w domach dziennej opieki, miejscach stałego zamieszkania lub 

innych formach wsparcia. 

4. Zwiększenie poczucia sprawstwa wśród seniorów (włączenie seniorów do procesu 

realizacji polityki senioralnej). 

5. Organizacja wsparcia doradczego i administracyjnego dla osób niezdolnych do 

samodzielnego wysiłku formalno-organizacyjnego, np. w zakresie włączenia w 

ogólnomiejskie inicjatywy wsparcia sytuacji seniorów czy wymiany źródła ciepła w 

prywatnych gospodarstwach domowych. 

Potencjały  Aktywność Rybnickiej Rady Seniorów. 
 Doświadczenie i know-how kadr OPS w zakresie potrzeb seniorów i realizacji celów 

polityki senioralnej. 

9) Ograniczona 

dostępność 

komunikacyjna, 

bariery 

informacyjne oraz 

architektoniczne 

Intensywno

ść 

problemu 

++ 

(ponadprzeciętne 

poparcie w 

sondażu dla 

rozwoju ciągów 

pieszo-

rowerowych) 

+ ++ + 

(ponadprzecię-

tne poparcie w 

sondażu dla 

poprawy 

infrastruktury 

dedykowanej 

samochodom) 

++ 

(ponadprzecię-

tne poparcie w 

sondażu dla 

rozwoju ciągów 

pieszo-

rowerowych) 

++ 

(ponadprzeciętne 

poparcie w 

sondażu dla 

rozwoju ciągów 

pieszo-

rowerowych) 

Potrzeby 1. Kształtowanie komfortowych połączeń pieszo-rowerowych wewnątrz dzielnic 

(szczególnie w Śródmieściu) oraz między dzielnicami (szczególnie w kierunku 

Śródmieścia). 

2. Identyfikacja i eliminacja barier poruszania się po mieście i w komunikacji miejskiej dla 

osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, rodziców z wózkami i in.  
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3. Poprawa skuteczności docierania z informacją do potrzebujących, w tym zacieśnienie 

współpracy informacyjnej z placówkami pracującymi z osobami z niepełnosprawnościami 

i ich opiekunami. 

Potencjały  Doświadczenie i know-how kadr Urzędu Miasta w planowaniu i rozbudowywaniu sieci 
pieszo-rowerowej. 

 Potencjalna współpraca ze środowiskiem seniorów i innymi grupami nad identyfikacją 
barier architektonicznych w dzielnicach. 

 Postępująca rozbudowa ponadlokalnej infrastruktury drogowej mającej wpływ na 
dostępność komunikacyjną dzielnic odległych od Śródmieścia (m.in. południowej 
obwodnicy i dostępności Niewiadomia, Niedobczyc czy Boguszowic Osiedla). 

 Powszechne poparcie dla usprawniania komunikacji miejskiej wykazane w sondażu 
diagnostycznym. 

Problem Odniesieni

a do 

problemu 

Śródmieście Rybnik - Północ Paruszowiec - 

Piaski 

Boguszowice 

Osiedle 

Niewiadom Niedobczyce 

10) Słabość 

lokalnego rynku 

klienta i 

ograniczona 

dostępność 

atrakcyjnych 

lokalizacji dla 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej, w 

tym punktów 

handlowych i 

usługowych, 

potrzeba ochrony 

dziedzictwa 

kulturowego 

Intensywno

ść 

problemu 

++ + + + + + 

Potrzeby 1. Uwzględnienie atrakcyjności i komfortowego skomunikowania miejsc koncentracji 

punktów handlu i usług jako standardowego elementu wspierania lokalnej 

przedsiębiorczości. 

2. Współpraca z przedsiębiorcami na rzecz estetyzacji miejsc koncentracji handlu i usług. 

3. Wypracowanie długofalowych ram rozwoju miejskiego targowiska w Śródmieściu. 

4. Kontynuacja doskonalenia doradztwa zawodowego, w szczególności pod kątem 

wprowadzania na rynek pracy młodych pokoleń. 

5. Wspieranie tworzenia się warunków wymiany doświadczeń dla osób planujących 

rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

6. Rewaloryzacja przestrzeni zabytkowych i kulturowych. 

7. Tworzenie przestrzeni i pomieszczeń dla prowadzenia na obszarze rewitalizacji 

działalności gospodarczej o różnym charakterze. 

Potencjały  Obecność w dzielnicach miejsc predystynowanych do koncentracji handlu i usług, 
powstałych wskutek realizacji dotychczasowych założeń urbanistycznych. 

 Gotowość przedsiębiorców do współpracy przy realizacji projektów miejskich (wyrażona 
w badaniu ankietowym Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Rybnika). 

 Synergia działań rewitalizacyjnych z działaniami wynikającymi z realizacji Programu 
Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Rybnika. 

11) Zagrożenia 

środowiskowe 

Intensywno

ść 

problemu 

++ 

(miejska wyspa 

ciepła) 

+ 

(deficyty 

kanalizacji 

deszczowej) 

+ 

(deficyty 

kanalizacji 

deszczowej) 

+ 

(deficyty 

kanalizacji 

deszczowej) 

+ 

(zagrożenie 

wstrząsami 

górniczymi) 

+ 

(deficyty 

kanalizacji 

deszczowej; 

zagrożenie 

wstrząsami 

górniczymi) 

 Potrzeby 1. Modernizacje budynków i przestrzeni publicznych uwzględniające potrzebę ochrony 

przed wysokimi temperaturami (termomodernizacje, ochrona przed zbytnim 

nasłonecznieniem, realizacje nowych nasadzeń zieleni itd.);  

2. Remonty kanalizacji deszczowej oraz uwzględnianie rozwoju błękitno-zielonej 

infrastruktury retencyjnej i mikroretencyjnej w projektach dot. przestrzeni publicznych. 

 Potencjały  Dostępność środków zewnętrznych na inwestycje związane z adaptacją miast do zmian 
klimatu. 
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Tabela 10. Wyróżnione w toku diagnozy pogłębionej wyzwania organizacyjne procesu 
rewitalizacji. Źródło: opracowanie własne  

Problem Potrzeby Potencjały 

Ograniczona 

skuteczność 

komunikacji 

społecznej 

 Poprawa skuteczności docierania z 
informacją do osób szczególnie 
zagrożonych wykluczeniem (seniorów 
żyjących samotnie, niepełnych rodzin, 
osób z niepełnosprawnościami i ich 
opiekunów, osób zależnych). 

 Wypracowanie systemu komunikacji 
korzystającego z różnych narzędzi 
przekazu (np. otwartych spotkań władz i 
urzędników z mieszkańcami, tablic 
informacyjnych oraz lokalnych mediów i 
portali informacyjnych). 

 Wzmocnienie oddziaływania rewitalizacji 
poprzez propagowanie wartości i 
kształtowanie pożądanych postaw wśród 
odbiorców projektów (np. budowanie 
zgody wśród opiekunów na wsparcie 
osób zależnych, budowanie gotowości 
do przyjęcia wsparcia, szerzenie 
przekazu profilaktycznego, 
motywowanie do zmiany, edukowanie o 
możliwościach wykorzystania środków z 
Budżetu Obywatelskiego) 

 Włączanie mieszkańców i 
zorganizowanych podmiotów w 
realizację celów rewitalizacji, począwszy 
od ich tłumaczenia i reklamowania, a 
skończywszy na informowaniu o 
możliwościach zaangażowania się w 
proces. 

 Zwiększanie popularności i 
rozpoznawalności przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 

 Potrzeba mieszkańców dot. informacji ze 
strony dużych przedsiębiorstw 
przemysłowych (zwłaszcza kopalni) 
działających w sąsiedztwie na temat ich 
planów na przyszłość, które oddziaływać 
będą na okolicznych mieszkańców (w 
zakresie zatrudnienia, oddziaływania na 
środowisko, itp.). 

 Wskazane w sondażu 
najbardziej pożądane 
kanały informacji: otwarte 
spotkania władz i 
urzędników z 
mieszkańcami, tablice 
informacyjne oraz lokalne 
media i portale 
informacyjne. 

 Cenne doświadczenie 
poszczególnych komórek 
Urzędu Miasta i instytucji 
miejskich w wykorzystaniu 
różnorodnych narzędzi 
komunikacji. 

 Estetyczna, nowoczesna, 
rozpoznawalna i 
ustandaryzowana szata 
graficzna Urzędu Miasta 
(System Identyfikacji 
Wizualnej). 

 Wielkość i siła ekonomiczna 
przedsiębiorstw (zwłaszcza 
kopalni), których włączenie 
się w życie lokalnych 
społeczności jest 
oczekiwane. 

Deficyty 

podmiotów 

włączonych w 

system wsparcia 

oraz ograniczona 

 Zapewnienie możliwości doszkolenia w 
celu zwiększenia efektywności 
interwencji (np. szkolenia z pracy z 
trudnym klientem dla zaangażowanych 
kuratorów/-ek czy funkcjonariuszy/-ek 
policji). 

 Sieciowanie lokalnych liderów w celu 
wymiany doświadczeń (w tym dobrych 

 Doświadczenie i wiedza na 
temat potrzeb wśród kadr 
systemu wsparcia nabyte 
podczas procesu 
rewitalizacji. 

 Szerokie poparcie dla 
współpracy kadr, doceniane 
szczególnie przez lokalnych 
liderów i organizacje. 
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współpraca 

między nimi. 

praktyk) i tworzenia warunków do 
współpracy. 

 Zapewnienie warunków do regularnych 
spotkań osób i podmiotów włączonych 
aktualnie w system wsparcia na 
poziomie dzielnicy. 

 Dofinansowanie narzędzi animacji 
społecznej (w formie mikroprojektów, 
wsparcia rzeczowego lub lokalowego). 

 Dofinansowanie zatrudnienia 
specjalistów (także poprzez organizacje 
pozarządowe) w celu usprawnienia 
pomocy osobom szczególnie 
potrzebującym. 

 Zapewnienie ciągłości działań 
rewitalizacyjnych, w tym szkolenie 
nowych kadr animatorów i społeczników 
czy podtrzymywanie życia obiecujących 
inicjatyw społecznych, którym kończy się 
finansowanie z projektu. 
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CZĘŚĆ PLANISTYCZNA 

8. Wizja obszaru po rewitalizacji 

Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji odzwierciedla oczekiwany kierunek 

zmian, jakie mają dokonać się w oparciu o niniejszy program i docelowo służyć 

wprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysowego. Wizja z naturalnych względów ma 

charakter uproszczony, niemniej jej sformułowanie jest istotne, gdyż powinna stanowić 

punkt odniesienia dla wszelkich dyskusji o szczegółowych rozwiązaniach i konkretnych 

działaniach, jakie będą podejmowane w ramach wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

Obszar rewitalizacji ma być miejscem przyjaznym do życia, stopniowo stawać się coraz 

wygodniejszym do zamieszkania, atrakcyjnym do spędzania w nim czasu, wspierającym 

procesy ożywienia społecznego i gospodarczego.  

Następuje istotna zmiana w zakresie warunków zamieszkania, zabudowa mieszkaniowa 

podlega tam, gdzie to potrzebne, modernizacji (w tym poprawa efektywności 

energetycznej, rośnie udział czystej energii), przybywa zieleni (zielono-błękitnej 

infrastruktury), na lepsze zmienia się mikroklimat i jakość powietrza. Poprawia się jakość 

otoczenia budynków i przestrzeni publicznych, które stają się bardziej funkcjonalne 

i dostępne. U mieszkańców zwiększa się poczucie bezpieczeństwa. Przemieszczanie się 

pieszo i rowerami staje się łatwiejsze i wygodniejsze. Poprawie ulegają wskaźniki 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Obiekty zabytkowe są skutecznie chronione, a ich walory kulturowe i estetyczne podlegają 

uwypukleniu dzięki prowadzonym procesom rewaloryzacyjnym. 

Dokonuje się istotny postęp integracji i aktywizacji lokalnych społeczności, poprawia się 

komunikacja i zrozumienie różnych racji między poszczególnymi grupami społecznymi 

oraz między nimi a władzami samorządowymi. Ważną rolę w tym procesie odgrywa sieć 

współpracy i dialogu, jaką zbudowano dzięki koordynacji działań UrbanLabu oraz Centrów 

Aktywności Lokalnej w dzielnicach oraz innych jednostek aktywizujących lokalne 

społeczności (kluby seniora, instytucje kultury, itp.). Podejmowane rozstrzygnięcia 

dotyczące działań na obszarze rewitalizacji są dobrze przedyskutowane publicznie – 

w pogłębionym dialogu z udziałem zainteresowanych. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 87CBE4D4-4C17-45DA-B713-E74BCCD361A3. Podpisany Strona 115



115 

Osłabieniu ulega intensywność występujących na obszarze rewitalizacji negatywnych 

zjawisk społecznych – ubóstwa, długotrwałego bezrobocia, problemów rodzin, uzależnień, 

przemocy, przestępczości, wykluczenia społecznego, bezdomności. Dzieje się to dzięki 

coraz skuteczniejszym działaniom z zakresu polityki społecznej, realizowanych w oparciu 

o wciąż doskonalone metody oraz w efektywnym współdziałaniu z organizacjami 

pozarządowymi oraz we współpracy między różnymi instytucjami publicznymi. Poprawia 

się sytuacja osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami oraz 

seniorów) – potrzeby te są coraz skuteczniej zaspokajane, poprawiając stopień 

społecznego włączenia tych osób.  

Następuje wyraźnie dostrzegalny rozwój usług publicznych. Przejawia się to zarówno w 

łatwiejszej dostępności do tych usług, jak i poprawa ich jakości oraz wzbogacenie ich 

palety dostosowanej do współczesnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. 

8.1 Opis wizji podobszaru „Śródmieście” 

Rozwój podobszaru potwierdza jego status rybnickiego centrum administracyjno-

gospodarczo-kulturalno-edukacyjnego. Przybywa funkcji miastotwórczych i usług, poprzez 

nowe inwestycje prywatne i publiczne zagęszcza się tkanka miejska. W wyniku ogólnego 

ożywienia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanych dedykowanych działań 

skutecznie udaje się eliminować występujące wcześniej w znacznej liczbie pustostany. Co 

najmniej w kilku miejscach (Rynek, Plac Armii Krajowej, Strefa Juliusz, rejon ul. Wysokiej 

i Białych) przestrzenie publiczne uzyskują nową jakość. Miejsca te łączą nowe ciągi 

pieszo-rowerowe. Do poprawy estetyki podobszaru przyczynia się realizacja zasad 

obowiązujących w ramach Parku Kulturowego. Nowy wymiar estetyczny i funkcjonalny 

zyskuje także Targowisko Miejskie, co dodatkowo wzmacnia jego istotną rolę dla życia 

miejskiego i lokalnej społeczności.  

8.2 Opis wizji podobszaru „Rybnik-Północ” 

Podobszar utrzymuje swój dotychczasowy wizerunek cichej i spokojnej dzielnicy. 

Równocześnie jednak udaje się rozwiązywać występujące problemy dotyczące m.in. 

niskiej emisji, efektywności energetycznej budynków i ubóstwa energetycznego oraz 

powiązanego z nimi zagadnienia pustoszejących domów. W dzielnicy powstają nowe 

miejsca rozwijające aktywność mieszkańców i świadomość tożsamości dzielnicy. 

Towarzyszy temu przywrócenie mieszkańcom przestrzeni półpublicznej kompleksu 

szpitala psychiatrycznego poprzez przeznaczenie na cele odpoczynkowe, kulturotwórcze 

i społeczne. Dzielnica nadal rozwija szeroką ofertę dla młodych, w szczególności 
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sportową, integrującą środowisko młodzieżowe wokół sportów ekstremalnych oraz 

centrum sportów olimpijskich. 

8.3 Opis wizji podobszaru „Paruszowiec-Piaski” 

Podobszar coraz skutecznej wykorzystuje swe potencjały (dużo terenów zieleni, 

wyjątkowy krajobraz architektoniczno-kulturowy, historia Huty Silesia budująca lokalną 

tożsamość, relatywnie niewielka odległość od centrum, obecność terenów inwestycyjnych) 

– staje się przestrzenią atrakcyjną dla przedsiębiorców i do zamieszkania. Intensyfikacji 

ulegają działania społeczne wpływając na poprawę relacji społecznych oraz aktywność 

lokalnej społeczności. Towarzyszy temu rozbudowa oferty spędzania czasu wolnego. 

Następuje poprawa stanu zabudowy mieszkaniowej i wiąże się to z usprawnieniem 

zarządzania najmem komunalnym. Zmiany te prowadzą w efekcie do odstygmatyzowania 

dzielnicy jako „socjalnej”.  

8.4 Opis wizji podobszaru „Boguszowice Osiedle” 

Zmiany dokonujące się na terenie Boguszowic Osiedla zmierzają do usunięcia pewnego 

rodzaju sprzeczności, która charakteryzowała ten rejon. Z jednej strony udanie 

zaprojektowana dzielnica mieszkaniowa, dodatkowo o sporym już ujawnionym potencjale 

mieszkańców, z drugiej charakteryzująca poważnymi problemami społecznymi. Proces 

rewitalizacji pozwolił zintensyfikować i zintegrować prowadzone działania społeczne (m.in. 

w zakresie integracji wielopokoleniowej czy wykorzystania kultury w polityce społecznej) 

i tym zwiększyć ich skuteczność. Wzmacniają je dodatkowo korzystne przekształcenia w 

przestrzeni osiedla i towarzyszących terenów zieleni. W efekcie utrwala się wizerunek 

dzielnicy jako „#osiedla dobrych ludzi” i miejsca dobrego do życia.  

8.5 Opis wizji podobszaru „Niewiadom” 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach rewitalizacji lub równocześnie z tym procesem 

(zwłaszcza budowa drogi Racibórz-Pszczyna) w zasadniczy sposób wpływają na rozwój 

i wizerunek podobszaru dzielnicy. Kluczowe znaczenie ma kontynuacja zmian na terenie 

i wokół Zabytkowej Kopalni Ignacy (przy równoczesnym budowaniu marki Zabytkowej 

Kopalni jako atrakcyjnego produktu turystycznego z dużymi imprezami) oraz 

zagospodarowanie strefy przemysłowej przy ul. Sportowej. Nowy wizerunek dzielnicy 

kształtuje także połączenie jej drogami rowerowymi z centrum miasta oraz stworzenie nad 

potokiem Pludry oraz Nacyną terenów spacerowych z wyeksponowaniem wartości 

ekologicznej tamtejszych terenów.  
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8.6 Opis wizji podobszaru „Niedobczyce” 

Przekształcenia na obszarze Niedobczyc zmierzają w kierunku uczynienia z niej miejsca 

postrzeganego jako dobre do zamieszkania – zarówno pod względem tkanki miejskiej, jak 

i relacji społecznych. W tym pierwszym aspekcie następować będzie stopniowe – wraz 

z radzeniem sobie z występującymi problemami – eksponowanie wartości zabytkowego 

założenia urbanistycznego osiedla patronackiego z zabudową familokową, przestrzeniami 

wspólnymi oraz atrakcyjnym parkiem. W wymiarze społecznym kluczową rolę odgrywać 

będzie prężnie działające Centrum Aktywności Lokalnej oraz lokalne instytucje kultury. 

Oferta kulturalna dostosowana do potrzeb różnych grup mieszkańców oraz działania 

społeczne uwzględniające tożsamość i odrębność dzielnicy przyczyniać się mają do 

budowy spójności społecznej Niedobczyc. 

9. Cele procesu rewitalizacji 

Wizja obszaru po rewitalizacji przekładać powinna się na cele tego procesu. 

Zaproponowano ich możliwie prostą strukturę, akcentującą priorytety – sfery tematyczne 

uznane za najistotniejsze z punktu widzenia zmiany, jaka powinna się dokonać na 

obszarze rewitalizacji.  

Wyznaczono trzy główne cele. Skojarzono z nimi „słowa-wyróżniki”, które mają oddawać 

istotę każdego z nich. Ponadto przypisano im podrzędne cele szczegółowe. W ich 

przypadku graficznie wskazano stopień, w jakim cel ten jest adekwatny i ważny dla 

poszczególnych podobszarów rewitalizacji (im ciemniejsze tło dla nazwy podobszaru – 

tym znaczenie celu większe). Ponadto poszczególnym celom szczegółowym przypisano 

wiodący wskaźnik monitorowania. Ma on charakter wskaźnika produktu lub rezultatu. Jego 

zadaniem ma być ilustracja działań rewitalizacyjnych służących danemu celowi. Jeśli zaś 

chodzi o wskaźniki oddziaływania związane z wyprowadzaniem obszaru rewitalizacji ze 

stanu degradacji, to badane będą one w procesie oceny aktualności i stopnia 

zaawansowania programu (co 3 lata). Więcej na ten temat w rozdziale „System 

monitorowania i oceny programu”. 
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CEL 1 

„Społeczny” 

Doskonalenie usług publicznych i relacji społecznych  

 

 

Cel 1.1: Aktywność mieszkańców wsparciem skutecznej rewitalizacji 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 

Wiodący wskaźnik monitorowania 

Liczba osób rocznie włączających się aktywnie w działania rewitalizacyjne CALów w 
obszarze rewitalizacji 

CEL 1: „Społeczny” 

Doskonalenie usług 
publicznych i relacji 

społecznych  

CEL 2: „Zielony” 

Zielony i efektywny 
energetycznie obszar 

rewitalizacji 

CEL 3: „Ożywienie” 

Lepsze warunki życia i 
działalności gospodarczej 

na obszarze rewitalizacji 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 

1.1 Aktywność 
mieszkańców wsparciem 
skutecznej rewitalizacji 

 

1.2 Włączenie społeczne 
na obszarze rewitalizacji 

 

1.3 Lepsze, bogatsze i 
bardziej dostępne usługi 

publiczne 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 

2.1 Rozwój błękitno-
zielonej infrastruktury na 
obszarze rewitalizacji 

 

2.2 Modernizacja, w tym 
energetyczna, zabudowy 
miejskiej oraz 
przeciwdziałanie ubóstwu 
energetycznemu 

 

2.3 Wsparcie nisko- i 
zeroemisyjnego 
przemieszczania się na 
obszarze rewitalizacji  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:  

 

3.1 Przyciąganie do 
Śródmieścia nowych 
mieszkańców, klientów, 
przedsiębiorców, 
interesantów, gości  

 

3.2 Dziedzictwo 
kulturowe w służbie 
rewitalizacji 

 

3.3 Stwarzanie 
warunków sprzyjających 
rozwojowi 
gospodarczemu 
obszaru rewitalizacji 

 

3.4 Poprawa 
funkcjonalności i 
estetyki obszaru 

rewitalizacji  

CELE GŁÓWNE GPR 
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Cel koncentruje się na pobudzaniu aktywności społeczności, doskonaleniu relacji 

społecznych, oraz wykorzystaniu wykreowanych w ten sposób potencjałów w skutecznym 

prowadzeniu procesu rewitalizacji. 

Cel 1.2: Włączenie społeczne na obszarze rewitalizacji 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 

Wiodący wskaźnik monitorowania 

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

Kluczowy, ale zarazem jeden z trudniejszych celów szczegółowych w ramach procesu 

odnosi się bezpośrednio do tego, co powinno być rdzeniem zmiany społecznej w ramach 

rewitalizacji – integracji społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu mieszkańców 

obszaru rewitalizacji. W tym także przeciwdziałania ubóstwu.  

Cel 1.3: Lepsze, bogatsze i bardziej dostępne usługi publiczne 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 

Wiodący wskaźnik monitorowania 

Liczba nowo utworzonych/rozwiniętych usług publicznych (dodatkowych miejsc 
świadczenia usług publicznych, rozszerzonej palety lub zasadniczo podniesionej jakości 
usług) służących mieszkańcom obszaru rewitalizacji 

Istotnym wyznacznikiem jakości życia jest dostępność (w różnych wymiarach) do usług 

publicznych oraz standard tych usług – stąd cel dotyczący tego aspektu. Paleta usług, do 

jakich odnosi się ten cel, jest szeroka – dotyczy to polityki społecznej, kultury, edukacji, 

zapewnienia dostępu do sportu i rekreacji. 

 

 

CEL 2 

„Zielony” 

Zielony i efektywny energetycznie obszar rewitalizacji 

 

 

Cel 2.1: Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na obszarze rewitalizacji 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 
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Wiodący wskaźnik monitorowania 

Długość/liczba nowo powstałych (lub zasadniczo udoskonalonych) elementów błękitno-
zielonej infrastruktury na obszarze rewitalizacji 

Cel ściśle wiąże się z priorytetowym wyzwaniem, przed jakim aktualnie stają miasta – 

koniecznością daleko posuniętych zmian w zakresie roli zieleni i wody w funkcjonowaniu miasta 

– co związane jest z kryzysem klimatycznym, ale i oczekiwaniami społecznymi. Znajduje to też 

odzwierciedlenie w podejściu funduszy europejskich do rewitalizacji w bieżącej perspektywie 

finansowej UE. Cel 2.2: Modernizacja, w tym energetyczna, zabudowy miejskiej oraz 

przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 

Wiodący wskaźnik monitorowania 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu modernizacji energetycznej budynków 
na obszarze rewitalizacji. 

Cel odzwierciedla dążenie do podnoszenia standardu zabudowy, zwłaszcza 

mieszkaniowej, na obszarze rewitalizacji oraz dostosowanie go do nowych wymagań 

i potrzeb, w szczególności w wymiarze efektywności energetycznej, ale także standardu 

zamieszkania, funkcjonalności (np. dostępności architektonicznej), estetyki. W jego 

ramach mieści się podejmowanie działań o charakterze technicznym przeciwdziałających 

ubóstwu energetycznemu. Cel odnosi się do komunalnej zabudowy mieszkaniowej oraz 

innych budynków publicznych, ale i do pozostałej zabudowy miejskiej, mieszkaniowej i nie 

tylko, która także musi podlegać modernizacji. 

Cel 2.3: Wsparcie nisko- i zeroemisyjnego przemieszczania się na obszarze 
rewitalizacji 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 

Wiodący wskaźnik monitorowania 

Długość nowo powstałych (lub zasadniczo udoskonalonych) tras rowerowych lub 
pieszych ułatwiających komunikację na obszarze rewitalizacji oraz dostęp do tego 
obszaru. 

W ślad za potrzebami, oczekiwaniami i możliwościami finansowania, należy położyć 

nacisk na zmiany w obszarze rewitalizacji, które sprzyjać będą zachowaniom 

niskoemisyjnym w przemieszczaniu się w ramach tego obszaru i w drodze do niego – 

temu służyć ma niniejszy cel. Podejmowane działania i inwestycje w jego ramach mają też 
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służyć przekształcaniu przestrzeni miejskiej w sposób wynikający z pozostałych celów 

programu. 

 

 

CEL 3 

„Ożywienie” 

Lepsze warunki życia i działalności gospodarczej na obszarze 
rewitalizacji 

 

 

Cel 3.1: Przyciąganie do centrum Rybnika nowych mieszkańców, 
przedsiębiorców, klientów, interesantów, gości 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 

Wiodący wskaźnik monitorowania 

(1) Liczba mieszkańców podobszarów rewitalizacji Śródmieście i Rybnik-Północ 

(2) Liczba zorganizowanych na terenie podobszarów rewitalizacji Śródmieście i Rybnik-
Północ wydarzeń generujących zwiększone obroty w punktach handlowych i 
usługowych  

Cel dotyczy szerokiego spektrum potrzebnych zmian na obszarze rewitalizacji służących 

ożywianiu centrum Rybnika poprzez przyciąganie do niego po pierwsze nowych 

mieszkańców i przedsiębiorców, a po drugie osób z innych dzielnic oraz spoza miasta, 

które przybędą do centrum, spędzą tu czas i/lub skorzystają z tutejszej oferty handlowej, 

usługowej, gastronomicznej. Temu pierwszemu służyć ma poprawa warunków życia i 

zamieszkiwania na tym obszarze oraz sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności 

gospodarczej. Temu drugiemu służyć powinien pakiet działań o różnorodnym charakterze 

– m.in. tworzenie oferty społeczno-kulturalnej w przestrzeni centrum Rybnika atrakcyjnej 

dla odbiorców czy efektywna współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami.  

Cel 3.2: Dziedzictwo kulturowe w służbie rewitalizacji 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 

Wiodący wskaźnik monitorowania 

Liczba wyremontowanych/zrewaloryzowanych/zmodernizowanych (np. w zakresie 
dostępności) obiektów zabytkowych pełniących funkcje służące celom programu 
rewitalizacji 
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Dziedzictwo kulturowe jest ważnym potencjałem obszaru rewitalizacji. Cel ten zakłada jak 

najpełniejsze wykorzystanie go jako istotnego elementu wyprowadzania obszaru 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz jego dalszego rozwoju. 

Cel 3.3: Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu obszaru 
rewitalizacji 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 

Wiodący wskaźnik monitorowania 

Zmiana w zakresie liczby podmiotów gospodarczych na obszarze rewitalizacji 

Cel odnosi się do jednego z kluczowych czynników – aktywności gospodarczej i rozwoju 

przedsiębiorczości, które służyć powinny wzmocnieniu bazy ekonomicznej procesów 

rozwojowych na obszarze rewitalizacji. 

Cel 3.4: Poprawa funkcjonalności i estetyki obszaru rewitalizacji 

Istotność celu w podobszarach rewitalizacji 

Śródmieście Rybnik-Północ Paruszowiec-Piaski 

Boguszowice Osiedle Niewiadom Niedobczyce 

Wiodący wskaźnik monitorowania 

Powierzchnia przekształconej (udoskonalonej pod względem funkcjonalności i estetyki) 
przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizacji. 

Przestrzeń publiczna i zabudowa dostosowana do oczekiwań i potrzeb użytkowników (w 

tym tych, którzy mają szczególne potrzeby), cechująca się wysokimi parametrami 

funkcjonalności oraz walorami estetycznymi to aktualnie bardzo ważny wyznacznik 

„przyjazności” obszarów zurbanizowanych. Stąd też jest to jeden z naturalnych celów 

programu rewitalizacji, mający przyczyniać się do poprawy jakości życia na obszarze 

rewitalizacji. 

10. Planowane kierunki działań 

Zgodnie z wymogami ustawy celom szczegółowym programu przyporządkowano 

konkretne kierunki działań mające ograniczać bądź eliminować negatywne zjawiska, 

wykorzystując przy tym w pełni potencjały każdego z podobszarów rewitalizacji. 

Poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają wpisywać się w wyznaczone kierunki 

działań, które z kolei w myśl zasady zintegrowanego podejścia służyć mogą więcej niż 

jednemu celowi szczegółowemu GPR.  
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Tabela 10. Kierunki działań odpowiadające celom rewitalizacji. Źródło: opracowanie 
własne  

LP. Kierunek działań rewitalizacyjnych Służący realizacji celu 
szczegółowego 

K1. Realizacja nowej i modernizacja istniejącej zabudowy, 
zwłaszcza mieszkaniowej (w tym energetyczna, z 
uwzględnieniem m.in. OZE, oraz polegająca na usuwaniu 
barier architektonicznych)  

2.2 3.1 3.4 

K2. Zazielenianie i porządkowanie przestrzeni publicznych i 
prywatnych, w tym podwórek, redukcja powierzchni 
utwardzonych 

2.1 3.1 3.2 3.4 

K3. Zwiększanie partycypacji społecznej w przedsięwzięciach 
rewitalizacyjnych  

1.1 

K4. Rozwijanie i doskonalenie oferty usług publicznych 
(powszechnych i przeznaczonych dla konkretnych grup 
społecznych), zapewnienie do nich powszechnego i 
łatwego dostępu, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, 
seniorów oraz dzieci i młodzieży 

1.3 

K5. Zachęcenie do przemieszczania się po obszarze 
rewitalizacji inaczej niż samochodem - znaczące 
ułatwienie ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji 
zbiorowej, wraz ze zwiększeniem wygody i 
bezpieczeństwa ruchu drogowego  

2.3 

K6. Doskonalenie funkcjonalności i estetyki przestrzeni 
publicznych (oraz poczucia bezpieczeństwa w niej) oraz jej 
dostosowanie dla osób ze szczególnymi potrzebami (z 
niepełnosprawnościami, seniorów, itd.) 

1.2 2.3 3.4 

K7. Działania na rzecz integracji i aktywizacji lokalnej 
społeczności oraz doskonalenia relacji społecznych na 
obszarze rewitalizacji, w tym organizacja miejsc 
sprzyjających/służących tym celom oraz wykorzystanie 
potencjału inicjatyw lokalnej społeczności na rzecz 
skutecznej rewitalizacji 

1.1 1.2 

K8. Uruchamianie potencjału ekonomicznego, kulturowego i 
turystycznego zabytków, ich renowacja i ożywienie 
programem społeczno-kulturalnym 

3.2 

K9. Wsparcie przedsiębiorców przekładające się na ożywienie 
gospodarcze obszaru rewitalizacji, w tym inicjowanie i 
rozwijanie współdziałania i aktywności przedsiębiorców 

3.3 

K10. Realizacja zadań publicznych z zakresu szeroko pojętej 
polityki społecznej przez organizacje pozarządowe 

1.1 1.2 1.3 

K11. Tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia 
działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji (np. 
organizacja wydarzeń społeczno-kulturalnych 
przyciągających mieszkańców) 

3.3 

K12. Działania polegające na wykorzystaniu kultury, 
dziedzictwa kulturowego, sportu lub rekreacji jako 

1.1 1.2. 1.3 
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narzędzia integracji i aktywizacji lokalnych społeczności (a 
także inwestycje umożliwiającego tego typu działania) 

K13. Stosowanie innowacyjnych narzędzi i rozwiązań z zakresu 
polityki mieszkaniowej lub gospodarki nieruchomościami w 
celu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 
zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji (pustostany, 
ubóstwo energetyczne, itp.) 

3.1 3.2 3.3 3.4 

 

Podejście do działań na obszarze rewitalizacji w poszczególnych sektorach 

Obok wyznaczenia kierunków działań realizujących poszczególne cele programu – dla 

skuteczności programu oraz zapewnienia spójności działań – potrzebne jest uzupełnienie 

ich o ogólną charakterystykę miejskich polityk w kwestiach kluczowych z punktu widzenia 

celów GPR. Jest ona potrzebna choćby z tego powodu, że nie wszystko to, co będzie się 

działo w nachodzących latach na obszarze rewitalizacji (jako efektu działań władz Rybnika 

i innych interesariuszy), da się ująć w konkretnych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych. 

Niemniej ważne jest wskazanie ogólnego „drogowskazu” dla tych wszystkich pozostałych 

działań, aktywności, polityk i decyzji – tak, aby ostatecznie osiągnąć maksymalną 

skuteczność programu. 

Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz partycypacja społeczna 

Planowane aktywizujące i partycypacyjne działania rewitalizacyjne w powyższym zakresie 

wpisują się w ogólnomiejskie działania zmierzające do zbudowania sieci łatwo dostępnych 

dla mieszkańców miejsc o różnorodnym charakterze, które służyłyby podejmowaniu przez 

nich zróżnicowanych aktywności (według potrzeb i preferencji): integracji społecznej 

i organizacji lokalnych społeczności. Kluczową rolę w tej sieci miałyby odgrywać Centra 

Aktywności Lokalnej. Zbudowanie efektywnej sieci tych instytucji pozwoliłoby ją 

wykorzystać także do doskonalenia dialogu społecznego w mieście, w tym zwłaszcza 

wokół planowanych działań, przedsięwzięć i programów. Stwarzać to będzie sprzyjające 

warunki dla rozwoju partycypacji społecznej – przy wdrażaniu Gminnego Programu 

Rewitalizacji, ale i przy innych okazjach. Dotyczy to nie tylko liczby podejmowanych w tym 

zakresie działań, ale także ich pogłębionego czy innowacyjnego charakteru (np. 

projektowanie partycypacyjne, prototypowanie). 

Ważnym wymiarem skutecznej „rewitalizacyjnej” komunikacji społecznej powinno być 

docieranie z zaplanowanym przekazem do określonych grup odbiorców. W tym celu 

stosować należy elastyczne, dostosowane do zmieniającej się sytuacji, narzędzia. 
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Niewątpliwie skuteczne powinno być włączanie jak najszerszego grona osób do 

aktywnego udziału w budowaniu przekazu rewitalizacyjnego (np. pracowników instytucji 

miejskich, organizacji społecznych, młodzieży, itp.). 

Sieć aktywizacji, integracji i „przekazu rewitalizacyjnego” nie powinna być ograniczona 

wyłącznie do CALi. Niemniej ważną rolę dla lokalnych społeczności odgrywać powinny 

instytucje kultury, a także obiekty/kluby sportowe i rekreacyjne. Należy dążyć, aby także je 

i ich działania efektywnie włączać w procesy wspierające włączenie społeczne 

i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym. W szczególności warto działać na 

rzecz przyciągania nowych grup mieszkańców do aktywności sportowo-rekreacyjnych, 

wsparcia organizacji zawodów lokalnych (np. jako narzędzia kanalizującego antagonizmy 

dzielnicowe) i koordynacji oferty oraz podejmowanych działań ze zgłaszanymi lub 

identyfikowanymi (np. przez instytucje pomocy społecznej) potrzebami. 

Podobne podejście powinno dotyczyć działań podejmowanych w obszarze kultury oraz 

zachowania i kultywowania dziedzictwa niematerialnego. Duże znaczenie w tym zakresie 

przypisać należy bibliotekom oraz domom kultury. Przypisanie im odpowiedzialności 

w systemie polityki społecznej powinno wiązać się z odpowiednimi zmianami 

w mechanizmach ich funkcjonowania, ich doposażeniem oraz odpowiednim 

przygotowaniem i przeszkoleniem kadr. 

Pożądane są także działania na rzecz wytworzenia mechanizmów włączających w życie 

lokalnych społeczności dużych przedsiębiorstw przemysłowych zlokalizowanych 

w sąsiedztwie (zwłaszcza tych, które kiedyś były w tym zakresie aktywne, np. kopalni). 

Rozwiązywanie problemów społecznych 

Działania na rzecz przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, 

a w szczególności wykluczeniu społecznemu, już dotychczas charakteryzowały się 

w Rybniku dużą intensywnością i innowacyjnością. Wiele z nich prowadzono w ramach 

poprzedniego programu rewitalizacji. Ich znakiem rozpoznawczym był aktywny udział 

w nich organizacji pozarządowych. Z drugiej strony skala występujących problemów 

społecznych na obszarze rewitalizacji jest nadal znacząca i wymusza to postawienie ich 

rozwiązywania w centrum procesu rewitalizacji. Oznacza to, że wszystkie inne działania 

rewitalizacyjne powinno prowadzić się w taki sposób, aby w możliwym zakresie pomagały 

przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym. 
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Tak więc istotą działań mających na celu rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów 

społecznych będzie po pierwsze kontynuacja, intensyfikacja oraz rozszerzanie 

(terytorialne, merytoryczne) dotychczasowych działań. A równocześnie położony będzie 

nacisk na lepszą koordynację działań, współpracę i przepływ informacji między 

instytucjami polityki społecznej (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) oraz współdziałającymi z nimi organizacjami 

społecznymi. Niemniej ważne będzie wypracowanie podobnych relacji z innymi 

instytucjami publicznymi (z zakresu kultury, edukacji, sportu, ochrony zdrowia), tak, aby 

i ich potencjał mógł być efektywnie wykorzystywany w rozwiązywaniu problemów 

społecznych.  

Powyższe powinno służyć eliminowaniu luk w systemie (aby osoby potrzebujące wsparcia 

„nie ginęły” w nim) i ogólnej optymalizacji skuteczności działań i zapewnieniu ich ciągłości 

oraz trwałości.  

Wśród szczegółowych zagadnień, na które w sposób ciągły w ramach doskonalonego 

systemu będzie zwracana szczególna uwaga, wskazać należy dążenie do zaspokojenia 

potrzeb obszaru rewitalizacji oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania w zakresie: 

 animacji społecznej,  

 wsparcia dziennego,  

 projektów aktywizacyjnych i rehabilitacyjnych,  

 działań skierowanych do młodzieży (w tym wsparcia psychologicznego, 

terapeutycznego oraz w przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz wsparcia w zakresie 

usamodzielniania się i rozwoju), 

 budowania kompetencji rodzicielskich i udziału w grupach samopomocowych, a 

także poprawa dostępu do pomocy prawnej, mediacyjnej, psychologicznej i 

terapeutycznej 

 przeciwdziałania chorobie alkoholowej i innym uzależnieniom oraz przemocy 

domowej,  

 przeciwdziałania samotności i ubóstwu osób starszych, w tym poprzez rozwój bazy 

miejsc w domach dziennej opieki lub miejscach stałego zamieszkania oraz usług 

opiekuńczych, 
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 działań wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz 

współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju oferty wsparcia (np. 

aktywizacji społeczno-zawodowej, rehabilitacji zdrowotnej, placówek wsparcia 

dziennego i in.) 

 wzmocnienie systemu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności, w tym m.in. 

rozwiązanie niekorzystnego stanu wokół Domu Nadziei. 

Przestrzenie publiczne i mobilność 

Dokonywanie zmian w przestrzeni stanowi istotny element procesu rewitalizacji i wbrew 

pozorom – jeśli są one przemyślane i dobrze skoordynowane – może mieć skuteczny 

wpływ na zmiany społeczno-gospodarcze dokonujące się na obszarze rewitalizacji. Stąd 

też następujące aspekty powinny być ze szczególną uwagą rozpatrywane w kontekście 

jakichkolwiek zmian w przestrzeni obszaru rewitalizacji (oraz także przy powiązaniach 

komunikacyjnych między poszczególnymi podobszarami): 

 równoczesne uwzględnianie w projektowaniu takich czynników jak: atrakcyjność, 

wygoda, funkcjonalność i dostępność, 

 szerokie uwzględnienia („przy każdej możliwej okazji”) problematyki rozwoju 

zielono-błękitnej infrastruktury - zazieleniania, rozwoju małej i mikroretencji, 

eliminacji wysp ciepła,  

 likwidacja barier architektonicznych (a wcześniej zbudowanie skutecznych 

mechanizmów identyfikacji takich barier) umożliwiająca bezpieczne i 

bezproblemowe poruszanie się seniorów i innych osób ze szczególnymi 

potrzebami,   

 kształtowanie przestrzeni w sposób poprawiający poczucie bezpieczeństwa,  

 ułatwianie przemieszczania się pieszo lub rowerem - kształtowanie komfortowych 

połączeń pieszo-rowerowych wewnątrz dzielnic oraz między dzielnicami, 

 ułatwianie dostępu (komfort, długość dojścia, bezpieczeństwo) do przystanków 

istacji transportu publicznego, 

 poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez stosowanie rozwiązań 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
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 rekultywacja i remediacja terenów poprzemysłowych, 

 szerokie włączenie mieszkańców do procesów projektowania zmian w otoczeniu, 

w tym wsparcie dla lokalnych inicjatyw sąsiedzkich (np. przy odnawianiu podwórek). 

Mieszkalnictwo 

W zakresie polityki mieszkaniowej na czoło wysuwają się priorytety: 

 modernizacja tkanki mieszkaniowej prowadząca do poprawy warunków 

zamieszkania oraz parametrów energetycznych budynków (przy równoczesnej 

potrzebie przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu), 

 wypracowanie kompleksowego (zapewne wielotorowego) rozwiązania problemu 

licznych pustostanów w Śródmieściu – w tym zakresie przydatne będą działania 

zarówno bezpośrednio związane z tkanką mieszkaniową, jak i tylko pośrednio 

przyczyniające się do podniesienia atrakcyjności zamieszkania w lokalach 

znajdujących się w centrum Rybnika, 

 powiązana z powyższym zagadnieniem potrzeba przyciągania nowych 

mieszkańców do centralnych (najlepiej skomunikowanych i najlepiej wyposażonych 

w usługi publiczne) obszarów Rybnika – poprzez rozwój budownictwa 

mieszkaniowego – społecznego i komercyjnego. 

Wsparcie i pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości 

Najtrudniejszą sferą działań rewitalizacyjnych jest ta, w której władza publiczna dysponuje 

jedynie pośrednimi narzędziami wpływania na pożądany efekt – pobudzenie 

przedsiębiorczości i gospodarcze ożywienie obszaru rewitalizacji. W tym celu planuje się 

wielowątkowe działania służące stwarzaniu lepszych warunków dla prowadzenia czy 

otwierania lokalnych biznesów: 

 zagospodarowanie przestrzeni i tkanki miejskiej w sposób uwzględniający 

atrakcyjność i dobre skomunikowanie miejsc koncentracji punktów handlu i usług 

oraz tworzenie miejsc umożliwiających podejmowanie działalności gospodarczej, 

 inicjowanie lub organizację wydarzeń kulturalnych, masowych, itp. przyciągających 

klientów, 
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 współpracę między samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz 

wypracowywania rozwiązań i działań służących zarówno miastu, jak 

i przedsiębiorcom, 

 wypracowanie długofalowych ram rozwoju Targowiska Miejskiego, 

 budowanie marki i atrakcyjności dla klientów Śródmieścia z uwzględnieniem jego 

charakteru oraz lokalnego dziedzictwa,  

 tworzenie sprzyjających warunków dla wprowadzania na rynek pracy młodych 

pokoleń o profilach zawodowych zgodnych z oczekiwaniami przedsiębiorców, 

 tworzenie warunków wymiany doświadczeń dla osób planujących rozpocząć własną 

działalność gospodarczą. 

11. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

Dobór przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawartych w programie nie jest przypadkowy. Lista 

przedsięwzięć podstawowych składa się przede wszystkim z zadań, których promotorem 

(realizatorem) jest miasto Rybnik, a które mają przeciwdziałać zdiagnozowanym na 

obszarze rewitalizacji negatywnym zjawiskom. Lista ta jest odzwierciedleniem określonych 

priorytetów merytorycznych, które zarysowano w niniejszym programie, a także 

uwzględnia fakt, że program zaplanowano na 7 lat – w takim okresie na pewno nie jest 

możliwe całkowite przezwyciężenie wszystkich występujących problemów. 

Drugim elementem listy przedsięwzięć podstawowych są zadania, których potrzeba 

realizacji przez miasto Rybnik na obszarze rewitalizacji została zidentyfikowana przed 

sformułowaniem niniejszego programu. Obecnie zostają one włączone do programu, gdyż 

ich urzeczywistnienie wesprze osiągnięcie celów programu i przeciwdziałanie 

zidentyfikowanym negatywnym zjawiskom. 

W tym miejscu należy zastrzec, że przedsięwzięcia z grupy pierwszej i drugiej nie 

wyczerpują listy zadań, które będą podejmowane na obszarze rewitalizacji przez 

samorząd gminny – uznano jednak, że nie wszystkie z tych zadań mają charakter 

rewitalizacyjny. Chodzi tu przede wszystkim o działania, które wynikają z przekrojowych 

programów, dotyczących zagadnień ogólnomiejskich (np. program wymiany źródeł ciepła) 

lub takich, które trudno przypisać do ściśle wyznaczonego terytorium obszaru rewitalizacji 

(np. remont odcinka drogi przebiegającej przez obszar rewitalizacji nieraz bardziej służy 

mieszkańcom innych dzielnic miasta niż tego obszaru). Elementy tego typu działań mogą 
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wchodzić w zakres niektórych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jednak co do zasady takich 

całościowych/przekrojowych działań nie ujmowano w GPR jako nie mieszczących się 

w „terytorialnym” charakterze programu. 

Trzecią grupę przedsięwzięć podstawowych stanowią projekty podmiotów zewnętrznych 

(nie powiązanych z samorządem Rybnika), które zostały zgłoszone przez te podmioty, 

a ich realizacja wpisuje się w osiąganie założonych celów programu. Ta grupa 

przedsięwzięć ma charakter nieco „wyrywkowy”, ale jest odzwierciedleniem 

zaangażowania ze strony zewnętrznych partnerów i ich gotowości włączenia się we 

wdrażanie GPR. 

Zestawienie przedsięwzięć podstawowych uzupełnia lista charakterystyk dopuszczalnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, a więc takich, których realizacja jest pożądana z punktu 

widzenia celów GPR, choć nie przesądzona. Stanowi ona pole do rozszerzania zakresu 

programu w trakcie jego wdrażania. Zarówno poprzez realizację dodatkowych 

przedsięwzięć „miejskich”, co do których mogą się pojawić nowe uwarunkowania 

i możliwości realizacji lub/i finansowania, jak i podejmowania realizacji takich pożądanych 

przedsięwzięć przez partnerów publicznych, społecznych lub prywatnych. 

Przedsięwzięcia podstawowe  

Wyznaczone cele główne i szczegółowe oraz kierunki działań przekładają się na zasady, 

jakimi należy kierować się przy prowadzeniu wskazanych poniżej podstawowych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jako że na obszar rewitalizacji składają się podobszary 

o zróżnicowanej charakterystyce, w opisach przedsięwzięć sprecyzowano ich lokalizację 

i to którego podobszaru / których podobszarów będą dotyczyć. Nie zmienia to faktu, że 

nakreślone cele rewitalizacji wyznaczają dla obszaru rewitalizacji spójny kierunek zmian 

i przekształceń. 

Z uwagi na zintegrowany i kompleksowy charakter programu duże znaczenie mają 

powiązania między przedsięwzięciami służące zapewnieniu wewnętrznej logiki programu 

i optymalizacji jego oddziaływania i skuteczności. W dalszej części programu omówiono 

przekrojowo kwestie komplementarności przedsięwzięć, natomiast w poniższych opisach 

wskazano szczegółowo planowane powiązania – głównie merytoryczne, przestrzenne lub 

organizacyjne - przedsięwzięć między sobą. W trakcie wdrażania programu pożądane jest 

tworzyć kolejne synergiczne powiązania między prowadzonymi działaniami, aby ciągle 

doskonalić ich efektywność i trwałość.  
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AKTYWIZACJA I PARTYCYPACJA 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

1. K3 K7 K10 700 000 zł (koszty 

funkcjonowania CALi) - 

częściowo w ramach 

ogólnomiejskiego zadania 

przewidzianego do 

finansowania z Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji 

Tytuł projektu 

Centra Aktywności Lokalnej na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja 

Podobszar Niedobczyce, ul. Barbary 20/ul. Paderewskiego 

Podobszar Boguszowice-Osiedle, ul. Patriotów 11 

Podobszar Niewiadom, ul. I. Mościckiego 3 

Podobszar Paruszowiec-Piaski, ul. Przemysłowa 17 

+ lokalizacja (do ustalenia w przyszłości) na podobszarze Rybnik-Północ 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Niski poziom integracji i aktywności społecznej mieszkańców 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałych marginalizacją  

Deficyt oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Ograniczona skuteczność komunikacji społecznej 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na kontynuacji dotychczasowej oraz dalszym rozwoju działalności 
Centrów Aktywności Lokalnej (CAL) na obszarze rewitalizacji. Stanowić ma ono komponent 
ogólnomiejskiego projektu przewidzianego do finansowania z Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji.  

Zadaniem CALi ma być łączenie funkcji - wg potrzeb społeczności - integracyjnej (miejsce 
spotkań różnych grup interesariuszy), organizującej lokalną społeczność (budowanie poczucia 
odpowiedzialności za miejsce), edukacyjnej i informacyjnej (punkt informacyjny nt. procesu 
transformacji oraz rewitalizacji ułatwiający włączenie się w procesy partycypacji społecznej) 
oraz miejscem funkcjonowania kuchni społecznych. CALe mają także na celu budowanie 
wspólnot lokalnych, poprzez odbudowywanie więzi społecznych oraz współdziałanie, w 
szczególności w miejscach zagrożonych rozpadem więzi budowanych na fundamencie 
górnictwa.  

Przedsięwzięcie obejmuje: 

 część inwestycyjną (przygotowanie bazy lokalowej i niezbędne inwestycje), w 
szczególności: 

o w Niedobczycach, gdzie zakłada się przeniesienie CAL z Klubu Gliniok do 
zaadaptowanego dawnego chlewika przy ul. Paderewskiego, 

o w Rybniku-Północ, gdzie przewiduję się zaadaptowanie wybranego obiektu 
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o w Niewiadomiu, gdzie rozważa się umieszczenie CAL w planowanym nowym 
budynku usługowym przy ul. Mościckiego 3 (przy ewentualnym wykorzystaniu 
także budynku Sprężarkownia w Zabytkowej Kopalni Ignacy). 

Docelowo finansowanie całości lub części inwestycyjnej może zostać ujęte w innych 
przedsięwzięciach obejmujących całe obiekty, w których CAL miałby zostać zlokalizowany. 

 oraz społeczną, w ramach której zaplanowano partycypacyjne stworzenie modelu 
funkcjonowania CAL oraz wypracowanie rekomendacji dla Miasta w zakresie ram 
funkcjonowania takich miejsc w Rybniku. Część społeczna została podzielona na dwie 
ścieżki: wsparcie eksperckie i działania w środowisku lokalnym wokół powstających 
miejsc.  

Za część inwestycyjną odpowiedzialne będzie Miasto Rybnik, realizacja części społecznej ma 
zostać powierzona organizacjom społecznym. 

Zakłada się, że po zakończeniu I etapu przedsięwzięcia sieć CALi na obszarze rewitalizacji 
kontynuować będzie „regularną” działalność na rzecz lokalnych społeczności. Koszty 
utrzymania CALi sfinansowane będą z budżetu miasta. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

Wydział Rozwoju 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Oczekiwanym rezultatem jest wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej osób 
zamieszkujących obszar rewitalizacji oraz wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności 
zawodowej nieaktywnych członków tych społeczności.  

Planowane produkty i rezultaty dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań i inicjatyw. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady obiekty i aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi 

dotyczące udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

2 3 23 E 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

2. K3 K7 K10 865 000 zł w tym 615 000 zł  

(UE, Fundusz Sprawiedliwej 

Transformacji) + 250 000 zł 

(koszty utrzymania po 

zakończeniu projektu FST) 

Tytuł projektu 

UrbanLab – KOPALNIA POMYSŁÓW 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, Galeria Rzeczna , ul. gen. J. Hallera 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Niski poziom integracji i aktywności społecznej mieszkańców 
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Ograniczona skuteczność komunikacji społecznej 

Deficyt oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje powołanie Urban Lab – laboratorium miejskiego w Rybniku. Urban 
Lab - KOPALNIA POMYSŁÓW ma być przestrzenią dialogu i spotkań różnych grup, stałym 
miejscem dla:  

• dyskusji o mieście - diagnozowania problemów miejskich poprzez organizację cyklu 
spotkań z różnymi grupami interesariuszy i wypracowania pomysłów na systemowe 
rozwiązania 

• integracji i aktywizacji mieszkańców w formule centralnego Centrum Aktywności Lokalnej 

• rozwoju procesów partycypacyjnych w Rybniku, w szczególności poprzez działania 
wspierające empowerment (włączenie uczestników w proces podejmowania decyzji) – także w 
powiązaniu z siecią dzielnicowych CALi 

• integracji mieszkańców i przedsiębiorców oraz rozmów między środowiskiem 
przedsiębiorców a władzami miasta i innymi partnerami. 

W ramach trwającego 27 miesięcy I etapu przedsięwzięcia (przewidzianego do finansowania z 
FST) zostanie wypracowana najbardziej efektywna forma organizacyjna funkcjonowania 
UrbanLabu w przyszłości. 

W ramach przedsięwzięcia planowane są działania: 

1. Rybnickie Laboratorium Zmiany: warsztaty, spotkania, szkolenia z zakresu rozwoju 
kompetencji i wspierające kobiety w obszarach zarządzania różnorodnością/łączenia ról 
społecznych/rozwijających kompetencje liderskie, managerskie, przedsiębiorcze;  

2. Centrum Dialogu: organizacja przestrzeni wspólnej, służącej mieszkańcom, otwartej, z 
przeznaczeniem na organizację spotkań i inicjatyw, a także miejsce testowania platformy 
dialogu do opiniowania działań miejskich;  

3. Punkt działań informacyjnych nt. transformacji i rewitalizacji; 

4. Działania edukacyjne i świadomościowe kierowane do urzędników i członków partnerstwa na 
rzecz realizacji projektu, organizację wizyt studyjnych. 

Zakłada się, że po zakończeniu I etapu przedsięwzięcia UrbanLab kontynuować będzie 
„regularną” działalność na rzecz lokalnych społeczności. Koszty utrzymania sfinansowane będą 
z budżetu miasta. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik  Wydział Rozwoju 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Oczekiwanym rezultatem jest powstanie sprzyjających warunków dla innowacyjnego myślenia 
o mieście i jego rozwoju oraz wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej mieszkańców 
w tym zakresie.  

Planowane produkty i rezultaty dotyczyć będą: 

 liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciu, 

 liczby zrealizowanych działań i inicjatyw . 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady obiekty i aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi 

dotyczące udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1 3 E 
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Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

3. K3 K7 K10 

 

 

100 000 zł 

Tytuł projektu 

Pakiet działań służących pogłębieniu dyskusji publicznej wokół zmian 

w przestrzeni miejskiej Rybnika 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, UrbanLab, Galeria Rzeczna , ul. gen. J. Hallera  

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Niski poziom integracji i aktywności społecznej mieszkańców 

Ograniczona skuteczność komunikacji społecznej 

Deficyt oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie ma obejmować pogłębienie jednego z wątków funkcjonowania UrbanLabu – 
dyskusji o wyzwaniach i wizjach rozwoju Rybnika, przy czym skupiać się ma ono na 
przestrzennym (urbanistyczno-architektonicznym) wymiarze tych zmian. Obejmie ono 
następujące działania: 

 Ustanowienie „Rybnickiego Klubu Wizjonerów” (nazwa tymczasowa) – formuły 
cyklicznych spotkań w UrbanLabie na tematy kształtowania i rozwoju przestrzeni 
miejskiej Rybnika 

 Wypracowania formuły powstania i stopniowej realizacji makiety miasta Rybnika (w 
pierwszej kolejności powinny powstać makiety dzielnic objętych rewitalizacją, w tym 
pilotażowo makieta Śródmieścia i Rybnika-Północ) 

 Podejmowanie pogłębionych działań konsultacyjno-partycypacyjnych dotyczących 
zmian w przestrzeni miasta (np. przy wykorzystaniu metody prototypowania 
planowanych zmian) 

 Wsparcie oddolnych inicjatyw służących popularyzacji idei współkształtowania 
przestrzeni publicznej oraz edukacji wokół tego zagadnienia. 

Ważne, aby działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia miały możliwie oddolny, 
partnerski i niskobudżetowy charakter. Przykładowo tworzenie makiety Rybnika może być 
procesem rozciągniętym na lata, w którym w przynajmniej pewnym zakresie udział mogłyby 
wziąć szkoły zawodowe działające w Rybniku oraz wolontariusze z organizacji społecznych 
lub/i rybnickich pracowni architektonicznych. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

 

Wydział Rozwoju 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Oczekiwanym rezultatem jest powstanie sprzyjających warunków dla dyskusji i 
partycypacyjnego wypracowywania rozwiązań w zakresie rozwoju przestrzennego miasta oraz 
popularyzacja tej problematyki wśród mieszkańców i zachęcenie ich do włączania się do 
dyskusji.  

Planowane produkty i rezultaty dotyczyć będą: 

 liczby osób uczestniczących w przedsięwzięciu, 

 liczby zrealizowanych działań i inicjatyw . 
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Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

2 E 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

4. K4 K7 K10 2 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Rybnicki Program Aktywności Społecznej 

Lokalizacja 

Centra Aktywności Lokalnej na obszarze rewitalizacji oraz ich bezpośrednie otoczenie. 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby  

Niski poziom integracji i aktywności społecznej mieszkańców 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałych marginalizacją 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego lokalnych 
społeczności na obszarze rewitalizacji z uwzględnieniem specyfiki terytorium i zamieszkujących 
je społeczności poprzez: samopomoc i wolontariat, działania środowiskowe, działania 
prozatrudnieniowe, działania edukacyjne, działania kulturalne, realizację inicjatyw społecznych. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną dla każdej 
społeczności, uwzględniając diagnozę sytuacji problemowej, jej zasobów, potencjału, 
predyspozycji, potrzeb. Dla części uczestników stworzona zostanie indywidualna ścieżka 
wsparcia na podstawie której udzielane jest kompleksowe wsparcie (udział w grupach 
wsparcia, poradnictwo specjalistyczne, asystent, trener pracy, szkolenia, kursy). 

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację działań projektowych realizowanych w ramach projektów 
„reWITA” i „3R-Rodzina, Rozwój, Rybnik”. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Oczekiwanym rezultatem jest wzmocnienie aktywności i partycypacji społecznej osób 
zamieszkujących obszar rewitalizacji oraz wzmocnienie zdolności do podejmowania aktywności 
zawodowej nieaktywnych członków tych społeczności.  

Planowane produkty i rezultaty dotyczyć będą: 

 liczby środowisk objętych programem aktywności lokalnej, 

 liczby zrealizowanych działań, 

 liczby osób korzystających ze wsparcia, 

 liczby  zrealizowanych inicjatyw . 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1 5 10 C 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

5. K4 K7 K10 

 

200 000 zł 

Tytuł projektu 

Mobilny asystent społeczności lokalnej 

Lokalizacja 

Podobszary: Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ, Śródmieście 

 Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Niski poziom integracji i aktywności społecznej mieszkańców 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałych marginalizacją 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zaobserwowane dysproporcje w dynamice zmiany w 
poszczególnych obszarach miasta objętych rewitalizacją w poprzednich latach. Polega ono na 
pracy mobilnego asystenta społeczności lokalnej w wybranych podobszarach rewitalizacji.  

W pracy asystent korzysta z przetestowanych w ramach Śląskiej Przestrzeni Innowacji 
narzędzi, w tym m.in.: 

 roweru gastronomicznego z kawą (opcjonalnie z lodami) który pozwala dotrzeć w różne 
miejsca dzielnicy i w sposób nieinwazyjny uczestniczyć w ich codziennym życiu, 

 wywiadów przeprowadzonych podczas rozmów, które mają na celu pogłębienie 
diagnozy do pracy ze społecznością i lepsze zrozumienie potrzeb mieszkańców. 

Asystent ma za zadnie być obecny w lokalnej społeczności, słuchać opowieści i zgłoszeń 
mieszkańców, a następnie, analizując zebrane informacje, dostosować propozycje działań 
rewitalizacyjnych do potrzeb społeczności. Będą one przekazywane do właściwych instytucji 
zaangażowanych w proces rewitalizacji. Mobilny Asystent jest synergią trzech profesji: 
animatora społeczności lokalnej, streetworkera i pracownika socjalnego. Ostatecznym celem 
jego działania jest zaktywizowanie lokalnej społeczności, wzbudzenie w niej zdolności do 
samoorganizowania się w ramach CALi. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Stowarzyszenie Pomocownia we współpracy z 

instytucjami zaangażowanymi w proces rewitalizacji 

nd 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną na rzecz lokalnej społeczności 
działalnością i dotyczyć będą: 

 zwiększonego zaangażowania społeczności lokalnej w działania rewitalizacyjne, 

 lepszego zrozumienia potrzeb lokalnej społeczności, 

 utworzenia bazy danych zgłoszeń i potrzeb mieszkańców, która będzie regularnie 
aktualizowana i analizowana, 

 zwiększenia zaufania między mieszkańcami a instytucjami, 

 poprawy komunikacji i dostępu do informacji dla mieszkańców. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1  4 10 C 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

6. K4 K7 K8 K10 K12 

 

 

985 000,00 zł 

Tytuł projektu 

Lokalne dziedzictwo narzędziem rewitalizacji 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, Powiatowa i Miejska Biblioteka przy ul. Szafranka 7, jej filie 

oraz plenery na obszarze rewitalizacji 

Siedziba CER poza obszarem rewitalizacji, w istniejącym CALu, jednak działania CER 

w znacznym stopniu prowadzone będą na obszarze rewitalizacji i adresowane do jego 

mieszkańców. 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Niski poziom integracji i aktywności społecznej mieszkańców 

Potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego  

Zanikanie tozsamości lokalnej i śląskiego języka gwarowego, a także bariery dostępu do 

oferty kulturalnej 

Deficyt oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Opis projektu 

Na przedsięwzięcie składają się wyodrębnione działania instytucji lub organizacji skupiające się 
na zbieżnych celach: wykorzystaniu problematyki lokalnego dziedzictwa i tożsamości jako 
kluczowego czynnika, na którym można budować integrację i aktywizację społeczną: 

I. Popularyzacja i promocja lokalnego dziedzictwa 

Przedsięwzięcie obejmuje: 

 Działania instytucji kultury i grup artystycznych, organizacji pozarządowych promujących 
lokalne dziedzictwo;  

 Animację przestrzeni zabytkowych w ramach oferty edukacji regionalnej; 

 Dalszy rozwój edukacji regionalnej (innowacji pedagogicznej), m.in. opracowanie i druk 
zaktualizowanego podręcznika do edukacji regionalnej dla klas 4, uzupełnionego o 
materiały (karty pracy, materiały edukacyjne) dla dzieci z klas 1-3 i w edukacji 
przedszkolnej; 

 Spotkania wokół dziedzictwa niematerialnego, zwyczajów i tradycji dzielnicy 
Paruszowiec, regionu, Śląska. 

Zakłada się możliwość finansowania inicjatyw oddolnych w zakresie dziedzictwa (a także 
programów społecznych, ekologii) z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

II. Centrum Edukacji Regionalnej 

 W ramach zdania funkcjonować ma Centrum Edukacji Regionalnej. Zakłada ono 
organizację zajęć uzupełniających podstawę programową przedmiotu Edukacja 
regionalna (innowacji pedagogicznej wprowadzonej w rybnickich szkołach 
podstawowych), w formie wyjazdowych zajęć z edukacji regionalnej dla klasy 4 oraz dla 
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dzieci w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; organizację konkursów dla dzieci, 
młodzieży i nauczycieli, organizację wydarzeń dla społeczności lokalnych o tematyce 
związanej z dziedzictwem regionu, organizację warsztatów otwartych (realizowanych w 
ramach oferty komercyjnej przez lokalny podmiot ekonomii społecznej po zakończeniu 
projektu); organizację konferencji dla nauczycieli regionalistów, edukatorów i 
animatorów; organizację warsztatów tworzenia materiałów dydaktycznych do edukacji 
regionalnej dla nauczycieli, edukatorów, animatorów i artystów plastyków; opracowanie i 
druk niskonakładowych publikacji i pomocy. CER będzie się znajdował w budynku 
Centrum Aktywności Lokalnej w Kłokocinie. Oficjalnemu otwarciu CER towarzyszyć 
będzie konferencja naukowo dydaktyczna. 

Organizacja wyjazdowych lekcji regionalnych w CER odbywać się będzie we współpracy z 
Centrum Edukacji i Kultury (kontakt ze szkołami). 

III. Rewitalizacja w Bibliotece 

Zadanie zakłada pobudzanie aktywności środowisk lokalnych oraz przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia społecznego poprzez działania w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej 
filiach na obszarze rewitalizacji. Włączający charakter tych działań nadawać ma bibliotece rolę 
miejsca, które może pełnić funkcję „miejsca trzeciego” (po domu i miejscu pracy, miejsce 
odpoczynku, integracji, budowania relacji społecznych itd.). 

Zadanie obejmować ma liczne działania podejmowane przez lokalnych artystów, inicjatywy 
kulturalne o charakterze cyklicznym i/oraz czasowym. Będą one adresowane do różnych grup 
społecznych (każda grupa społeczna - inne działanie): dzieci i młodzież, seniorzy, osoby 
bezrobotne, itp. Odbiorcy projektu będą mogli obserwować kulturę i sztukę, współtworzyć ją 
oraz czerpać z jej arteterapeutycznego wpływu. 

Działaniem uzupełniającym będzie stworzenie Archiwum Społecznego, czyli zbioru opowieści 
mówionych byłych pracowników nieistniejących zakładów ROW/ROP, polegającego na 
organizacji cyklu warsztatów pamiętnikarskich oraz zbierającego opowieści Rybniczan. 
Utrwalone w formie głosowej i tekstowej opowieści wejdą w skład ogólnopolskiego archiwum 
społecznego. 

IV. Miłośnicy lokalnych tradycji 

Zadanie obejmuje aktywności związane z lokalną tożsamością i dziedzictwem kulturowym 
podejmowane m.in. przez lokalne stowarzyszenie z dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Ma polegać 
na ożywieniu lokalnych tradycji i kultywowaniu dziedzictwa niematerialnego w formie spotkań 
mieszkańców wokół tradycyjnych świąt i wydarzeń, obchodzonych w dzielnicy i regionie lub 
zachowanych w pamięci najstarszych mieszkańców. Zamierzenia w tym zakresie obejmują 
praktycznie całoroczny kalendarz, a wydarzenia o nieformalnym, integracyjnym charakterze 
odbywać się mają w różnych lokalizacjach na terenie dzielnicy.   

Dodatkowo planuje się kultywowanie dziedzictwa w formie gry terenowej wokół historii dzielnicy 
Paruszowiec- Piaski. Ma być ona skierowana do rożnych grup wiekowych, może być 
wykorzystana w działaniach edukacyjnych lub jako produkt turystyczny. 

Działania zmierzają do przywrócenia w świadomości mieszkańców Rybnika i dzielnicy pamięci 
o świetności i bogactwie kulturowym dzielnicy. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi (w tym Stowarzyszeniem Miłośników 

Dzielnicy Paruszowiec-Piaski) 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku 

Wydział Rozwoju we 

współpracy z Centrum Kultury 

i Edukacji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem,  

 liczby zrealizowanych działań. 
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Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

21 17 B E 

 

POLITYKA SPOŁECZNA 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

7. K4 K7 K10 4 725 000 zł 

(3 650 000 zł + 1 075 000 zł) 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja dla seniorów 

Lokalizacja 

Obszar rewitalizacji (koncentracja działań) z ewentualnym wyjściem niektórych działań 

poza obszar 

Ul. Orzeszkowej 17 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Problemy seniorów związane m.in. z samotnością, ograniczoną liczbą miejsc w 

domach dziennej opieki i form stałego zamieszczania 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałych marginalizacją 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje wdrożenie działań kompleksowo wspierających seniorów. Będą się 
one koncentrować na obszarze rewitalizacji, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie odsetek osób 
starszych jest szczególnie wysoki (np. Rybnik-Północ).  

I. 

Pierwsze zadanie obejmuje pakiet usług społecznych odpowiadających na zapotrzebowanie 
środowiska seniorów:  

 usługi door-to-door,  

 usługa typu „złota rączka” (możliwy również jako element stworzenia warsztatowni i prac 
wolontariackich),  

 sieciowanie i wzmacnianie podmiotów oferujących wsparcie seniorom  

 usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe i wsparcie opiekunów faktycznych  

 usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej  

 deinstytucjonalizacja placówek całodobowych 

 mieszkania wspomagane i inne formy mieszkalnictwa wspólnego, w tym rodzinne domy 
pomocy (w tym uwzględnienie potrzeb seniorów w zasadach i mechanizmach Banku 
Zamiany Mieszkań). 

II. 

Druga część przedsięwzięcia obejmuje świadczenie usług zapewniających aktywne spędzanie 
czasu wolnego przez seniorów w Klubie Seniora w dzielnicy Rybnik-Północ, a także ich 
zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz społeczności lokalnej. 
Usługi świadczone będą od poniedziałku do piątku przez minimum 4 godziny dziennie. Ponadto 
Klub udostępniać będzie seniorom pomieszczenia do zajęć wolontariackich. Może też 
rozszerzyć ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą. 
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W przypadku zapotrzebowania na uczestnictwo w Klubie przekraczającego warunki lokalu przy 
ul. Orzeszkowej, należy rozważyć przeniesienie Klubu do innej lokalizacji w dzielnicy. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

Wydział Polityki Społecznej 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań.  
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

6 8 10 C D 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

8. K4 K7 K10 600 000 zł 

Tytuł projektu 

Mobilny Klub Seniora 

Lokalizacja 

Podobszary rewitalizacji położone peryferyjnie (Niewiadom, Niedobczyce, Boguszowice 

Osiedle) 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Problemy seniorów związane m.in. z samotnością, ograniczoną liczbą miejsc w 

domach dziennej opieki i form stałego zamieszczania 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałych marginalizacją 

Niski poziom integracji i aktywności społecznej mieszkańców 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie dostępności do środowiskowych form pomocy 
świadczonej w społeczności lokalnej dla seniorów, w szczególności dla tych seniorów z dzielnic 
peryferyjnych, dla których dostęp do dwóch istniejących w Rybniku klubów seniora jest 
utrudniony. Zakłada się realizację działań bezpośrednio w miejscu zamieszkania, przede 
wszystkim w peryferyjnie położonych podobszarach rewitalizacji.  

Mobilny Klub polega na organizacji zajęć dla seniorów w istniejącej w danej dzielnicy 
infrastrukturze (np. kluby mieszkańca, biblioteki, domy kultury) w poszczególne dni tygodnia. 
Zajęcia będą dostosowane do zainteresowań i potrzeb seniorów. W szczególności przewiduje 
się: 

 działania służące zagospodarowaniu czasu wolnego np. poprzez zajęcia z terapeutą 
zajęciowym lub np. osobami posiadającymi wiedzę i umiejętności w prowadzeniu zajęć 
rękodzieła, itp.,  

 spotkania z ciekawymi ludźmi np. podróżnikami, działaczami społecznymi, artystami, itp. 

 uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym (m.in. wyjścia do kina 
czy teatru, udział w piknikach rodzinnych, wycieczkach, imprezach okolicznościowych, 
dostęp do prasy i środków przekazu), 
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 działalność prozdrowotną (edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzem, dietetykiem), 

 prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych i 
rekreacyjnych i zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego, 

 poradnictwo specjalistyczne, 

 organizację i realizację inicjatyw seniorów.   

Założeniem jest aktywizacja seniorów w taki sposób, by sami stali się organizatorami zajęć 
mobilnego klubu seniora. Dodatkowym aspektem przedsięwzięcia ma być działanie 
Rybnickiego Telefonu Seniora obsługiwanego przez seniorów-wolontariuszy, którzy odbierają 
telefony, wyszukują informacje, informują o działaniach i udzielają wsparcia.   

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

4 7 10 C D 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

9. K4 K7 K10 12 300 000 zł 

Tytuł projektu 

Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście (ul. Brudnioka) 

Podobszar Niedobczyce (ul. Barbary 22B) 

Podobszar Niewiadom (ul. Mościckiego 3) 

Podobszar Paruszowiec-Piaski (ul. Za Torem 3B) 

Podobszar Boguszowice Osiedle, (ul. Żurawia 8, Patriotów 40) 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Niski poziom integracji i aktywności społecznej mieszkańców 

Obniżony poziom poczucia bezpieczeństwa 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, 
specjalistycznej lub pracy podwórkowej dla dzieci z obszaru rewitalizacji: 

 jednej w dzielnicy Śródmieście – dla 30 dzieci, 

 jednej w dzielnicy Niedobczyce – dla 30 dzieci, 

 jednej w dzielnicy Niewiadom – dla 45 dzieci, 
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 jednej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski – dla 30 dzieci, 
 dwóch w dzielnicy Boguszowice Osiedle – dla 200 dzieci, 
 działania w ramach pedagogiki ulicy. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

Wydział Polityki Społecznej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem,  

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

4 10 B C 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

10. K4 K7 K10 200 000 zł 

Tytuł projektu 

Podniesienie kompetencji pracowników instytucji pomocowych 

Lokalizacja 

Cały obszar rewitalizacji 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Deficyty podmiotów włączonych w system wsparcia oraz ograniczona współpraca 

między nimi 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Problemy seniorów związane m.in. z samotnością, ograniczoną liczbą miejsc w domach 

dziennej opieki i form stałego zamieszczania 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie zmierza do podniesienia kompetencji pracowników instytucji pomocy i 
integracji społecznej z terenu Rybnika, w szczególności bezpośrednio zaangażowanych w 
działania na terenach objętych rewitalizacją. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 
specjalistycznych szkoleń podzielonych na bloki tematyczne dedykowane poszczególnym 
grupom odbiorców, warsztaty, wsparcie uczestników poprzez udział w procesie superwizji 
i coachingu, sieciowanie, budowanie współpracy i partnerstwa na rzecz grup 
defaworyzowanych.  

Wsparcie w ramach przedsięwzięcia skierowane jest także do takich grup zawodowych jak: 

 przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości,  

 przedstawiciele oświaty; 

 przedstawiciele systemu zdrowia; 

 inne służby pracujące z osobami wykluczonymi społecznie. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 
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Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem,  

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

4 5 6 7 8 9 12 13 C 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

11. K4 K7 K10 

 

 

3 500 000 zł 

 

Tytuł projektu 

Klub Integracji Społecznej „SR” 

Lokalizacja 

Podobszar Boguszowice Osiedle, Ul. Patriotów 40 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie zakłada uruchomienie w siedzibie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego 
"Maszkeciarnia" Klubu Integracji Społecznej. W jego ramach planuje się organizację 
następujących działań: 

1. Grupy samopomocowe i grupy wsparcia. Codzienna pomoc i samopomoc w rozwiązywaniu 
problemów życiowych uczestników programu realizowana przez liderów, doradcę zawodowego, 
psychologa, terapeutę uzależnień, prawnika i samych uczestników programu. Wsparcie w 
opiece nad dziećmi uczestniczek programu. 

2. Zajęcia klubu integracji społecznej. Codzienna pomoc i możliwość skorzystania z wsparcia 
zatrudnionych liderów KIS, a także możliwość skorzystania z infrastruktury pomieszczeń, w 
których realizowany jest program (sala komputerowa, bilard, siłownia, kuchnia, prysznic, 
pralnia, suszarnia). 

3. Organizacja sekcji zainteresowań (komputerowej, fotograficzno- filmowej, kulinarnej). 
Spotkania sekcji realizowane są nie rzadziej niż raz w tygodniu.  

4. Aktywizacja społeczna i kulturalna: wyjścia do instytucji kultury, udział w prelekcjach i 
wykładach, projekcje filmowe połączone z dyskusjami uczestników programu, wspólne 
dyskusje nad bieżącą problematyką społeczną itp. 

5. Warsztaty grupowe i poradnictwo specjalistyczne: 

 Grupowy trening zawodowy. Zajęcia prowadzone przez doradcę zawodowego. 

 Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, terapeutą uzależnień. 
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 Organizacja szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników połączona z pomocą w 
znalezieniu zatrudnienia. 

6. Poradnictwo prawne dla uczestników przedsięwzięcia. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Stowarzyszenie 17-tka z innymi partnerami 

społecznymi 

nd 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

4 5 14 17 C E 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

12. K4 K10 

 

bez dodatkowych kosztów 

Tytuł projektu 

Koordynacja i integracja działań z zakresu aktywizacji zawodowej z 

rewitalizacyjnymi projektami społecznymi 

Lokalizacja 

Cały obszar rewitalizacji 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Deficyty podmiotów włączonych w system wsparcia oraz ograniczona współpraca 

między nimi 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie ma na celu podjęcie działań organizacyjnych służących podniesieniu 
skuteczności działań prowadzonych w odniesieniu do mieszkańców obszaru rewitalizacji „na 
styku” polityki społecznej oraz aktywizacji zawodowej. 

Powiatowy Urząd Pracy realizuje szeroko zakrojone działania z zakresu aktywizacji zawodowej 
skierowane do mieszkańców Rybnika. W zasadniczej części chodzi o osoby zamieszkujące 
obszar rewitalizacji. Przynajmniej część z tych osób jest adresatami strumienia wsparcia w 
ramach systemu pomocy społecznej, a fakt niepodejmowania przez te osoby zatrudnienia ma 
złożone przyczyny. Ich przezwyciężenie nie będzie możliwe wyłącznie środkami z zakresu 
aktywizacji zawodowej. W celu uzyskania pożądanych efektów wskazane jest powiązanie 
takich działań z odpowiednio celowanymi mechanizmami wsparcia na innych polach. 

Przedsięwzięcie służyć ma wypracowaniu (zapewne metodą prób i błędów) efektywnych 
sposobów współpracy PUP i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych (np. 
regularnych spotkań, powołania dedykowanego zespołu, bieżącej komunikacji elektronicznej, 
wspólnego monitoringu spraw, itp.), aby osiągać jak najszersze rezultaty zarówno w zakresie 
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wprowadzania/przywracania osób na rynek pracy, jak i trwałego przezwyciężania/ 
minimalizowania innych identyfikowanych problemów. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oraz Miasto Rybnik 

z jednostkami podległymi oraz organizacjami 

społecznymi 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Rezultatem realizowanych działań będzie podjęcie pracy lub zdobycie kwalifikacji 
/kompetencji zawodowych przyczyniające się do przezwyciężania indywidualnych problemów 
osób bezrobotnych. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

4 C 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

13. K4 K10 1 450 000 zł, w tym: 

850 000 zł – część 

inwestycyjna 

600 000 zł – część społeczna 

Tytuł projektu 

Nadzieja dla „Domu Nadziei” – modernizacja i aktywizacja społeczna 

Lokalizacja 

Podobszar Niewiadom, ul. Sportowa 136 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Zagrożenia środowiskowe 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie dotyczy podjęcia działań naprawczych w odniesieniu do schroniska dla 
bezdomnych "Dom Nadziei" w Niewiadomiu. Jak wskazała diagnoza, miejsce to potrzebuje 
zmian, bez tego stanowić będzie nadal miejsce zapalne i potencjalne źródło problemów dla 
wszystkich interesariuszy (użytkowników, organizacji pozarządowej, miasta Rybnika, 
okolicznych mieszkańców). 

Przedsięwzięcie zakłada dwutorowe działania. Po pierwsze: inwestycje modernizacyjne w 
budynku (remont klatek, termomodernizacja, itd.) służące poprawie warunków 
eksploatacyjnych, warunków zamieszkania i estetyki miejsca. Po drugie:  pakiet działań z 
zakresu pracy socjalnej skierowanej do użytkowników schroniska – tak, aby dążyć do 
łagodzenie problemów, jakie są ich udziałem.  

I. Modernizacja budynku przy ul. Sportowej 136, w którym znajduje się Schronisko 
„Dom Nadziei”, obejmująca kolejno: 

 Remont sanitariatów w częściach wspólnych (2024 r.) 
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 Prace termomodernizacyjne (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
ocieplenie i pomalowanie elewacji), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
(2025-2030 r.)  

 Prace przyłączeniowe do sieci: ciepłowniczej, wod-kan (2025-2030 r.) 

 Dostosowanie mieszkań do obowiązujących standardów (2025-2030 r.) 

II. Program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Domu Nadziei: 

 Indywidualny program wychodzenia z bezdomności dla kobiet z Miasta  
Rybnika (2024-2026 r.) 

Celem głównym programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej, stworzenie 
warunków do podejmowania aktywności zawodowej i przełamywanie indywidualnych barier 
utrudniających wejście na rynek pracy 15 bezdomnych kobiet z Rybnika, wymagających 
pełnego włączenia społecznego. W ramach programu prowadzane będą rozwiązania, których 
celem jest wyjście z bezdomności kobiet, w tym także kobiet z dziećmi, w szczególności ze 
Schroniska „Dom Nadziei” w Rybniku- Niewiadomiu. Działania będą oparte  o usługi aktywnej 
integracji, których celem jest nabycie, odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w 
życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub 
pobytu; nabycie, odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na 
rynku pracy oraz zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. 
Dodatkowym komponentem programu jest aktywizacja zawodowa. 

 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zamieszkujących „Dom Nadziei” w 
Niewiadomiu poprzez włączenie ich w działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. 
seniorów z DDS, Zabytkowej Kopalni Ignacy; działania treningu pracy poprzez 
organizację pracowni (np. krawieckiej, stolarskiej, mydlarskiej), zajęcia 
autoterapeutyczne i tworzenie rękodzieła (częściowo przeznaczonego na sprzedaż 
podczas kiermaszy, jarmarków świątecznych), działania kampanijne skierowane na 
destygmatyzację bezdomności (pokazywanie różnych jej przyczyn, przykładów 
dobrego funkcjonowania w schronisku i wychodzenia z bezdomności) np. poprzez 
filmy czy mural (wykonany na budynku schroniska przez artystę muralistę wraz z 
mieszkańcami). Realizacja 2024-2027. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty dotyczyć będą: 

 efektów rzeczowych przeprowadzonych prac remontowych, 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

29 38 42 C K 
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Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

14. K4 K7 K10 600 000 zł (szacunkowa 

wartość części projektu 

przypadającego na obszar 

rewitalizacji) 

Tytuł projektu 

Rozwój sieci kuchni społecznych na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja 

Cały obszar rewitalizacji 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polegać ma na organizacji i rozwoju sieci kuchni społecznych oraz innych form 
dzielenia się zasobami takimi jak lodówki społeczne, jako narzędzi przeciwdziałania ubóstwu 
energetycznemu i rozwoju społeczności lokalnych na terenach, gdzie kumulują się problemy 
społeczne.  

Całościowe zaplanowane działanie ma ogólnomiejski charakter, a przedsięwzięcie 
rewitalizacyjne stanowi jego dominującą część, realizowaną na obszarze rewitalizacji, na 
występuje duży odsetek osób starszych, zagrożonych ubóstwem energetycznym. 

Działanie opierać się będzie na idei niemarnowania żywności i organizacji międzysektorowej 
współpracy i wolontariatu wokół kuchni społecznej i wspólnego gotowania. W ramach działania 
podjęta będzie współpraca z Bankiem Żywności i lokalnymi organizacjami, które zajmą się 
odbiorem produktów ze sklepów wielkopowierzchniowych. Następnie animatorzy kuchni 
społecznych będą odpowiedzialni za organizację grup wolontariuszy, zajęć edukacyjnych wokół 
zdrowego żywienia, kuchni resztkowej i redystrybucję żywności wg. zgłaszanych potrzeb oraz 
zarządzanie siecią lodówek społecznych. Planuje się organizację kuchni społecznych przy 
Centrach Aktywności Lokalnej (6 z 8 na obszarze rewitalizacji). Organizowane będą  stałe 
warsztaty/spotkania z mieszkańcami, społecznymi liderami oraz osobami potrzebującymi 
wsparcia. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną na rzecz lokalnej społeczności 
działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych programem, 

 liczby współpracujących instytucji/ stowarzyszeń/ grup społecznych, 

 liczby zrealizowanych działań, 

 liczby kuchni społecznych oraz działających lodówek społecznych. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1 5 7 10 C D 
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Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

15. K7 K10 27 132 000 zł 

Tytuł projektu 

Ośrodek Wsparcia Dzieci i Młodzieży 

Lokalizacja 

ul. Orzepowicka w dzielnicy Maroko-Nowiny – lokalizacja poza obszarem rewitalizacji, co 

wynika z dysponowania nieruchomością przed podmiot realizujący. Ośrodek będzie miał 

charakter ogólnomiejski i posłuży jako narzędzie przeciwdziałania zdiagnozowanym potrzebom 

występującym intensywnie na obszarze rewitalizacji (zwłaszcza zapotrzebowanie na wsparcie 

psychologiczne dla młodzieży) – to jedyne zaplanowane w programie przedsięwzięcie 

podstawowe odpowiadające na ten istotny problem zdiagnozowany na obszarze rewitalizacji. 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Deficyt ofert dla młodzieży (wsparcia psychologicznego, budowania kompetencji 

społecznych, miejsc samorozwoju) 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na zbudowaniu i funkcjonowaniu „Ośrodka Wsparcia Dzieci i 
Młodzieży”. Ma on na celu skuteczne zaspokajanie potrzeb zdiagnozowanych wśród dzieci i 
młodzieży na terenie miasta, w tym w szczególności w obszarze rewitalizacji. Powstanie 
nowoczesnego ośrodka edukacji i wsparcia dla dzieci i młodzieży zagospodarowuje dwa 
obszary: 

1. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży 

„Ośrodek Wsparcia Dzieci i Młodzieży” zakłada nawiązanie ścisłej współpracy z „CognitivaMed 
Centrum Psychoterapii i Psychiatrii” jako partnerem przedsięwzięcia. Partnerstwo to zakłada 
stworzenie przestrzeni wsparcia - hybrydowej przestrzeni edukacyjno-psychologicznej dla 
młodych ludzi, które będą odpowiedzią na główne problemy diagnozy społecznej sektora 
„Młodzież 14+”. Zakładamy realizację szeregu projektów wspierających młodych ludzi w 
realizacji ich potrzeb psychologicznych, edukacyjnych, rozwojowych z uwzględnieniem osób ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których zaspokojenie pozwoli na udzielenie wsparcia 
psychologicznego oraz ukierunkowanie ich w dalszym życiu zawodowym i rodzinnym. Działania 
w ramach projektu mają dać wprost odpowiedź na zdiagnozowane problemy dot. starszej 
młodzieży i młodych dorosłych (w tym z obszaru rewitalizacji) związane z kryzysami 
psychicznymi wynikającymi z demotywacji, deficytem wzorców i mentorów, a także miejsc do 
samorealizacji, budowania przynależności, w tym swojej tożsamości. Problemy psychiczne 
wśród młodych wynikają także z braku wsparcia w wejściu na rynek pracy, od fundamentalnych 
aspektów dot. wartości pracy, aż po umiejętności pomagające odnaleźć się na dzisiejszym (i 
przyszłym) rynku pracy. W odpowiedzi na zwiększające się zapotrzebowanie na dostosowane 
do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami formy edukacji (np. edukacja domowa ze 
specjalistycznym wsparciem) niemożliwe do realizacji w systemowej edukacji planuje się 
organizację takich form edukacyjnych, aby umożliwić dzieciom i młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami realizację celów edukacyjnych i zdobycie wykształcenia. Działanie ośrodka ma 
także na celu niwelować procesy depopulacyjne w mieście (ankiety przeprowadzone wśród 
uczniów szkół ponadpodstawowych na potrzeby Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 
wykazały, że aż 70% ankietowanych deklaruje opuszczenie Rybnika po zakończeniu edukacji). 
Aby odpowiedzieć na potrzeby i problemy młodych ludzi – a docelowo zatrzymać ich w mieście 
– należy stworzyć rozbudowaną ofertę działań w ośrodku przeznaczonym dla tej grupy.  
Planowane przedsięwzięcie zbuduje Stowarzyszeniu przestrzeń do kontynuacji podjętych 
działań na rzecz mieszkańców Rybnika, w tym z obszaru rewitalizacji, w dziedzinie 
przeciwdziałania wykluczeniu, rozwoju oferty wsparcia psychologiczno-pedagogicznego czy 
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nowoczesnej edukacji oraz pozwoli na rozwój trzeciego sektora w naszym mieście. 
2. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodzin w kryzysie 

Przestrzeń wsparcia będzie także oferować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców 
i rodzin młodych mieszkańców Rybnika. Zależy nam na wspieraniu świadomego rodzicielstwa 
oraz na tworzeniu warunków do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w pokonywaniu 
trudności związanych z wychowywaniem dzieci i młodzieży w świecie pełnym presji, braku 
wzorców oraz motywacji do działania. Działania te mają być odpowiedzią na problemy 
wskazane w diagnozie społecznej obszaru „Problemy rodzin w kryzysie”. Przedstawiciele 
różnych środowisk zwracali uwagę na potrzebę poszerzania oferty skierowanej do rodzin, która 
służyłaby budowaniu/pielęgnowaniu relacji rodzinnych - wątek ten dotyczył także 
niewystarczającej oferty domów kultury skierowanej do rodzin. Stworzona przestrzeń dla 
przedsięwzięć psychologiczno-pedagogicznych, będzie także budynkiem dla działalności 
Społecznej Szkoły Podstawowej, której 30-letnie doświadczenie związane jest z innowacyjnym 
kształceniem z uwzględnieniem standardów edukacji dla wszystkich, tj. edukacji dostosowanej 
do potrzeb uczniów wymagających specyficznych warunków uczenia się oraz przestrzeni 
pozbawionej barier. W ten sposób przedsięwzięcie pozwoli na przeciwdziałanie niekorzystnym 
zjawiskom, jakie dotykają młodzież i są wskazane w diagnozie społecznej sektora „Młodzież 
14+”. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Stowarzyszenie Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” Nd 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Wszystkie działania prowadzone przez „Ośrodek Wsparcia Dzieci i Młodzieży” będą dostępne 

dla osób ze szczególnymi potrzebami, dzięki zniesieniu barier architektonicznych. Osoby ze 

szczególnymi potrzebami są wśród kluczowych odbiorców działań podejmowanych przez 

Ośrodek.   

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1 21 B E 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

16. K4 K7 K10 4 550 000,00 

Tytuł projektu 

Rybnicka Akademia Rodziny 

Lokalizacja 

Cały obszar rewitalizacji 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemowe i potrzeby 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Opis projektu 

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym w formie pakietu kompleksowych usług społecznych skierowanych do 
rodzin biologicznych i rodzin zastępczych przeżywających trudności – przedsięwzięcie 
koncentrować się będzie na obszarze rewitalizacji. Ma ona służyć poprawie jakości i dostępności 
usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny. Planowane działania obejmują poradnictwo 
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psychologiczne i pedagogiczne, prawne, wsparcie terapeutyczne, warsztaty dla rodzin i dzieci, 
integrację rodzin, grupy wsparcia, pomoc w opiece i wychowaniu dziecka rodzinom biologicznym 
i zastępczym. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane dotyczyć będą: 

 Liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 
wspierania rodziny i pieczy zastępczej; 

 Liczby godzin warsztatów – psychologicznych, terapeutycznych, integracyjnych, 
animacyjnych i superwizyjnych – zrealizowanych w okresie realizacji projektu.   

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

4 9 10 11 12 B C E 

 

KULTURA, SPORT I REKREACJA JAKO NARZĘDZIA REWITALIZACYJNE 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

17. K4 K7 

 

768 000 zł 

Tytuł projektu 

Boguszowicki chillout – sztuka relaksuje 

Lokalizacja 

Podobszar Boguszowice Osiedle, Dom Kultury w Boguszowicach, pl. Pokoju 1 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na realizacji rozbudowanego trzyletniego programu rehabilitacji dla 
mieszkańców Boguszowic Osiedla w oparciu o „terapię sztuką” i obejmuje szereg działań o 
zróżnicowanym charakterze. Wśród nich mają znaleźć się warsztaty rozwojowo-artystyczne dla 
dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów, audycje umuzykalniające (również dla uczestników z 
różnych grup wiekowych) realizowane w przestrzeni Domu Kultury, towarzyszące im spotkania 
z artystami oraz szeroka paleta wydarzeń, imprez, działań integracyjnych. Zwieńczeniem 
przedsięwzięcia ma być realizacja krótkiego filmu społeczno-artystycznego z udziałem 
uczestników projektu. 

Koncepcja przedsięwzięcia zakłada udział w nim szerokiego środowiska rodzinnego (ze 
wszystkich grup wiekowych) z podobszaru rewitalizacji, w tym także osób z rodzin 
dysfunkcyjnych, osób bezrobotnych, a także zmagających się z uzależnieniami. 
Przedsięwzięcie ma bazować na współpracy z gronem lokalnych partnerów: ośrodkami 
wspierającymi osoby zagrożone wykluczeniem, instytucjami edukacyjnymi, Spółdzielnią 
Mieszkaniową “Południe”, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi wolontariuszami. 
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Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Dom Kultury w 

Boguszowicach 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 liczby zorganizowanych aktywności, 

 liczby osób, które skorzystają z programu. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie zapewni spełnienie wymogów dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

6 B E 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

18. K4 K7 K12 

 

1 300 000 zł 

Tytuł projektu 

Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski 

Lokalizacja 

Podobszar Paruszowiec-Piaski, ul. Za Torem 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Opis projektu 

W dzielnicy Paruszowiec-Piaski znajduje się kompleks obiektów sportowych i rekreacyjnych, 
które były wybudowane z inicjatywy mieszkańców dzielnicy w ramach czynu społecznego, 
przez pracowników Huty Silesia. Przez długie lata obiekt był zarządzany przez Towarzystwo 
Kultury Fizycznej Piaski. Obiekty te są darzone szczególnym sentymentem przez dorosłych 
mieszkańców dzielnicy. Ta atmosfera przywiązania i dobrych wspomnień będzie sprzyjać 
postrzeganiu tych obiektów jako miejsca wspólnych spotkań i tworzenia więzi społecznych w 
oparciu o aktywność ruchową. Niezbędnym elementem jest wyremontowanie boiska 
wielofunkcyjnego (dziś o nawierzchni szutrowej) i do koszykówki (spękany asfalt). Taka 
wyremontowana baza rekreacyjna byłaby miejscem spotkań i wspólnych przedsięwzięć 
koordynowana przez animatorów sportowych. Zabawy i rywalizacja sportowa może być 
doskonałym i relatywnie tanim narzędziem zaangażowania w różne aktywności, które mogą 
dać efekt integracji społecznej czy ukierunkowanego czasu wolnego. Dla skutecznej realizacji 
przedsięwzięcia potrzebna jest efektywna współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym 
m.in. Stowarzyszeniem Uskrzydleni. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik MOSiR 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

6 40 E 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

19. K4 K7 K12 1 391 000 zł (I: 880 500 zł, II: 

510 500 zł) 

Tytuł projektu 

Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy Rybnik-Północ 

Lokalizacja 

Tereny sportowo-rekreacyjne w dzielnicy Rybnik-Północ 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie ma polegać na aktywizacji społecznej i ruchowej mieszkańców Rybnika (ze 
szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnicy Rybnik-Północ), poprzez wzmocnienie 
potencjału najmocniejszej strony dzielnicy – Kwartału Sportowego Północ. Jest to unikatowe 
miejsce w Rybniku i w regionie, które skupia w jednym miejscu: stadion lekkoatletyczny, 
piłkarski, żużlowy, boiska piłkarskie – treningowe, park sportowy Wiśniowiec, w tym tor do 
mountainbordu, four crossu, kolarstwa górskiego, pumptruck, niedługo skatepark i dirt jumping, 
lodowisko, pole golfowe, Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy „RUDA”, wakeboarding, bliskość 
rzeki Rudy i ścieżek rowerowych/biegowych.  

Przedsięwzięcie można podzielić na dwa zadania: 

I. 

Organizacja wydarzeń sportowych i rekreacyjnych na ww. obiektach dla mieszkańców, w tym z 
obszaru rewitalizacji 

II. 

 Organizacja spotkań sieciujących (grupy zarządzającej – reprezentantów instytucji i 
organizacji działających w ramach Kwartału).  

 Wypracowanie wspólnego planu promocji i identyfikacji wizualnej Kwartału, w tym 
jednolitego i skoordynowanego przekazu adresowanego do mieszkańców, instytucji 
miejskich, organizacji społecznych tak, aby uzyskać faktyczne zaangażowanie się 
sportu w proces rewitalizacji.  

 Wprowadzenie animatorów sportu prowadzącymi zajęcia dla wszystkich grup 
społecznych. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik i organizacje pozarządowe MOSiR 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

20 32 E 
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Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

20. K12 9 730 000 zł 

Tytuł projektu 

Przebudowa budynku byłego magazynu szpitalnego w Parku 

Wiśniowiec na budynek sportowo rekreacyjny 

Lokalizacja 

Podobszar Rybnik-Północ, ul. kpt. Janiego 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie ma na celu rewitalizację części obszaru poszpitalnego na terenie Parku 
Wiśniowiec i wpisuje się w trwające w Parku prace podnoszące jego atrakcyjność sportowo-
rekreacyjną, a dodatkowo wyeksponuje uroki Parku oraz jego sportowy charakter.  

W ramach przedsięwzięcia planowana jest adaptacja istniejącego poszpitalnego magazynu na 
budynek sportowo rekreacyjny, który będzie uzupełnieniem powstającego na terenie Parku 
Wiśniowiec „centrum sportów olimpijskich”. Zakładamy zachowanie istniejącego budynku 
magazynu i wkomponowanie go w bryłę nowego obiektu jako jedna z kondygnacji oraz 
przeznaczenie go na jedną z kilku planowanych nowych działalności sportowych obejmujących 
szeroko rozumiane sporty wspinaczkowe, sporty siłowe i wytrzymałościowe. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

AWIM INWEST nd 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

19 32 E J 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

21. K4 K7 K10 

 

350 000 zł 

Tytuł projektu 

Biblioterapia - książka i film jako wsparcie w rozwoju dzieci i 

młodzieży 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna , ul. Szafranka 7 

oraz Filie Biblioteki obsługujące poszczególne podobszary rewitalizacji 
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Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Opis projektu 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się warsztaty czytelnicze dla rodzin z małymi dziećmi 
oraz seanse filmowe dla dzieci i młodzieży – na terenie Biblioteki i jej Filii. Mają one stać się 
miejscem spotkań. Jest to miejsce publiczne - otwarte, w którym  stworzona będzie możliwość 
spotkania dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
dla dzieci i młodzieży w kryzysie zdrowia psychicznego. Książki, sztuka i film mają stać się 
narzędziami do komunikacji i terapii. Biblioteka ma być miejscem wzmacniania wspólnotowości, 
odkrywania przyjaznej przestrzeni dla spotkań z rówieśnikami oraz kontaktu ze sztuką. Oferta i 
plan działań zostaną opracowane i skierowane do odbiorców z różnych grup wiekowych. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Powiatowa i Miejska Biblioteka 

Publiczna w Rybniku 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady aktywności w ramach przedsięwzięcia będą uwzględniać wymogi dotyczące 

udziału osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

6 B E J 

 

MIESZKALNICTWO  

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

22. K4 K13 1 600 000 zł 

Tytuł projektu 

Społeczna Agencja Najmu 

Lokalizacja 

Miasto Rybnik ze szczególnych uwzględnieniem podobszarów rewitalizacji Śródmieście 

i Rybnik-Północ (przedsięwzięcie wykracza swym zasięgiem poza obszar rewitalizacji z 

racji systemowego charakteru, niemniej jest nakierowane na przezwyciężaniu 

problemów koncentrujących się w obszarze rewitalizacji). 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Depopulacja oraz ograniczona dostępność lokali mieszkaniowych w zadowalającym 

standardzie 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie zakłada ustanowienie w oparciu o przepisy ustawowe Społecznej Agencji 
Najmu (SAN), a więc podmiotu, który pośredniczy między właścicielami mieszkań na wynajem i 
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osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach 
rynkowych (mechanizm jej funkcjonowania ma umożliwić stabilny najem w oparciu o stawki 
niższe niż rynkowe). 

Działalność SAN miałaby koncentrować się na obszarze rewitalizacji (przede wszystkim 
Śródmieście, Rybnik-Północ) i poprzez wypracowanie odpowiednich modeli działania 
przyczyniać się do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów (pustostany, ubóstwo 
energetyczne, brak rozwiązań dla seniorów samotnie zamieszkujących mieszkania 
własnościowe, itd.). W założeniu SAN ma być ukierunkowana na określone grupy wsparcia 
(seniorzy, starsza młodzież i młodzi dorośli, rodziny z dziećmi) i dążyć do wypracowania i 
optymalizacji modelu działania, które posłuży zaspokajaniu potrzeb tych grup. Jedną z 
rozważanych opcji powinno być ewentualne dofinansowanie funkcjonowania SAN z budżetu 
miasta. 

Przedsięwzięcie w fazie wstępnej obejmie dopracowanie założeń projektu, rozpoznanie 
potencjalnej podaży mieszkań i popytu wśród poszczególnych grup oraz wypracowanie oferty i 
jej promocja. W model działania SAN powinna być wpisana elastyczność oraz zdolność do 
dostosowywnia się do zmiennych okoliczności i uwarunkowań. Zadaniem SAN powinno być 
nieustające poszukiwanie innowacyjnych modeli działania. W szczególności należy dążyć do 
wypracowania modelu działania służącego seniorom zamieszkującym duże lokale mieszkalne i 
zagrożonych ubóstwem energetycznym (cohousing połączony z dochodami płynącymi z 
wynajmu zbyt dużego lokalu mieszkalnego).  

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Hossa sp. z o.o. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną działalnością i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych przedsięwzięciem, 

 liczby zawartych umów najmu. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

23 25 L 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

23. K1 170 000 000 zł w tym zadanie 

23.1 - 120 000 000 zł, zadanie 

23.2 – 50 000 000 zł 

 

Tytuł projektu 

Kompleksowa modernizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej 

wraz z zagospodarowaniem terenów wspólnych 

Lokalizacja 

Różne lokalizacje na obszarze rewitalizacji (wszystkie podobszary) 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Depopulacja oraz ograniczona dostępność lokali mieszkaniowych w zadowalającym 

standardzie 
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Zagrożenia środowiskowe 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji budynki 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie ma charakter kompleksowy i obejmuje działania modernizacyjne odnoszące 
się do zasobu mieszkaniowego miasta Rybnika. W jego ramach wydzielono dwa odrębne 
przedsięwzięcia składowe dotyczące modernizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenów 
wspólnych przy budynkach komunalnych. 

Przedsięwzięcie składowe 23.1 

Obejmuje modernizację zabudowy wielorodzinnej (a także obiektów towarzyszących) 
stanowiącej zasób mieszkaniowy miasta Rybnika. Obejmuje on m.in. wymianę źródeł ciepła 
(zmianę sposobu ogrzewania), przeprowadzenie termomodernizacji i odnowienie elewacji. 
Przedsięwzięcie obejmuje obiekty mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane w obszarze 
rewitalizacji, w tym m.in.:  

 obszar osiedla Rymer (odnowienie obiektów mieszkalnych oraz zagospodarowanie 
obiektów gospodarczych usytuowanych przy ul. Paderewskiego 31, 33 i 35 (chlewiki) na 
cele społeczne, gospodarcze i użytkowe); 

 budynków przy ulicy Słonecznej oraz Przemysłowej; 

 budynków mieszkalnych przy ulicach Janiego, Mikołowskiej, Orzeszkowej i Gliwickiej; 
Dodatkowo planowane są także prace związane z przebudową obiektów wraz ze zmianą 
sposobu ogrzewania (m.in. budynki przy ul. Cmentarnej 9, 3 Maja 12, ul. Długosza 4, 
Mikołowskiej 31A).  

Przedsięwzięcie składowe 23.2 

Obejmuje kompleksowe zagospodarowanie terenów wspólnych przy budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych należących do zasobu komunalnego miasta Rybnika na obszarze rewitalizacji. 
Wśród obszarów, na których prowadzone będą prace wymienić należy przestrzenie wspólne 
przy ulicach: Hetmańskiej, Paderewskiego i Rymera (Niedobczyce), Patriotów, Śniadeckiego, i 
Lompy (Boguszowice Osiedle), Sobieskiego (Śródmieście), Przemysłowej (Paruszowiec-
Piaski), czy Morcinka (Niewiadom).  

Działania te mają na celu poprawę wizerunku danych obszarów oraz jakości życia 
korzystających z nich mieszkańców. Uporządkowana zostanie infrastruktura w tym m.in. tereny 
zielone, drogi dojazdowe, parkingi, place zabaw. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów 
zdegradowanych technicznie poprawi wizerunek całej dzielnicy. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Przedsięwzięcie składowe 23.1 
Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 liczby budynków/mieszkań objętych przedsięwzięciem,  

 liczby osób, którym poprawiono warunki mieszkaniowe. 
Przedsięwzięcie składowe 23.2 
Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 liczby osób, którym poprawiono warunki bytowe; 

 powierzchnia przekształconych/urządzonych terenów zieleni (lub błękitno-zielonej 
infrastruktury). 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1 22 43 A E K L 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

24. K1 

 

50 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Społeczne budownictwo czynszowe w centrum 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, ul. Miejska 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Depopulacja oraz ograniczona dostępność lokali mieszkaniowych w zadowalającym 

standardzie 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje wzniesienie budynku z mieszkaniami w formule TBS w sąsiedztwie 
budynku Urzędu Miasta na terenie obecnie bez trwałego zagospodarowania. Obiekt ten 
zlokalizowany będzie w ścisłym centrum miasta i stanowiłby uzupełnienie tkanki miejskiej, 
spełniał będzie wszystkie wymogi energooszczędności.  

Realizacja ta stałaby się odpowiedzią na problem wyludniania się centrum Rybnika będącego 
obecnie najszybciej starzejącą się przestrzenią w mieście. Dostępność atrakcyjnych mieszkań 
w Śródmieściu, z łatwym dostępem do szeregu usług, stanowi atrakcyjną propozycję dla 
mieszkańców w każdym wieku będąc równocześnie odpowiedzią na rozlewanie się miasta. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

TBS „Twój dom” sp. z o.o. w Rybniku  

 

nd 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Liczba/powierzchnia wzniesionych lokali mieszkalnych i lokali użytkowych. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Inwestycja zapewni spełnienie wymogów dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

22 23 25 45 L N 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

25. K1 K4 

 

800 000 zł 

Tytuł projektu 

Rozwój sieci mieszkań cohousingowych 

Lokalizacja 

Obszar rewitalizacji 
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Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Depopulacja oraz ograniczona dostępność lokali mieszkaniowych w zadowalającym 

standardzie 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie zakłada adaptację budynku w celu utworzenia mieszkań cohousingowych dla 
seniorów, co pozwoli na stworzenie warunków do samodzielnego życia osób starszych w 
środowisku lokalnym przy jednoczesnym zapewnieniu im pomocy i bezpieczeństwa. W jego 
ramach planuje się: 

 Rozbudowę i adaptację budynku w celu dostosowania do potrzeb seniorów pod 
względem dostępności osób z szczególnymi potrzebami m.in. winda lub mieszkania na 
parterze bez barier architektonicznych, szerokie drzwi i korytarze, łazienki i kuchnie 
dostosowane do potrzeb osób starszych). 

 Zapewnienie pokoi mieszkalnych jednoosobowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 
deinstytucjonalizacji, co pozwala im na zachowanie prywatności i niezależności, 

 Stworzenie wspólnej kuchni i części wypoczynkowej (m.in. wspólna przestrzeń do 
gotowania i spędzania czasu wolnego tworząca atmosferę i zachęcająca do wspólnych 
aktywności). 

 Zaprojektowanie zielonej przestrzeni przed budynkiem pozwalająca na przebywaniu 
przed domem i aktywność na świeżym powietrzu. 

 Model cohousingu dla seniorów – planowane usługi: 
- Zapewnienie przynajmniej 3 godzin dziennie opiekuna udzielającego wsparcia w 
codziennych czynnościach, 
- Wsparcie opiekuna mieszkania, który jest osobą odpowiedzialną za zarządzanie 
mieszkaniami seniorów, 
- Dostęp do form wsparcia senioralnego (m.in. nowych technologii zapewniających 
bezpieczeństwo, zajęcia w Dziennym Domu Seniora, Klubie Seniora). 

Projekt ten wyraźnie kieruje się w stronę deinstytucjonalizacji opieki nad osobami starszymi, co 
jest wartościowym podejściem pod kątem stwarzania możliwości życia w bardziej domowym i 
społecznym otoczeniu. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z organizacjami 

społecznymi 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane będą z prowadzoną na tym terenie 
działalnością na rzecz lokalnej społeczności i dotyczyć będą: 

 liczby osób objętych programem, 

 liczby współpracujących instytucji/ stowarzyszeń/ grup społecznych, 

 liczby zrealizowanych działań. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Realizowane działania zapewnią dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

22 23 L 
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Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

26. K1 

 

5 000 000 zł  

Tytuł projektu 

Likwidacja niskiej emisji i termomodernizacja budynków mieszkalnych 

w Niewiadomiu 

Lokalizacja 

Podobszar Niewiadom, ul. Racławicka 55 oraz ul. Zamenhofa 11 i 13 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Depopulacja oraz ograniczona dostępność lokali mieszkaniowych w zadowalającym 

standardzie 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji budynki 

Zagrożenia środowiskowe 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje remont łącznie 3 budynków należących do Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Orłowiec” położonych na terenie podobszaru rewitalizacji „Niewiadom”. Zakres 
planowanych prac obejmie przede wszystkim prace termomodernizacyjne, podłączenie 
budynków do sieci ciepłowniczej, likwidację pieców węglowych, podłączenie mieszkań do 
mediów lub kanalizacji oraz dostosowanie mieszkań do obowiązujących standardów i 
przepisów.  

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” nd 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty dotyczyć będą: 

 efektów rzeczowych przeprowadzonych prac remontowych, 

 liczby osób, którym poprawiono warunki mieszkaniowe. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania dla osób 

ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

13 K L 

 

WSPARCIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

27. K9 K11 bez dodatkowych kosztów 

Tytuł projektu 

Baza lokali użytkowych na wynajem 

Lokalizacja 

Obszar całego miasta (projekt systemowy), ale przy koncentracji uwagi na podobszarze 

Śródmieście 
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Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Słabość lokalnego rynku klienta i ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym punktów handlowych i usługowych 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące dwa działania: 

1. Zintensyfikowanie działań informacyjnych dotyczących informacji o aktualnych 
przetargach na najem lokali użytkowych przeznaczonych na działalność handlowo – 
gospodarczą ogłaszanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, za 
pośrednictwem strony internetowej rybnik.eu/biznes oraz profilu 
Facebook/Investinrybnik i ew. inne działania informujące. 

2. Uzupełnienie bazy lokali użytkowych o ofertę prywatnych właścicieli. Działania 
informacyjne realizowane będą na stronie rybnik.eu/biznes oraz wzmacniane poprzez 
posty na profilu Facebook /Investinrybnik i ew. inne działania informujące. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Wydział Strategii i Obsługi 

Inwestora 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Wzrost dostępności informacji o dostępnych lokalach użytkowych w zasobie komunalnym i 
prywatnym poprzez cyklicznie aktualizowaną bazę informacji o dostępnych lokalach oraz 
działania informujące. 

Monitoring realizacji przedsięwzięcia prowadzony będzie w ramach monitoringu wdrażania 
Programu wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady przedsięwzięcie umożliwi udział osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

28 30 O S 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

28. K9 K11 bez dodatkowych kosztów 

Tytuł projektu 

Program „Lokale na start” 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, ewentualnie także inne lokalizacje 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Słabość lokalnego rynku klienta i ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym punktów handlowych i usługowych 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji budynki 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie i wdrożenie Programu „Lokale na start” zawierającego 
zasady preferencyjnego najmu wyznaczonych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach 
Miasta Rybnika. Zakłada się skoncentrowanie przedsięwzięcia na terenie podobszaru 
rewitalizacji Śródmieście – inne lokalizacje ewentualnie mogłyby się pojawić w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 
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Udostępnione przez samorząd lokale będą stanowiły wsparcie „młodych przedsiębiorców” w 
początkowej fazie działania. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej 

 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Wdrożenie mechanizmu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w postaci programu „Lokale 
na start” dedykowanego „młodym przedsiębiorcom”. 
Monitoring realizacji przedsięwzięcia będzie prowadzony w ramach monitoringu wdrażania 
Programu wspierania przedsiębiorczości w Rybniku na lata 2023-2027. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Co do zasady przedsięwzięcie umożliwi udział osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

27 30 O S 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

29. K11 

 

 

14 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sportowej 

Lokalizacja 

Podobszar Niewiadom, ul. Sportowa 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje jedno z działań służących ożywieniu społeczno-gospodarczemu 
Niewiadomia (do czego podwaliny tworzy nadanie nowych funkcji Zabytkowej Kopalni „Ignacy” 
oraz budowa drogi Rybnik – Racibórz zasadniczo poprawiającej dojazd do dzielnicy). Polega 
ono na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych przy ul. Sportowej o powierzchni ok. 12 ha 
powstałych po rekultywacji dawnej hałdy kopalni węgla kamiennego, poprzez budowę 2 
odcinków dróg publicznych o łącznej długości ok. 845 metrów wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą zlokalizowaną w pasie drogi. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik 

 

Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych powstałych z rekultywacji terenów pokopalnianych 
umożliwiających lokowanie nowych inwestycji i stworzenie nowych miejsc pracy. Planowane 
produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 
• powierzchni zagospodarowanego terenu w ramach przedsięwzięcia, 
• liczby firm, które rozpoczną działalność na terenie objętym przedsięwzięciem. 
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Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania 

dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

42 G S 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

30. K1 K9 K11 

 

 

15 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Remont budynku komunalnego na cele usługowe związane ze 

wspieraniem przedsiębiorczości 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, ul. J. i F. Białych 7 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Słabość lokalnego rynku klienta i ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym punktów handlowych i usługowych 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji budynki 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje remont budynku komunalnego zlokalizowanego na ulicy Jadwigi i 
Feliksa Białych 7  na cele usługowe związane ze wspieraniem przedsiębiorczości przez Miasto 
Rybnik. Prowadzone będą działania wspierające rozwój przedsiębiorstw i osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności podmiotom w początkowej fazie 
rozwoju, m.in. poprzez działania doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Centrum Inwestycji/Wydział 

Strategii i Obsługi Inwestora 

 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty dotyczyć będą: 

 Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego budynku, 

 liczby zawartych umów z przedsiębiorcami. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Inwestycja zapewni spełnienie wymogów dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

27 28 N O S 
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Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

31. K9 K11 Uzależniona od planów oraz 

harmonogramów 

inwestycyjnych prywatnych 

inwestorów (aktualnie nie 

ustalonych) – wstępny 

szacunek dotyczący okresu 

realizacji GPR to: 50 000 000 

zł 

Tytuł projektu 

Rozwój strefy usług dla biznesu (BSS) 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, rejon pl. Armii Krajowej 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Słabość lokalnego rynku klienta i ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym punktów handlowych i usługowych 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie polega na działaniach dotyczących rozwoju strefy usług dla biznesu (BSS) na 
terenie Śródmieścia o której mowa w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
obejmującym obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku (MPZP 54-34) przyjętym uchwałą 
nr 1072/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 2151 z 
2023 r.). 

Planowane działania obejmują dwa komponenty zmierzające do zagospodarowania 
nieruchomości na terenie strefy przez prywatnych inwestorów: 

I. Działania realizowane przez Miasto Rybnik: 

 współpraca z właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze strefy 
określonej w MPZP, 

 działania promocyjne służące wykreowaniu Śródmieścia Rybnika jako miejsca 
rozwoju nowoczesnych usług dla biznesu (BSS), 

 udział w konferencjach branżowych dotyczących rozwoju branży BSS. 

II. Działania realizowane przez właścicieli nieruchomości: 

realizacja inwestycji (komercyjnych) zgodnych z przeznaczeniem określonym w MZP 54-34 
(Strefa usług dla biznesu – BSS) – zakres i termin realizacji inwestycji pozostanie w gestii 
podmiotów prywatnych, będących właścicielami nieruchomości. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik , inwestorzy prywatni Wydział Strategii i Obsługi 

Inwestora 

 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Oczekiwanym rezultatem działania jest zmiana obecnego sposobu zagospodarowania 
nieruchomości położonych w Strefie usług dla biznesu i nadanie im funkcji zgodnie 
z przeznaczeniem określonym w obowiązującym planie miejscowym, czyli funkcji usługowych 
o dominującej funkcji biur i realizacji usług publicznych. Miernikiem oceny osiągnięcia tego 
rezultatu będzie: 

 liczba nowych/przebudowanych budynków z nowymi funkcjami oraz powierzchnia 
przestrzeni, którym nadano nowe funkcje 
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Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania 

dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

33 34 35 45 N S 

 

ZMIANY W PRZESTRZENI OBSZARU REWITALIZACJI 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

32. K2 K3 K4 K6 K7 K8 56 420 000 zł (zbiorczo), w tym: 

I. 7 500 000,00 zł 

II. 1 620 000,00 zł 

III. 9 000 000,00 zł 

IV. 12 200 000,00 zł 

V. 2 000 000,00 zł 

VI. 20 000 000,00 zł 

VII. 3 000 000,00 zł 

VIII. 1 000 000,00 zł 

IX. 100 000,00 zł 

Tytuł projektu 

Kompleks społeczno-historyczny na terenie Szpitala 

Psychiatrycznego 

Lokalizacja 

Podobszar Rybnik-Północ, Szpital Psychiatryczny w Rybniku, ul. Gliwicka 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji przestrzenie lub budynki 

Potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego 

Koncentracja społeczności zagrożonych trwałą marginalizacją 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Zagrożenia środowiskowe 

Obniżony poziom poczucia bezpieczeństwa 

Opis projektu 

Kompleks społeczno – historyczny Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku. Obiekt 
postrzegany jako wizytówka Rybnika odstrasza mieszkańców swoim wyglądem i estetyką. 
Pomimo wielu cennych i wartych uwagi zabytków, parków, śladów II wojny światowej i bogatej 
historii tego miejsca mocno wpisanego w historię Rybnika niewielu mieszkańców odwiedziło ten 
teren i zna jego historię. Kompleksowa metamorfoza Szpitala pozwoli mieszkańcom na 
samodzielne poznanie tego miejsca oraz skorzystanie ze zróżnicowanej oferty, jaka zostanie im 
po realizacji przedsięwzięcia zaproponowana. Przedsięwzięcie dzieli się na wyodrębnione 
zadania, scharakteryzowane poniżej. 

I. Utworzenie ścieżki historycznej 

Celem utworzenia ścieżki jest przybliżenie mieszkańcom Rybnika historii miasta, począwszy od 
rozpoczęcia działalności Szpitala w 1923 roku. Ścieżka historyczna zaczynać się będzie od 
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odtworzonej bramy głównej Szpitala. Zadanie obejmie dodatkowo m.in. oczyszczenie murów 
oraz odtworzenie na zabytkowym terenie Szpitala ciągów komunikacyjnych. Powstanie też 
duża mapa Szpitala z zaznaczonym szlakiem ścieżki historycznej. Planuje się również 
możliwość pobrania mapy Szpitala z trasą zwiedzania na telefon. 

II. Renowacja i zapobieganie degradacji zabytkowych budynków 

W ramach zadania planuje się oczyszczanie i inne prace zmierzające do odtworzenia i 
zabezpieczenia budynków przed niszczeniem, przywracając im najbardziej pierwotny wygląd. 
Inwestycja będzie prowadzona w kilku etapach w zależności od możliwości pozyskania 
finasowania. 

III. Przebudowa budynku starej piekarni pod nowe funkcje społeczno-kulturalne 

W ramach zadania planowana jest zmiana sposobu użytkowania budynku starej piekarni na 
np.: klubokawiarnię mającą potencjał integracyjny. Na terenie szpitala działa pracownia 
terapeutyczna (budynek galerii), w której pacjenci tworzą dzieła z różnych materiałów – istnieje 
potencjał do synergii z klubokawiarnią. Prace budowlane i konserwatorskie w celu umożliwienia 
pełnienia przez obiekt funkcji społeczno-kulturalnych, obejmowałyby m.in.: dostosowanie 
obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami lub zastosowanie rozwiązań 
alternatywnych, adaptację powierzchni na przestrzeń wystawienniczą i przestrzeń 
gastronomiczną.  

IV. Odtworzenie zabytkowych parków 

Otoczenie zabytkowych obiektów szpitalnych wymaga szczególnej uwagi. Należą do nich 
między innymi parki i tereny zieleni zlokalizowane na terenie Szpitala. Wymagają one 
uporządkowania. Zmienione, odświeżone przestrzenie odzyskają dawny blask i pozwolą na 
nowo cieszyć się zielenią i otaczającą architekturą. Zasoby parków szpitalnych bogate są w 
różnego rodzaju drzewostan, w tym pomnik przyrody. Na terenie parków prowadzona jest 
hortiterapia jako jedna z metod wykorzystywanych w leczeniu i rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, przewlekle chorych, cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, 
emocjonalnych, poznawczych, wykluczenia społecznego czy samotności. Odnowione parki 
podniosą atrakcyjność terenu, który będzie jeszcze bardziej przyjazny pieszym, a miasto zyska 
nowe miejsce spacerowe oraz zielone płuca jego centralnych dzielnic. 

V. Wieża ciśnień 

Zlokalizowana na terenie Szpitala wieża ciśnień, powstała w 1886 roku jako jeden z pierwszych 
budynków powstającego Szpitala to jeden z symboli Rybnika. Rewaloryzacja wieży ciśnień 
obejmowałaby kompleksowe prace budowlano-instalacyjne, zakup wyposażenia oraz 
zagospodarowanie terenu. Planuje się wyodrębnić przestrzeń wystawienniczą poświęconą 
historii Szpitala.  

VI. Przebudowa budynku starej pralni na nowe cele społeczno-kulturalno-rehabilitacyjne 

Zadanie polega na przebudowie budynku starej pralni pod nowe funkcje społeczne i zdrowotne 
wraz z zakupem pierwszego wyposażenia. W budynku zostanie utworzona sala sportowa z 
możliwością organizacji spotkań, imprez kulturalnych itp. Dodatkowo utworzona zostanie sala 
widowiskowo-kinowa. 

VII. Mieszkania chronione lub/i dzienny dom pomocy. 

Zadanie zakłada modernizację budynków mieszkalnych położonych na obszarze Szpitala. 
Chodzi o budynki, które utraciły swoje walory użytkowe. Puste mieszkania wymagają 
modernizacji, dzięki której można by dostosować je do obecnych standardów, a także nadać im 
nowy charakter np. zaadaptować na mieszania chronione lub przekształcić na dzienny dom 
pomocy. Oprócz mieszkań dopuszcza się inne przeznaczenie budynków – np. można 
wygospodarować pomieszczenia np. na świadczenie dziennych usług bytowych, opiekuńczych, 
wspomagających czy edukacyjnych. na poziomie obowiązującego standardu osobom 
wymagającym opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącym 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu w pełnym zakresie. 

VIII. Budowa tężni solankowej na potrzeby silwoterapii. 
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Zadanie zakłada budowę tężni solankowej na terenie Szpitala jako przejaw dążenia do zmiany 
otoczenia na bardziej przyjazne i w odpowiedzi na niekorzystne parametry środowiskowe. 
Przestrzeń z tężnią ma  zachęcać ludzi do wychodzenia z domu i pozytywnie wpływać na ich 
zdrowie i samopoczucie. Tężnia ma orzeźwiać w upały, służyć osobom z różnymi 
dolegliwościami i schorzeniami układu krążeniowo-oddechowego Ma być miejscem spotkań z 
doskonałym mikroklimatem. Ma stanowić wsparcie zdrowia osób przebywających w Szpitalu, 
ale także służyć okolicznym mieszkańcom. 

IX. Imprezy społeczne, kulturalne, edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego. 

Zadanie zakłada wypełnienie zmodernizowanych przestrzeni terenu szpitalnego imprezami 
społecznymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Wydarzenia takie rozwijać będą zdolności i 
zainteresowania, kształtować poglądy, przekonania i postawy twórcze. Powinny ocieplać 
wizerunku psychiatrii i promować ją jako dziedzinę medycyny tak potrzebną we współczesnym 
świecie. Przewiduje się m.in. spotkania z psychologiem, wsparcie rzetelnego obiegu informacji 
na temat zdrowia psychicznego oraz dostępnych form pomocy psychiatrycznej, , 
psychologicznej i innych formach wsparcia osób w kryzysie psychicznym, uzależnieniu i itp. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Kliniczny Szpital Psychiatryczny w Rybniku nd 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 zrewaloryzowanej/zmodernizowanej kubatury objętej przedsięwzięciem, 

 zrewaloryzowanej/zmodernizowanej przestrzeni półpublicznej objętej przedsięwzięciem, 

 liczby osób, które korzystają z udostępnionej przestrzeni półpublicznej. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Inwestycja w maksymalnym możliwym zakresie zapewni spełnienie wymogów 

dostępności dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

19 20 H N 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

33. K5 K6 130 000 000,00 zł 

Tytuł projektu 

Przebudowa Placu Armii Krajowej wraz otoczeniem 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, Rejon Placu Armii Krajowej, ul. Za Komendą oraz ul. Reymonta 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Zaniedbane lub wymagające modernizacji przestrzenie 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Zagrożenia środowiskowe 

Obniżony poziom poczucia bezpieczeństwa 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania: 

I.Przebudowa Placu Armii Krajowej poprzez rezygnację z funkcji komunikacyjnej jaką dotychczas 
pełni plac (z ograniczonym do minimum ruchem samochodów) i stworzenie atrakcyjnej 
przestrzeni miejskiej z przeznaczeniem dla pieszych, przestrzeniami zielonymi, infrastrukturą 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 87CBE4D4-4C17-45DA-B713-E74BCCD361A3. Podpisany Strona 167



167 

rowerową, nadaniem placu funkcji reprezentacyjnych oraz rozwojem funkcji usługowych, zgodnie 
z założeniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar Strefy Usług dla Biznesu w Rybniku. 

II.Przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego ulicy Za Komendą związaną ze zmianą 
sposobu zagospodarowania Placu Armii Krajowej, wraz z przebudową ciągu pieszego i budową 
drogi rowerowej. 

III.  

Budowa centrum przesiadkowego z parkingiem wielopoziomowym w miejscu obecnego 
parkingu przy ul. Władysława Reymonta/Jankowicka. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 powierzchni nowej/zmodernizowanej powierzchni objętej przedsięwzięciem, 

 liczby osób wykorzystujących węzeł przesiadkowy. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Inwestycja zapewni spełnienie wymogów dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

31 34 35 H I N 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

34. K2 K5 K8 5 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Trasa piesza plac Armii Krajowej – Rynek 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, Rejon wzdłuż linii łączącej plac Armii Krajowej z Rynkiem 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Słabość lokalnego rynku klienta i ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym punktów handlowych i usługowych 

Zaniedbane lub wymagające modernizacji przestrzenie 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie zakłada urządzenie strefy ruchu pieszego i aranżacja przestrzeni publicznej 
między rejonem placu Armii Krajowej a Rynkiem. Nastąpi to w ramach reorganizacji przestrzeni 
Placu Armii Krajowej, planowana jest również aranżacja strefy ruchu pieszego i rowerowego 
oraz przestrzeni publicznej między Placem a rybnickim Rynkiem. Dałoby to możliwość 
uspokojenia ruchu w tym rejonie, lepsze zagospodarowanie przestrzeni – także z 
wykorzystaniem zielono-błękitnej infrastruktury (nasadzenia, powierzchnie przepuszczalne, 
woonerf, ogrody deszczowe i itp.), zwiększenie bezpieczeństwa korzystających z tej trasy oraz 
wykorzystanie walorów kulturowych obecnych na niej zabudowań (zabudowania byłego szpitala 
miejskiego nr 1, kamienice mieszkalne z różnych okresów, zabudowania Klasztoru Sióstr 
Urszulanek, Kościół Ewangelicki, Sąd). Planowane przedsięwzięcie pozwoli także na łatwiejszą 
komunikację pieszą na linii Plac AK-dworzec PKP-Rynek-deptak-plac przed Bazyliką, a tym 
samym połączy planowane w rejonie Placu Armii Krajowej centrum przesiadkowe z centrum 
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miasta, Placem Wolności, reprezentacyjnym deptakiem oraz Bazyliką. Trasa ta stanowi 
kontynuację wdrażanej w Rybniku koncepcji transportu multimodalnego i zrównoważonego 
rozwoju przestrzeni miejskiej. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 powierzchni nowej/zmodernizowanej powierzchni objętej przedsięwzięciem. 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Inwestycja zapewni spełnienie wymogów dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

31 33 35 45 H I 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

35. K2 K4 K8 

 

40 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Juliusz – kontynuacja rewaloryzacji w Strefie Juliusz 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, Strefa Juliusz 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji przestrzenie lub budynki 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego 

Opis projektu 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rewaloryzacja i adaptacja dwóch ostatnich 
niezagospodarowanych budynków znajdujących się w kompleksie byłego szpitala miejskiego nr 
1 oraz nadanie im nowych funkcji o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i turystycznym. 
Dodatkowo w ramach projektu planuje się zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym 
połączenie z parkiem sąsiadującym z kompleksem szpitala (Park Bukówka). Renowacja i 
modernizacja obiektów – Pawilonu Juliusz oraz kaplicy przyszpitalnej – stanowić będzie 
kontynuację prac przy zabudowaniach kwartału „Juliusz”, w ramach którego działa obecnie 
„Edukatorium Juliusz” w pawilonie Rafał oraz Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w budynku 
byłego Oddziału Dermatologicznego. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dotycząca 
prac konserwatorskich przy kaplicy przyszpitalnej, będącej pod zarządem Fundacji na rzecz 
Ochrony Dóbr Kultury (obiekt ma być przeznaczony na cele kulturalne) oraz projekt dotyczący 
aranżacji pawilonu Juliusz na potrzeby wystawy dotyczącej życia i działania pomysłodawcy i 
założyciela kompleksu szpitalnego Juliusza Rogera. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 zrewaloryzowanej kubatury objętej przedsięwzięciem, 
 liczby osób, które korzystają z nowej/rozbudowanej instytucji. 
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Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Inwestycja zapewni spełnienie wymogów dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

33 34 H J N 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

36. K2 K5 K8 K11 

 

15 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej - Rynek 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, Rynek 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Słabość lokalnego rynku klienta i ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym punktów handlowych i usługowych 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Zagrożenia środowiskowe 

Zaniedbane lub wymagające modernizacji przestrzenie 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje nową aranżację i modernizację przestrzeni Rynku (być może 
wypracowaną w formule prototypowania). Wstępnie zakłada się, że zadanie obejmie: 

 zastosowanie nasadzeń,  

 zwiększenie ilości powierzchni przepuszczalnych na płycie rynku (wykorzystanie 
naturalnego spadku terenu),  

 ogród deszczowy połączony z małą architekturą (ławki, stojaki na rowery, kosze), 

 niecki bioretencyjne,  

 zastosowanie energooszczędnego oświetlenia.  

Zastosowanie rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury musi zostać zrealizowane z 
poszanowaniem wartości zabytkowej i kulturowej oraz powiązane z dotychczasowymi 
elementami zagospodarowania rynku, aby nie zaburzyć chronionych wartości oraz aby 
przestrzeń Rynku nie straciła walorów odbioru społecznego (ogródki gastronomiczne, miejsce 
spotkań i imprez kulturalnych). Kształt Rynku pod względem estetycznym i funkcjonalnym 
powinien być przedyskutowany w ramach zorganizowanego z odpowiednim wyprzedzeniem 
procesu partycypacji społecznej. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik 

 

Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 nowej/zmodernizowanej powierzchni objętej przedsięwzięciem, 
 liczby wydarzeń organizowanych w nowej/rozbudowanej instytucji. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Inwestycja zapewni spełnienie wymogów dotyczące osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

34 H R 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

37. K3 K5 K11 

 

 

15 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Nowa aranżacja przestrzeni w rejonie ul. Wysokiej i ul. Białych 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, Kwartał ul. Wysoka - ul.Białych - ul. Saint Vallier – plac 

Teatralny im. Kazimierza Kutza 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Słabość lokalnego rynku klienta i ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym punktów handlowych i usługowych 

Zaniedbane lub wymagające modernizacji przestrzenie 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje urządzenie we wskazanym rejonie przyjaznej przestrzeni publicznej, 
wypracowanej w pogłębionych warsztatach partycypacyjnych. 

W ramach przedsięwzięcia planowana jest przebudowa ul. Wysokiej na ulicę typu woonerf – z 
uspokojeniem ruchu, podniesieniem bezpieczeństwa oraz walorami estetycznymi przy 
jednoczesnym zachowaniu miejsc parkingowych oraz funkcji komunikacyjnej (z priorytetem dla 
pieszych i rowerzystów). Inwestycja miałaby obejmować stworzenie spójnej przestrzeni na 
całym odcinku ulicy (od Placu Teatralnego do Placu im. Jana Pawła II przed Bazyliką) – 
wymiana nawierzchni, wyeliminowanie ograniczeń architektonicznych, zagospodarowanie 
przestrzeni na potrzeby pieszych i rowerzystów (mała architektura – ławki, stojaki, kosze), 
nasadzenia zieleni i powierzchnie przepuszczalne, wyznaczenie pasa ruchu dla samochodów w 
sposób wymuszający zachowanie odpowiednio niskiej prędkości (dla mieszkańców ulicy), 
ustanowienie strefy zamieszkania z ograniczeniem prędkości, modernizacja Placu Teatralnego 
(mała architektura, nasadzenia). Stworzenie strefy z uspokojeniem ruchu oraz jego 
reorganizacja w rejonach ul. Wysokiej i Białych poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 
tym kwartale miasta (problem zgłaszany przez mieszkańców) oraz ułatwi poruszanie się po 
tych ulicach ich mieszkańcom. Dodatkowo ułatwiony zostanie dostęp do budynków usługowych 
mieszkalnych. 

 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 powierzchni terenów przekształconych w ramach przedsięwzięcia. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania 

dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

38 F H I R 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

38. K1 K2 K8 

 

 

2 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Renowacja Okrąglaka i rozszerzenie jego funkcji 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, ul. Wysoka 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Słabość lokalnego rynku klienta i ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym punktów handlowych i usługowych 

Potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji budynki 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Opis projektu 

Budynek Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, potocznie zwany 
Okrąglakiem, usytuowany przy ul. Wysokiej, stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
obiektów architektonicznych w Rybniku. Obiekt wpisany w 2023 roku do rejestru zabytków, 
stanowi przykład architektury lat 60-tych i jest mocno zakorzeniony w świadomości 
mieszkańców miasta. Przedsięwzięcie ma objąć renowację elewacji, wymianę okien, 
przywrócenie oryginalnej kolorystyki obiektu. Dodatkowo planowany jest remont wnętrza oraz 
budynku biurowego sąsiadującego z nim. Planowane jest także rozszerzenie funkcji obiektu 
oraz zwiększenie jego dostępności dla szerszego grona odbiorców (w tym usunięcie w jak 
największym zakresie barier architektonicznych). 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości 

 

nd 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 nowej/zmodernizowanej kubatury objętej przedsięwzięciem, 

 liczby osób, które korzystają z nowej/rozbudowanej instytucji. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania 

dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

37 F N 
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Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

39. K4 K8 

 

 

4 500 000 zł 

Tytuł projektu 

Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtołówny 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, ul. Powstańców Śląskich 36 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji budynki 

Opis projektu 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przystosowanie budynku na cele miejsca 
poświęconego Lidii Grychtołównej – pianistki o międzynarodowej sławie, związanej z 
Rybnikiem. Budynek, który był domem rodzinnym artystki, docelowo będzie siedzibą „Fundacji 
Lidii Grychtołówny i Janusza Ekierta”, której pianistka jest inicjatorką. 

W związku ze szczególną wartością i w celu zachowania autentyczności obiektu zabytkowego, 
w ramach prac przy obiekcie nie zmieniona zostanie kubatura budynku i detale 
architektoniczne, odtworzona zostanie pierwotna kolorystyka oraz formy stolarki okiennej i 
drzwiowej. Obiekt przeznaczony zostanie na cele edukacyjne – powstanie tu miejsce rozwijania 
talentów dla młodych, uzdolnionych muzycznie mieszkańców miasta i regionu. Budynek 
dostosowany zostanie do spełnienia wszystkich wymogów efektywności energetycznej. 
Zaplanowano także zagospodarowanie terenu wokół obiektu poprawiające jego odbiór 
estetyczny i jakość użytkowania. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik 

 

Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 zmodernizowanej kubatury objętej przedsięwzięciem, 

 liczby osób, które skorzystają z nowej instytucji publicznej. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie zapewni spełnienie wymogów dotyczące osób ze szczególnymi 

potrzebami. Budynek dostosowany zostanie do spełnienia wszystkich wymogów 

dostępności architektonicznej. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

21 E J N 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 87CBE4D4-4C17-45DA-B713-E74BCCD361A3. Podpisany Strona 173



173 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

40. K4 K8 8 000 000,00 zł 

Tytuł projektu 

Renowacja budynku zabytkowego przy ulicy 

Mikołowskiej/Wielopolskiej 

Lokalizacja 

Podobszar Paruszowiec-Piaski, Skrzyżowanie ulic Mikołowskiej i Wielkopolskiej 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji budynki 

Opis projektu 

W związku ze swoimi walorami historyczno-artystycznymi budynek został wpisany w 2023 roku 
do rejestru zabytków. Obiekt ten przeznaczony ma być na nowe funkcje społecznie użyteczne 
związane z działaniami w dzielnicy Paruszowiec-Piaski. Jedną z propozycji jest stworzenie 
lokalu gastronomicznego, prowadzonego np. przez podmiot ekonomii społecznej. Będzie on 
wystrojem oraz zorganizowaną przestrzenią dedykowaną emalii nawiązywał do historii jej 
wytwarzania kiedyś w Hucie Silesia. Wyznaczona w budynku przestrzeń na eksponowanie 
dziedzictwa materialnego będzie udostępniana społeczności lokalnej. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 zmodernizowanej kubatury objętej przedsięwzięciem,  

 liczby osób, które skorzystają z nowej instytucji publicznej. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie zapewni spełnienie wymogów dotyczących osób ze szczególnymi 

potrzebami. Budynek dostosowany zostanie do spełnienia wszystkich wymogów 

efektywności energetycznej i dostępności architektonicznej. Przedsięwzięcie będzie 

wspierać rozwój ekonomii społecznej oraz zatrudnienie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w szczególności z niepełnosprawnościami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

6 18 23 44 N 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

41. K5 25 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Drogi rowerowe w rewitalizacji 

Lokalizacja 

Podobszar Niedobczyce, dolina potoku Pludry oraz część odcinka drogi rowerowej od ul. 

Górnośląskiej do ul. Śródmiejskiej, pozostała część, podobnie jak odcinek od ul. 
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Obwiednia Południowa do ul. Targowej – poza obszarem rewitalizacji (znaczenie 

przedsięwzięcia dla obszaru rewitalizacji wynika z efektu sieciowego – uzyskania 

skutecznej obsługi transportem rowerowym obszaru rewitalizacji). 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie zakłada uzupełnienia w sieci dróg rowerowych na obszarze rewitalizacji i 
łączących podobszary. W szczególności w ramach planowanych inwestycji dotyczących 
rozbudowy istniejącej sieci dróg rowerowych, przewidziany do realizacji jest projekt, którego 
wynikiem będzie budowa kolejnych odcinków tras rowerowych o łącznej długości 6,5 km. Będą 
one wyznaczone w ramach trasy krajowej nr 12 i jedynego wyznaczonego w subregionie węzła 
ruchu rowerowego. Budowa 3 odcinków głównej osi rowerowej w formie ciągu pieszo – 
rowerowego o szerokości min. 4 m zlokalizowanych w dzielnicach: Niewiadom, Niedobczyce i 
Śródmieście, nastąpić ma według następującego schematu: 

 Odcinek od ul. Sportowej do ul. Górnośląskiej o długości 2,2 km (został zrealizowany w 
2022 roku); 

 Odcinek od ul. Górnośląskiej do ul. Śródmiejskiej o długości 3,4 km; 

 Odcinek od ul. Obwiednia Południowa do ul. Targowej o długości 0,9 km. 

Inwestycja ta umożliwi bezpośrednią komunikację na osi granica miasta z Rydułtowami – 
centrum Rybnika, w tym integrację z 3 stacjami/przystankami kolejowymi położonymi na linii 
140.  Dodatkowo planowane są projekty związane z zagospodarowaniem doliny potoku Pludry, 
stanowiącego atrakcyjne tereny zielone w poprzemysłowym terenie dzielnic objętych 
rewitalizacją. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik 

 

Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 długości nowych dróg rowerowych objętych przedsięwzięciem, 

 liczby rowerów, którym korzystają z nowej infrastruktury. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania 

dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

23 I H 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

42. K1 K7 K11 70 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Adaptacja budynków pokopalnianych na nowe funkcje na terenie 

Zabytkowej Kopalni Ignacy 

Lokalizacja 

Podobszar Niewiadom, ul. Mościckiego 3 
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Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Potrzeba ochrony dziedzictwa kulturowego 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje kontynuację adaptacji budynków poprzemysłowych na potrzeby 
Zabytkowej Kopalni Ignacy. Planowane są inwestycje mające uatrakcyjnić jej przestrzeń i w jak 
największym stopniu przeznaczyć na potrzeby mieszkańców oraz turystów. Kolejnym projektem 
zaplanowanym do realizacji jest budowa nowego obiektu usługowo-biurowego wraz z 
kompleksowym zagospodarowaniem terenu, mającego zastąpić obecny obiekt zlokalizowany 
na wjeździe do Kopalni. Projektowany budynek zostanie założony na planie litery L, 
skomunikowany poprzez wykorzystanie obecnego zjazd od południa oraz połączenie go z 
nowym, istniejącym parkingiem. Oprócz przestrzeni biurowych przewidziane zostały także 
funkcje gastronomiczne i usługowe oraz opcjonalnie CAL. W ramach inwestycji przebudowany 
będzie dziedziniec wewnętrzny (zmiana powierzchni, nasadzenia, dodatkowe miejsca 
parkingowe), odtworzona zostanie historyczna brama wjazdowa. Cała inwestycja przewiduje 
zastosowanie rozwiązań ekologicznych, takich jak fotowoltaika, pompa ciepła, zwiększenie 
procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej w ramach obiektu, powierzchnie 
przepuszczalne, zielone ściana i dach, zastosowanie materiałów o niskim śladzie węglowym 
i/lub produkowanych lokalnie, ponowne wykorzystanie materiałów budowlanych z rozbiórki 
ówczesnego budynku. Planowane działania mają usprawnić obsługę klientów kopalni, a także 
uatrakcyjnić jej przestrzeń i dostosować ją do stale rosnących potrzeb i zainteresowania tym 
obiektem.  

Przedsięwzięcie obejmuje też rewaloryzację i zagospodarowanie innych obiektów 
pokopalnianych na cele usługowo-gospodarczo-społeczne w rejonie Kopalni Ignacy – w 
szczególności dotyczy to budynku byłej ciepłowni, który ma zostać przeznaczony na nowe 
funkcje. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 powierzchni terenów przekształconych w ramach przedsięwzięcia, 

 nowej/zmodernizowanej kubatury objętej przedsięwzięciem, 

 liczby osób, które korzystają z nowej/rozbudowanej instytucji. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie zapewni spełnienie wymogów dotyczące osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

1 4 13 14 29 E J N 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

43. K2 5 000 000 zł  

Tytuł projektu 

Rekultywacja i zagospodarowanie hałdy byłej KWK Rymer 

Lokalizacja 

Podobszar Niewiadom, ul. Racławicka 55 oraz ul. Zamenhofa 11 i 13 
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Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Nieużytkowane (niewykorzystane) lub zaniedbane przestrzenie 

Zagrożenia środowiskowe 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie zakłada rekultywację i zagospodarowanie terenu składowania odpadów 
pogórniczych (hałdy) byłej KWK Rymer oraz terenów (działek) ją okalających, zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie Osiedla Rymer (ul. Paderewskiego, Barbary, Rymera) oraz Parku 
Czempiela. Obszar ten przekształcony ma być na cele turystyczne, w ramach którego 
stworzona ma zostać instalacja z wieżą widokową. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 powierzchnia przekształconych/urządzonych terenów zieleni (lub błękitno-zielonej 
infrastruktury). 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie będzie spełniać wymogi prawa budowlanego w zakresie dostosowania dla 

osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

23 G  

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

44. K1 K9 K11 10 000 000,00 

Tytuł projektu 

Remont budynku komunalnego na cele społeczno-gospodarcze i 

administracyjne 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, ul. 3 Maja 12 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji budynki 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie obejmuje remont budynku komunalnego zlokalizowanego na ulicy 3 Maja 12 na 
cele społeczno-gospodarcze oraz administracyjne, umożliwiając ponowne wykorzystanie obiektu 
(przywrócenie funkcjonalności) poprzez wprowadzenie do niego funkcji przydatnych dla 
społeczności miasta i poprawiających wizerunek tego kwartału zabudowy śródmiejskiej. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty dotyczyć będą: 

 Powierzchnia użytkowa zmodernizowanego budynku, 

 Liczba podmiotów działających w zmodernizowanym budynku. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 87CBE4D4-4C17-45DA-B713-E74BCCD361A3. Podpisany Strona 177



177 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Inwestycja zapewni spełnienie wymogów dotyczących osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

40 N 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

45. K7 K9 K11 2 000 000 zł 

Tytuł projektu 

Poszerzenie funkcji Targowiska Miejskiego 

Lokalizacja 

Podobszar Śródmieście, Targowisko Miejskie w Rybniku 

Ewentualne dodatkowe lokalizacje: Podobszar Paruszowiec-Piaski, Niewiadom lub 

Niedobczyce 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Słabość lokalnego rynku klienta i ograniczona dostępność atrakcyjnych lokalizacji dla 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym punktów handlowych i usługowych 

Nieużytkowane, zaniedbane lub wymagające modernizacji przestrzenie lub budynki 

Deficyty oferty dla młodzieży i młodych dorosłych 

Opis projektu 

I. 

Przedsięwzięcie obejmuje wypracowanie i wdrożenie rozszerzonej koncepcji funkcjonowania 
Targowiska tak, aby służyło mieszkańcom i kupcom w możliwie pełnym wymiarze, 
dostosowując się do zmieniających się potrzeb i trendów rozwoju miast (np. włączenie „po 
godzinach” oferty gastronomicznej, kulturalnej, działalności społecznej) + jak najlepsze 
powiązanie targowiska „z przestrzenią miasta”. 

II. 

Ponadto, opcjonalnie (jeśli idea znajdzie potwierdzenie w bardziej pogłębionej analizie 
zagadnienia i zapotrzebowaniu społecznym) przedsięwzięcie może też objąć, organizację w 
wybranych podobszarach lokalnego targowiska w formule elastycznego wykorzystania 
przestrzeni miejskiej. Chodziłoby o zorganizowanie dodatkowych przestrzeni w dzielnicach, w 
których w dni targowe mógłby być prowadzony handel („rozgęszczenie Targowiska” „zbliżenie 
Targowiska” do ludzi), w pozostałe dni przestrzeń mogłaby być zagospodarowana na cele 
kulturalno-społeczne (np. targ śniadaniowy, zajęcia dla dzieci i młodzieży, przestrzeń 
integracyjna) – proponowane lokalizacje: Paruszowiec-Piaski oraz Niedobczyce lub Niewiadom. 
Pilotażowo należałoby przetestować koncepcję w jednej lokalizacji, a zrealizowane 
zagospodarowanie przestrzeni powinno być na tyle elastyczne i wielofunkcyjne, że mogłoby 
efektywnie służyć społeczności także wtedy, gdyby formuła małego targowiska się nie 
sprawdziła. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik we współpracy z lokalnymi 

przedsiębiorcami, opcjonalnie także instytucjami 

kultury i organizacjami społecznymi 

 

Rybnickie Służby Komunalne, 

Wydział Strategii i Obsługi 

Inwestora, Centrum Inwestycji 
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Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

 nowej/zmodernizowanej powierzchni objętej przedsięwzięciem, 
 liczby wydarzeń organizowanych w nowej/rozbudowanej instytucji. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie zapewni spełnienie wymogów dotyczące osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

34 H J O S 

 

Nr projektu Realizuje kierunki działań Szacunkowa wartość 

46. K1 K4 20 000 000,00 

Tytuł projektu 

Modernizacja infrastruktury usług publicznych ze szczególnym 

uwzględnieniem aspektu dostępności 

Lokalizacja 

Różne lokalizacje w obszarze rewitalizacji 

Odpowiada na zdiagnozowane kluczowe zjawiska problemy i potrzeby 

Ograniczona dostępność komunikacyjna, bariery informacyjne i architektoniczne 

Niewykorzystane, zaniedbane lub wymagające modernizacji przestrzenie lub budynki 

Obniżony poziom bezpieczeństwa 

Opis projektu 

Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na występujące na obszarze rewitalizacji liczne potrzeby w 
zakresie remontów lub modernizacji infrastruktury usług publicznych (m.in. szkoły, placówki 
pomocy społecznej, instytucje kultury, itp. oraz ich bezpośrednie otoczenie), w tym zwłaszcza w 
zakresie zapewnienia dostępności do nich dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
Przedsięwzięcie ma charakter ramowy – dla infrastruktury zarządzanej przez samorząd lokalny 
w kolejnych latach przeznaczane będą kolejne transze w ramach wyznaczonego budżetu na 
przygotowanie i realizację najpotrzebniejszych zadań o wskazanym powyżej charakterze. 
Potrzeby zgłaszane będą przez interesariuszy rewitalizacji (komórki organizacyjne Urzędu 
Miasta, jednostki podległe, np. szkoły, rady dzielnic, mieszkańców, organizacje społeczne, itp.), 
a ich priorytetowość na tle pozostałych potrzeb oraz techniczna wykonalność będzie oceniania 
przez służby inwestycyjne Urzędu Miasta. Pozostała infrastruktura będzie modernizowana w 
zależności od potrzeb i możliwości podmiotów zewnętrznych (np. NZOZ).  

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik, ewentualnie we współpracy z 

podmiotami niepublicznymi 

Centrum Inwestycji 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

Planowane produkty i rezultaty związane dotyczyć będą: 

 Liczba zrealizowanych działań modernizacyjnych w odniesieniu do obiektów 
infrastruktury usług publicznych, 

 Liczba obiektów infrastruktury usług publicznych, w których zapewniono dostępność dla 
osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Charakter przedsięwzięcia stawiający kwestię dostępności w centrum gwarantuje spełnienie 

wymogów dotyczących zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

C F 

 

Przedsięwzięcie uzupełniające  

Ustawa o rewitalizacji nie wymienia takiego pojęcia jak „przedsięwzięcie uzupełniające”. 

Biorąc pod uwagę lokalne rybnickie uwarunkowania, należy się jednak takim określenie 

posłużyć, aby wskazać znaczący projekt inwestycyjny, który: 

 - z jednej strony - nie jest przedsięwzięciem rewitalizacyjnym w pełnym tego słowa 

znaczeniu – ma jednoznacznie charakter ogólnomiejski, a potrzeba jego realizacji 

oraz skala inwestycji nie wynikają bezpośrednio z potrzeby odpowiedzi na 

zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji negatywne zjawiska, 

 - z drugiej strony - przewidziany jest do realizacji na obszarze rewitalizacji i 

niewątpliwie będzie oddziaływał na ten obszar oraz jego mieszkańców, a co więcej, 

jego charakter przesądza o powiązaniach z kilkoma przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi oraz o tym, że może się przyczyniać do osiągania celów GPR. 

W związku z tym poniżej opisano przedsięwzięcie, które spełnia powyższe kryteria. Jego 

szacowana wartość nie będzie uwzględniona przy kalkulacji ogólnych ram finansowych 

GPR, niemniej jednak wdrażanie programu nie powinno odbywać się bez świadomości tak 

istotnego projektu inwestycyjnego w sąsiedztwie. Czynione będą starania, aby projekt ten 

jak najlepiej korespondował z procesem rewitalizacji, wspierał osiąganie celów 

programów, a po jego efekty rzeczowe skutecznie służyły mieszkańcom obszaru 

rewitalizacji. 

Nr projektu Szacunkowa wartość 

U1. 226 820 000 zł 

Tytuł projektu 

Rozbudowa Kwartału Sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Rybnik-Północ 

Lokalizacja 

Podobszar Rybnik-Północ, ul. Gliwicka 72 

Opis projektu 

Kwartał sportowo-rekreacyjny składa się ze stadionu miejskiego, lekkoatletycznego, Kąpieliska 
RUDA oraz zespołu boisk piłkarskich (dwa o nawierzchni trawiastej i jedno ze sztuczną) oraz 
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zadaszonego boiska wielofunkcyjnego, które w okresie zimowym przekształcane jest w 
miejskie lodowisko. Ponadto naprzeciw tego kompleksu wybudowano tor rowerowy spełniający 
wymogi sportowe do rywalizacji rowerów górskich oraz skatepark. Wszystkie te obiekty są 
powiązane z przechodzącymi we wszystkich kierunkach ścieżkami rowerowymi. Cały kompleks 
doskonale wpisuje się dziś w strategię miasta Rybnika do 2030 w części aktywnego spędzania 
wolnego czasu.  Wszystkie te obiekty są wykorzystywane praktycznie codziennie przez 
mieszkańców Rybnika, albo jako forma zorganizowanych zajęć klubowych dla około 700 dzieci 
(2 kluby piłki nożnej, i 2 kluby lekkoatletyczne. Ponadto w okresie letnim korzysta z kąpieliska 
RUDA około  60 000 mieszkańców, w meczach ligi żużlowej w trakcie sezonu jako kibice bierze 
udział ok. 30 000 fanów czarnego sportu. Do tego dochodzi organizacja biegów i zajęć 
rekreacyjnych przez MOSiR Rybnik, które to wydarzenia gromadzą ok. 2500 uczestników. 

Aby wzmocnić potencjał aktywizacyjny Kwartału Sportowo-Rekreacyjnego, powinno się 
wybudować Halę widowiskowo-sportową gromadząca co najmniej 3000 widzów. Plany 
zakładają, że będzie ona wybudowana w miejscu dzisiejszych boisk trawiastych, które z kolei 
będą przeniesione na teren obecnych miejsc postojowych wzdłuż Obwiedni Północnej w 
niedalekiej odległości od istniejącego kompleksu, co zwiększy jego możliwości oddziaływania i 
zagospodaruje niewykorzystane do tej pory tereny. Na tym terenie zostanie także wybudowane 
pełnowymiarowe zadaszone boisko do piłki nożnej ze sztuczna nawierzchnią, która doskonale 
uzupełni obecne zapotrzebowanie. Przede wszystkim wydłuży okres użytkowania Kompleksu 
Sportowo-Rekreacyjnego o okres zimowy. Z kolei Hala widowiskowo-sportowa będzie kolejnym 
obiektem, który nie tylko pozwoli pomieścić działalność sportów halowych (koszykówki, 
siatkówki), ale także będzie generatorem nowych przedsięwzięć  sportowych, kulturalnych czy 
gospodarczych. Hala pozwoli funkcjonować Kwartałowi Rekreacyjno-sportowemu przez cały 
rok. Uzupełnieniem kompleksu będzie urządzenie drivingu do golfa na obecnie 
niezagospodarowanym suchym stawie, którego ograniczenia ekologiczne nie pozwalają na 
inne zagospodarowanie tego bezpośredni przylegającego terenu. Ostatnim elementem całego 
terenu jest zagospodarowanie stawu, użytkowanego przez gospodarstwo rybne, a w okresie 
letnim pełniącego funkcję rekreacyjną.  Staw należy przede wszystkim pogłębić na całej 
powierzchni i wybudować nabrzeża w formie pomostu z zapleczem socjalnymi pomieszczeń 
użytkowych, tak, aby można było  zorganizować aktywny wypoczynek połączony z 
wypożyczalnią sprzętu pływającego i korzystaniem z wyciągu nart wodnych. 

Modernizacja stadionów miejskiego i lekkoatletycznego do potrzeb rozgrywania meczów 
żużlowych, piłki nożnej i mityngów lekkiej atletyki. 

Podmiot realizujący: Komórka odpowiedzialna: 

Miasto Rybnik MOSiR 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

 
Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Wszystkie obiekty nowo budowane będą dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami, co wynika z obowiązujących przepisów budowlanych. Z kolej obiekty 

modernizowane, które dziś nie mają odpowiednich rozwiązań dla osób ze szczególnymi 

rozwiązaniami, zostaną w nie wyposażone. 

Komplementarność lub powiązanie z innymi przedsięwzięciami: 

19 20 

 

Charakterystyka dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji, przewiduje się wprowadzenie katalogu 

charakterystyk przedsięwzięć, które będą realizować cele i wpisywać się w wyznaczone 
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kierunki rewitalizacji. To ważny element programu rewitalizacji. Mimo że wskazuje się 

w jego ramach nie konkretne, ale potencjalne czy też uznawane za pożądane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne - a więc pozornie mające poboczny charakter. Niemniej 

jednak zdefiniowanie takich projektów stanowi pole „rozwoju” programu rewitalizacji 

w czasie jego wdrażania – umożliwia więc zwiększenie liczby działań służących osiąganiu 

celów programu (a więc zwiększenie siły jego oddziaływania) oraz szersze 

zaangażowanie interesariuszy w realizację – jako podmiotów realizujących te dodatkowe 

przedsięwzięcia lub uczestników procesów partycypacyjnych. Stąd też znaczenie 

poniższych charakteryk dla programu rewitalizacji jest niebagatelne – stwarzają one 

warunki do efektywnego włączania partnerów w proces rewitalizacji, zgodnie z jej istotą.  

Dla każdego ze wskazanych poniżej potencjalnych typów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

określono ich ogólną charakterystykę, zakres dopuszczalnych podmiotów realizujących 

oraz to, w jakie kierunki działań rewitalizacyjnych wpisują się te przedsięwzięcia.   

 Charakterystyka dopuszczalnych przedsięwzięć Realizuje kierunki działań 

A. Nowa aranżacja podwórek i przestrzeni 

stanowiących bezpośrednie otoczenie budynków i 

zespołów mieszkaniowych. 

K2 K6 

B. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, inne 

inicjatywy o charakterze edukacyjnym oraz wsparcie 

psychologiczno-terapeutyczne skierowane do dzieci i 

młodzieży. 

K4 K7 K10 

C. Organizowanie usług społecznych dla 

potrzebujących  z obszaru rewitalizacji, w tym w 

formach zdeinstytucjonalizowanych. 

K4 K7 K10 

D. Wsparcie i organizacja wydarzeń, inicjatyw i 

przedsięwzięć na rzecz integracji i zaspokajania 

potrzeb seniorów z obszaru rewitalizacji. 

K4 K7 K10 

E. Wsparcie i organizacja wydarzeń i inicjatyw z 

zakresu kultury, edukacji, dziedzictwa kulturowego, 

sportu lub rekreacji, a także organizacja miejsc 

spotkań, służących integracji i aktywizacji dzieci, 

młodzieży i dorosłych z obszaru rewitalizacji (w tym 

zagrożonych wykluczeniem społecznym). 

K3 K4 K7 K10 K12 

F. Usuwanie barier architektonicznych w budynkach i w 

przestrzeni miejskiej. 

K2 K6 
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G. Rekultywacja, remediacja terenów poprzemysłowych, 

usuwanie skutków szkód górniczych na obszarze 

rewitalizacji. 

K2 K6 K9 

H. Tworzenie lub modernizacja na obszarze rewitalizacji 

przyjaznych przestrzeni publicznych, w tym 

urządzenie nowych szlaków pieszych ułatwiających 

przemieszczanie się. 

K2 K6 

I. Działania służące zrównoważonej mobilności oraz 

bezpieczeństwu ruchu drogowego w obszarze 

rewitalizacji. 

K5 

J. Poszerzanie oferty gastronomicznej, rozrywkowej, 

kulturalnej, turystycznej na obszarze rewitalizacji – 

zarówno w zakresie stałej działalności, jak i imprez i 

wydarzeń. 

K9 K11 K12 

K. Termomodernizacja oraz przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej budynków mieszkalnych (oraz 

budynków publicznych) na obszarze rewitalizacji. 

Rozwój infrastruktury umożliwiającej redukcję niskiej 

emisji, w tym OZE. 

K1 

L. Modernizacja i rozwój mieszkaniowego zasobu 

gminy oraz innych społecznych form mieszkalnictwa. 

K1 K13 

M. Aktywna gospodarka nieruchomościami (w tym 

pozyskiwanie nieruchomości przez samorząd) 

służąca celom programu rewitalizacji. 

K13 

N. Podejmowanie inwestycji w tkankę miejską - 

wznoszenie nowej zabudowy mieszkaniowej lub 

usługowej, modernizacja, rewaloryzacja lub 

adaptacja istniejących budynków, w zgodzie z 

zasadami ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa, 

dostępności oraz efektywności energetycznej.  

K1 K4 K9 K11 

O. Wspieranie przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji w 

zakresie poprawy estetyki otoczenia lokali 

handlowych/usługowych (szyldy, ogródki, itp.) oraz 

doradztwa z zakresu prezentacji produktów, 

marketingu, prowadzenia i rozwoju działalności, 

wykorzystania lokalnego dziedzictwa, współpracy 

między przedsiębiorcami oraz z samorządem 

miejskim. 

K9 K11 

P. Inwestycje w służącą społeczności obszaru 

rewitalizacji infrastrukturę sportową i rekreacyjną dla 

K4 K7 K10 K12 
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dzieci i innych pokoleń (np. place zabaw, siłownie, 

itd.) oraz działania obejmujące aktywne 

wykorzystanie tej infrastruktury. 

R. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na obszarze 

rewitalizacji, zwiększanie powierzchni biologicznie 

czynnej. 

K2 

S. Działania służące rozwojowi przedsiębiorczości na 

obszarze rewitalizacji, służący jego ożywieniu, 

zwiększeniu zatrudnienia, podniesieniu wpływów 

podatkowych, w tym dotyczące ekonomii społecznej i 

edukacji zawodowej. 

K9 K11 

 

Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Uznaje się, że miarą stopnia zintegrowania programu rewitalizacji jest zapewnienie 

komplementarności przedsięwzięć – we wszystkich jej wymiarach, jakie wyróżnia 

literatura. W tym zakresie GPR Miasta Rybnika do roku 2030 niewątpliwie spełnia 

oczekiwania. Przejawem najwyższej troski o komplementarność przestrzenną jest 

dążenie, aby różnorakie przedsięwzięcia mające wyraz w przestrzeni obszaru rewitalizacji 

realizowane były w zaplanowany i skoordynowany sposób, w zgodzie z celami GPR. 

Komplementarność problemowa odzwierciedlona została w kartach poszczególnych 

przedsięwzięć wskazujących na wstępnie zidentyfikowane (w trakcie wdrażania mogą 

ujawnić się kolejne) merytoryczne powiązania między planowanymi przedsięwzięciami 

rewitalizacyjnymi. Komplementarność proceduralno-instytucjonalną zapewniono, planując 

sprawny system zarządzania wdrażaniem programu i poszczególnych przedsięwzięć. 

Dodatkowo skojarzono go ze zdecydowanie ponadstandardowym planem działań 

partycypacyjnych dotyczących realizacji programu, co zagwarantować ma należny udział 

interesariuszy w tym procesie. Do pewnego stopnia niewiadomą pozostaje 

komplementarność źródeł finansowania, jako że na obecnym etapie nie można przesądzić 

o strukturze finansowania programu, niemniej jednak zakłada się, obok wykorzystania 

środków własnych miasta, sięganie po finansowanie zewnętrzne z różnych źródeł. 

Dodatkowo program zakłada w dalszej perspektywie udział inwestorów prywatnych 

i partnerów społecznych w realizacji jego celów.  

Zapewnienie komplementarności międzyokresowej polega na zaplanowaniu w GPR 

działań, które stanowić będą kontynuację lub rozwinięcie przedsięwzięć, które zostały 
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zrealizowane w poprzedniej perspektywie finansowej UE z wykorzystaniem funduszy 

europejskich.    

12. Szacunkowe ramy finansowe programu  

Poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne wskazane w ramach niniejszego programu 

finansowane będą w ramach różnych źródeł oraz z potencjalnym uwzględnieniem 

etapowania, co może wynikać z możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego lub 

ukierunkowania środków własnych inwestorów. 

Tym samym dostępność możliwych do pozyskania środków zewnętrznych oraz środków 

własnych determinować będą tempo i intensywność w dążeniu miasta do osiągania celów 

programu. Przez pryzmat tej konstatacji należy postrzegać zawarty w niniejszym 

programie ramy czasowo-finansowe zarysowane w niniejszym programie. 

 

Ramy finansowe realizacji programu 

Szacunkowe ramy finansowe programu opiewają na 787 691 000 zł. Kwota ta 

w zdecydowanej większości obejmuje środki publiczne, które wydatkowane mają być albo 

przez instytucje publiczne albo w drodze dotacji przekazana podmiotom prywatnym lub 

organizacjom społecznym. Wstępnie przewiduje się, że podmioty niepubliczne będą 

zarządzały w ramach wdrażania GPR reaalizacją przedsięwzięć na kwotę nie mniejszą niż 

98 212 000,00 zł. Podobnie szacuje się, że na zadania ujęte imiennie w programie miasto 

Rybnik wydatkuje ze środków własnych kwotę 204 448 250,00  zł.  

W Tabeli 11 zapisano wstępnie szacowany podział śródków na realizację programu 

między publiczne (krajowe i unijne) oraz prywatne źródła finansowania.  

Należy przy tym pamiętać, że przestawione w tym podrozdziale szacunki z konieczności 

muszą być wstępne i oparte na ogólnych założeniach. Wynika to zwłaszcza z niemożności 

precyzyjnego określenia, uzyskanie jakich środków z funduszy europejskich w wyniku 

konkursów z programu regionalnego i innych źródeł „unijnych” będzie realne dla 

współfinansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Inne czynniki niepewności to 

niedoprecyzowany charakter części przedsięwzięć, co m.in. przekłada się na brak 

szczegółowych ustaleń między partnerami oraz niemożność określenia konkretnej 

wartości potencjalnych kosztów niekwalifikowanych. Dokonując wstępnego szacunku 

przyjęto założenie, że podstawowym źródłem zewnętrznego współfinansowania 
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przedsięwzięć – przy maksymalnym szacowanych poziomach dofinansowania – powinny 

być fundusze europejskie (o ile jest to możliwe dla danego typu przedsięwzięcia). Dla 

pozostałych przedsięwzięć przewidzianych do współfinasowania zewnętrznego założono 

krajowe źródła współfinansowania. Docelowo ich poziom może ulec zwiększeniu, bo 

w przypadku nie uzyskania współfinansowania z funduszy europejskich dla 

przedsięwzięcia, naturalnym sposobem jego poszukiwania będzie zwrócenie się do źródeł 

krajowych.  

Tabela 11. Indykatywne środki finansowe w ramach gminnego programu rewitalizacji z 
podziałem na źródła finansowania [w zł] 

pochodzące ze 

źródeł krajowych 

publicznych 

pochodzące ze 

źródeł 

prywatnych 

pochodzące z 

funduszy UE 

pochodzące z 

innych źródeł 

Suma 

204 470 750,00  

zł (Rybnik) + 

185 158 500,00  

zł (fundusze 

krajowe 

zewnętrzne oraz 

środki 

pozgminnych 

podmiotów 

publicznych) 

57 390 000,00  zł 340 671 750,00  

zł  

 

0 zł 787 691 000,00  

zł 

 

Fakt uwzględnienia w treści programu charakterystyk dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych stwarza możliwość zwiększenia wolumenu finansowego programu, 

w tym - z udziałem środków prywatnych (a więc przy wytworzeniu mechanizmu „dźwigni 

finansowej”). 

Uwzględniając to, że istotna część przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym te 

najważniejsze, obejmuje etap szczegółowego ukształtowania ich zakresu (co 

bezpośrednio przekłada się na ich koszt), oczywiste jest, że podane szacunkowe wartości 

(przedsięwzięć i całego programu) mają charakter bardzo wstępny i niewątpliwie faktyczny 

ich koszt będzie precyzował się wraz z postępem wdrażania GPR. Tym samym z uwagi na 

ograniczony stopień dojrzałości istotnej części przedsięwzięć nie było możliwe precyzyjne 

określenie przyszłego zapotrzebowania na środki (a tym bardziej źródeł finansowania, co 
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do których nie można mieć pewności dopóki się ich nie uzyska). Tak więc zapisane w 

programie szacunki są niewystarczające jako podstawa wprowadzania zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej gminy, o których mowa w art. 21 ustawy o rewitalizacji.  

Potencjalne źródła finansowania programu  

Zapewnienie kompleksowego podejścia do procesu rewitalizacji wiąże się z koniecznością 

oparcia realizacji programu na komplementarności źródeł finansowania. Polega ona na 

łączeniu środków własnych gminy oraz innych interesariuszy (w tym prywatnych) ze 

środkami zewnętrznymi (dotacyjnymi lub pożyczkowymi na preferencyjnych warunkach) - 

europejskimi (w ramach różnych funduszy) i krajowymi. W tym celu w niniejszym 

programie ramowo określono potencjalne, możliwe do wykorzystania źródła finansowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Z czasem lista dostępnych źródeł finansowania 

zewnętrznego może ulegać zmianie, stąd też konieczne będzie śledzenie rozwoju 

wypadków, który może w pewnym momencie stworzyć nowe możliwości finansowania 

konkretnych przedsięwzięć. W przypadkach braku uzyskania pierwotnie planowanego 

dofinansowania danego przedsięwzięcia z określonego źródła powinny być podejmowane 

próby wykorzystania innych źródeł lub wspieranie procesów środkami własnymi gminy. 

Konstrukcja programu zakłada w średniej i dłuższej perspektywie podejmowanie 

wpisujących się w cele GPR inwestycji oraz projektów przez inwestorów prywatnych oraz 

partnerów społecznych, choć  nie zostały one wprost wskazane wśród przedsięwzięć 

podstawowych. Niemniej jednak należy spodziewać się, że w przyszłości środki 

niepubliczne też staną się znaczącym napędem zmian na obszarze rewitalizacji 

zaplanowanych w GPR.  

   

Środki europejskie 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, dla 

działań z zakresu rewitalizacji, które realizowane będą w obszarach objętych gminnymi 

programami rewitalizacji, przewiduje się wdrażanie w ramach programów operacyjnych tak 

zwanych innych instrumentów terytorialnych. Stanowić one będą jeden z instrumentów 

rozwoju terytorialnego, o którym mowa w art. 28 i art. 39 rozporządzenia ogólnego 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), decydując o szczególnych zasadach dostępu do 

finansowych środków Unii Europejskiej. Instrumenty te będą realizowane w obszarach 
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tematycznych wskazanych w poszczególnych programach operacyjnych, zaś podstawą 

ich wdrażania będzie strategia innego instrumentu terytorialnego. Stosownie do 

postanowień art. 36 ust. 9 rolę takiej strategii pełnić będzie również gminny program 

rewitalizacji sporządzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 roku 

o rewitalizacji. 

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 

Zgodnie z zapisami programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-

2027 (FE SL), zastosowanie instrumentów terytorialnych wdrażanych w oparciu 

o programy rewitalizacji na obszarach miejskich przewidziano dla celu szczegółowego nr 

5.1. Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju 

społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, 

zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich. 

Program stwierdza ponadto, że w projektach rewitalizacji należy szczególnie zadbać 

o zachowanie i rozwój zielonej infrastruktury, zwłaszcza ochronę drzew, w całym cyklu 

projektowym, w tym poprzez stosowanie standardów ochrony zieleni. Mając na uwadze 

potrzebę adaptacji obszarów miejskich do zmiany klimatu, należy dążyć również do 

zwiększania powierzchni biologicznie czynnych i unikanie tworzenia powierzchni 

uszczelnionych. 

Prócz wymienionego powyżej celu szczegółowego w ramach programu FE SL wsparcie 

realizacji programu będą mogły potencjalnie stanowić również inne priorytety i cele 

szczegółowe. 

Elementem programu FE SL i ważnym źródłem finansowania dla działań planowanych 

w GPR mają być także dedykowane województwu śląskiemu środki pochodzące 

z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, scharakteryzowanego w kolejnym punkcie. 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) jest jednym z trzech filarów 

mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który ma przyczyniać się do łagodzenia 

społecznych i gospodarczych skutków transformacji realizowanej w związku z dążeniem 

do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Obok FST mechanizm obejmuje specjalny 

system finansowania w ramach funduszu o charakterze zwrotnym InvestEU oraz 

instrument EBI obejmujący pożyczki dla sektora publicznego z elementami dotacji. 
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FST przeznacza na województwo śląskie kwotę 2,22 mld euro. Podstawą do 

wydatkowania tych środków oraz korzystania z innych, unijnych źródeł finansowania 

transformacji regionów górniczych jest Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji 

Województwa Śląskiego (TPST WŚ). 

Ma on wieloaspektowy i długofalowy charakter wskazując potrzebę podejmowania 

(i finansowania) działań transformacyjnych w szerokiej perspektywie. Podregion rybnicki 

jest jednym z siedmiu na terenie województwa objętych programem. Natomiast Rybnik, 

jako ten, w którym identyfikuje się związane z transformacją problemy zarówno społeczne, 

jak i przestrzenne, kwalifikuje się do grupy gmin traktowanych priorytetowo. TPST WŚ 

wskazuje występujące na terenie podobszaru wyzwania społeczne, gospodarcze 

i środowiskowe oraz określa potrzeby w obszarze zmian gospodarczych, polityki 

społecznej i przekwalifikowywania pracowników oraz rekultywacji terenów 

zdegradowanych. 

TPST WŚ stwierdza, że podregion rybnicki to jeden z obszarów, który przez długie lata 

charakteryzował się górniczą monokulturą gospodarczą. Wyzwaniem dla podregionu jest 

niedokończona transformacja gospodarcza, co wiąże się z koniecznością dywersyfikacji 

struktury gospodarki w podregionie. Istnieją potrzeby związane z przygotowaniem 

podregionu na wyzwania, które pojawią się po 2030 roku, gdy planowane jest zamykanie 

na jego terenie kopalń. Dodatkowo konieczne są działania związane z łagodzeniem 

skutków dotychczasowych działań transformacyjnych, wciąż silnie odczuwalnych - jest to 

obszar o jednym z relatywnie najniższych poziomów PKB per capita oraz tempa jego 

wzrostu w skali województwa. Problemem jest również relatywnie wysoki poziom 

bezrobocia, który może ulec dalszemu pogorszeniu na skutek działań transformacyjnych. 

TPST WŚ oferuje środki na łagodzenie powyższych problemów. Mogą one być również 

wsparciem w procesie rybnickiej rewitalizacji. 

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat Środowisko 2021-2027 

Celem programu, który został zatwierdzony w dniu 6 października 2022 roku przez 

Komisję Europejską, jest w generalnym ujęciu poprawa warunków rozwoju kraju poprzez 

budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju 

zrównoważonego. Z tego względu cele programu są bezpośrednio powiązane z celami 

programu rewitalizacji, który opiera się na realizacji tej zasady w odniesieniu do 

wyznaczonego w gminie obszaru rewitalizacji.  
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Inne potencjalne zewnętrzne źródła finansowania 

Krajowy Plan Odbudowy i Wzmacniania Odporności 

Krajowy Plan Odbudowy obejmuje środki Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, które dedykowane są różnym obszarom tematycznym, między innymi zielonej 

transformacji miast. Wsparcie będzie kierowane m.in. na wprowadzenie zieleni na 

terenach miejskich, bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz przeciwdziałaniu 

utracie różnorodności biologicznej. 

Innym kierunkiem w Krajowym Planie Odbudowy jest rozwój ekonomii społecznej. Celem 

Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” 

na lata 2022-2025 jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej budowania 

odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia 

pozwalających na rozwój ich działalności.  

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 

Niniejszy program, który utworzony został uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 

1 lipca 2021 roku z późniejszymi zmianami, ma na celu zwiększenie skali inwestycji 

publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne 

udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i jest realizowany ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Program obejmuje cztery obszary 

priorytetowe dotyczące różnego rodzaju zadań własnych gminy. Dotyczą one między 

innymi infrastruktury drogowej i infrastruktury technicznej, gospodarki odpadami, 

infrastruktury kulturalnej i sportowej czy też rewitalizacji. 

Program Wieloletni Senior Plus 

Program na lata 2021-2025, który prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego, ma na celu wsparcie warunków do aktywnego starzenia się 

w środowisku lokalnym oraz jak najdłuższego udziału w życiu społecznym seniorów. 

Wspiera on działania mające na celu zwiększenie spójności społecznej poprzez wsparcie 

kierowane do najstarszej części społeczeństwa. Program obejmuje zarówno działania 

związane utworzeniem lub wyposażeniem infrastruktury społecznej wspierającej seniorów, 

jak też stanowi wsparcia dla zapewnienia funkcjonowania już istniejących obiektów.  
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Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych minister 

właściwy do spraw kultury fizycznej jest dysponentem państwowego funduszu celowego 

pod nazwą Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Wydatki w ramach funduszu ponoszone 

są na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie 

sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, rozwój turystyki społecznej 

sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa oraz zadania określone w przepisach 

o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej. Zasady wdrażania środków 

funduszu określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 

sierpnia 2019 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Kultury Fizycznej.  

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Solidarnościowym 

fundusz, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia 

społecznego, jest funduszem celowym obejmującym wsparcie osób niepełnosprawnych 

oraz emerytów i rencistów. Stosownie do art. 6 oraz art. 7 ust. 1 i ust. 5 ustawy 

zgromadzone w ramach niniejszego funduszu środki finansowe przeznaczane są na 

realizację zadań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez programy rządowe 

Rady Ministrów i programy resortowe ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. Jednym z takich programów jest program rozwoju centrów opiekuńczo-

mieszkalnych realizowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Fundusz Dostępności 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami Fundusz Dostępności jest funduszem celowym, 

którego dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Celem tego 

funduszu jest realizacja zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Realizacja przedsięwzięć polegających 

na likwidacji barier architektonicznych może być wspierana w ramach funduszu poprzez 

korzystnie oprocentowane instrumenty zwrotne. 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 

Zgodnie z art. 90u ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Rada Ministrów 

realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, którego celem jest 

wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych oraz pedagogicznych jako lokalnych 

ośrodków życia społecznego, które stanowią centrum dostępu do kultury i wiedzy. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 87CBE4D4-4C17-45DA-B713-E74BCCD361A3. Podpisany Strona 191



191 

Program ten realizowany jest poprzez poprawę oferty bibliotek publicznych oraz 

inwestycje w ich infrastrukturę. Obejmuje to w szczególności dostosowanie bazy lokalowej 

do współczesnych standardów w zakresie obiektów użyteczności publicznej w celu 

rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców oraz zwiększenie 

atrakcyjności świadczonych usług.  

Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego wdrażanie ustanowiła ustawa z dnia 

21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków, przewiduje udzielanie wsparcia na działania w zakresie 

termomodernizacji lub przedsięwzięć służących przeciwdziałaniu skutkom luki remontowej.  

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat 

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest 

zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy 

społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. 

Bezzwrotne wsparcie może zostać udzielone na szeroką paletę działań związanych 

z rozwojem mieszkalnictwa i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym – od 

utworzenia lub modernizacji lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu 

(w tym lokali w ramach mieszkaniowego zasobu gminy) poprzez tworzenie lub 

modernizację mieszkań chronionych po tworzenie/rozbudowę noclegowni czy schronisk 

dla osób bezdomnych. Wsparcie może też dotyczyć utworzenia lub modernizacji 

infrastruktury społecznej.  

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego 

Preferencyjne kredyty dla towarzystw budownictwa społecznego, społecznych inicjatywy 

mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, spółek gminnych mogą być przeznaczone 

na realizację inwestycji mieszkaniowych, takich jak tworzenie (poprzez budowę lub 

remont/adaptację) mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu lub 

mieszkań spółdzielczych lokatorskich. 

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” 

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane 

poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich 

udostępnianie na cele publiczne. Służyć temu mają dotacje na ten cel udzielane przez 

ministerstwo, o które ubiegać mogą się podmioty posiadające osobowość prawną, osoby 

fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące 
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właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki 

zabytek w trwałym zarządzie. Nabór do programu odbywa się zazwyczaj dwa razy do 

roku. 

Rządowy Program Odbudowy Zabytków 

23 listopada 2022 r. Rada Ministrów ustanowiła Rządowy Program Odbudowy Zabytków, 

realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego celem jest ochrona 

zabytków i opieka nad zabytkami. Dofinansowanie z Programu przekazuje się: gminom, 

powiatom, województwom na realizację zadań inwestycyjnych służących powyższemu 

celowi. Operatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Dofinansowanie z Programu może być przeznaczone na realizację zadań: 

 finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w ewidencji zabytków  

 udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy o ochronie 

zabytków, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się 

w ewidencji zabytków.  

Wysokość dofinansowania w ramach danego naboru jest określana przez Prezesa Rady 

Ministrów w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym nie może ona przekroczyć 98% 

kosztów inwestycji, i może być zróżnicowana w zależności od: 1) skali i nasilenia 

problemów społecznych i gospodarczych danego regionu; 2) możliwości realizacji przez 

wnioskodawcę zadań inwestycyjnych, określonych w oparciu o możliwości wniesienia 

wkładu własnego. 

Pierwszy nabór, ogłoszony jesienią 2022 roku, przewidywał wysokość dofinansowania na 

maksymalnym poziomie 98% i nieprzekraczalnym limicie dla każdego z wniosków 

3 500 000 zł. Wnioskodawca mógł złożyć maksymalnie 10 wniosków. 

Fundusze norweskie i EOG 

Głównym celem funduszy jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych 

i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych oraz 

współpracy merytorycznej pomiędzy państwami-darczyńcami oraz państwem-

beneficjentem. Szeroki zakres wsparcia jest wzbogacony poprzez możliwość współpracy 

z partnerami z krajów finansujących, co pozwala na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. 
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CZĘŚĆ ZARZĄDCZA 

13. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w programie rewitalizacji lub 

zakwalifikowane przez program jako dopuszczalne mają zróżnicowany charakter. 

Jakkolwiek wspólnie służą realizacji celów programu, to jednak – w wymiarze praktycznym 

– mogą ze sobą kolidować, merytorycznie lub przestrzennie, osłabiając się wzajemnie 

albo rodząc problemy w realizacji. Nie wolno zapominać o wymiarze partycypacyjnym 

procesu, który może objawiać się w nieoczekiwany sposób i wpływać na korektę 

pierwotnych zamierzeń. W takich warunkach powstaje ryzyko niespójności między 

przedsięwzięciami. A tymczasem powinny się one wzajemnie wzmacniać i uzupełniać. 

Stąd potrzeba zaplanowania efektywnych mechanizmów faktycznej koordynacji 

przedsięwzięć (zarówno „twardych” jak i „miękkich”), a także łagodzenia napięć, jakie 

mogą zaistnieć między poszczególnymi działaniami czy też rezultatami ich realizacji.  

Realna weryfikacja komplementarności, integracja działań i przedsięwzięć zostanie 

zapewniona w kilku płaszczyznach. Kluczowe znaczenie będzie mieć właściwe 

przygotowanie poszczególnych przedsięwzięć, obejmujące m.in. szczegółową analizę 

tego, z którymi przedsięwzięciami dane przedsięwzięcie jest lub powinno być 

komplementarne, z którym może wchodzić w kolizję, w których przypadkach istnieje 

ryzyko osłabiania wzajemnych efektów lub negatywnych skutków złej koordynacji. 

Punktem wyjścia do takiej analizy jest zawarty w charakterystyce każdego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego opis komplementarności lub powiązania z innymi przedsięwzięciami. Na 

etapie realizacji programu powinna następować bieżąca weryfikacja, czy między 

przedsięwzięciami nie występują powiązania wymagające co najmniej koordynacji, których 

nie zidentyfikowano przy formułowaniu programu. Poprzez analizę przedsięwzięć 

komplementarnych drogą uzgodnień dokonywać się będzie doskonalenie kształtu 

i zakresu projektów, optymalizacja ich harmonogramów czy też podjęcie ustaleń o 

potrzebie koordynacji technicznej i merytorycznej konkretnych przedsięwzięć na etapie ich 

wdrażania. Wszyscy uczestnicy tych procesów (urzędnicy, pracownicy instytucji 

podległych, projektanci i inni zewnętrzni wykonawcy) powinni zostać zobowiązani – na 

zasadzie określenia obowiązków służbowych lub poprzez zobligowanie w treści umowy – 

do uwzględniania w swych działaniach potrzeby prawidłowej integracji przedsięwzięć. 
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Osiągnięcie pożądanych efektów w tym zakresie zarówno na etapie przygotowania, jak 

i późniejszej realizacji muszą bazować na dobrej współpracy osób zaangażowanych we 

wdrażanie poszczególnych przedsięwzięć, jak i skutecznej komunikacji czy to w ramach 

Zespołu ds. Rewitalizacji, czy dwustronnych relacji między właściwymi podmiotami.  

Kluczem do skuteczności działań na rzecz właściwego kształtowania i doskonalenia 

przedsięwzięć jest realne stosowanie zasady partnerstwa, stanowiącej jeden 

z fundamentów udanej rewitalizacji. W szczególności może to oznaczać potrzebę 

efektywnego włączenia w proces Komitetu Rewitalizacji, a także mieszkańców. To właśnie 

oni często najlepiej znają obszar podlegający rewitalizacji i najłatwiej mogą wskazać na 

ryzyko popełnienia błędów przy przygotowaniu przedsięwzięć, które potem obniżą ich 

efektywność, albo doprowadzą do ryzyka niezadowolenia przyszłych użytkowników. 

14.  Struktura zarządzania realizacją GPR  

Zespół do spraw rewitalizacji  

Kluczowym ogniwem systemu zarządzania wdrażaniem procesu rewitalizacji będzie 

Zespół ds. Rewitalizacji, który powinien zostać powołany po podjęciu uchwały przez Radę 

Miasta o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji. Jego zadaniem będzie koordynacja 

działań związanych z rewitalizacją oraz zapewnienie sprawnego przepływu informacji 

między kluczowymi komórkami Urzędu Miasta oraz jednostkami podległymi. Odpowiednie 

zarządzenie Prezydenta Miasta powinno określić skład zespołu i ogólne zasady jego 

działania. 

Na czele Zespołu będzie stał wskazany przez Prezydenta Miasta jego Zastępca. Powinien 

on uzyskać status Pełnomocnika ds. Rewitalizacji, co odzwierciedli wagę i złożoność 

procesu rewitalizacji oraz podkreśli potrzebę współdziałania w procesie rewitalizacji 

między pionami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta. W wymiarze roboczym koordynacją 

pracy Zespołu zajmować się będzie Wydział Rozwoju pełniący wiodącą rolę w sprawach 

związanych z rewitalizacją. W Tabeli 12 zamieszczono planowany skład Zespołu. Jeśli 

okaże się, że z konkretnego powodu w pracach Zespołu powinni wziąć przedstawiciele 

innych komórek lub instytucji, to powinni być zapraszani do udziału w trybie doraźnym. 
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Tabela 12. Planowany skład Zespołu ds. Rewitalizacji 

Pożądane jest, aby planowane zarządzenie Prezydenta Miasta uwzględniały następujące 

zagadnienia wymagające uregulowania w celu zapewnienia efektywności pracy Zespołu: 

 częstotliwość spotkań Zespołu –powinien spotykać się na posiedzeniach nie 

rzadziej niż raz na pół roku, 

 ustanowienie mechanizmów współpracy między Zespołem a Komitetem 

Rewitalizacji (dwustronnego przepływu informacji, możliwości organizacji wspólnych 

spotkań czy wizyt roboczych) oraz innymi ciałami kolegialnymi (np. doradczymi), 

których zakres zainteresowania dotyczy problematyki rewitalizacji, 

 określenie mechanizmu pracy nad złożonymi i długookresowymi zagadnieniami, 

wymagającymi ciągłej współpracy tylko niektórych komórek organizacyjnych 

reprezentowanych w Zespole – np. w formule ustanawiania podzespołów do 

określonych zadań/kwestii,  

 w związku z tym, że w odniesieniu do pewnych zagadnień potrzebna może być 

okresowo intensywna współpraca należałoby dopuścić, aby: 

Wydział Rozwoju Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydział 
Strategii i 
Obsługi 

Inwestora

Centrum 
Inwestycji

Powiatowy 
Urząd Pracy

Biuro Miejskiego 
Konserwatora 

Zabytków

Zakład 
Gospodarki 

Mieszkaniowej

Miejska 
Pracownia 

Urbanistyczna

Centrum 
Zrównoważonej 

Gospodarki 
Miejskiej

Komenda 
Miejska Policji

Miejski Ośrodek 
Sportu i 

Rekreacji

Centrum 
Edukacji i 

Kultury

Wydział Polityki 
Społecznej

Zastępca Prezydenta –
Pełnomocnik ds. rewitalizacji
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 Zespół, obradując nt. spraw, które nie dotyczą merytorycznie wszystkich 

reprezentowanych komórek/instytucji, mógł spotykać się w niepełnym/częściowym 

składzie, 

 w „roboczych” posiedzenia członków zespołu (najczęściej pełniących funkcje 

kierownicze) mogli wspomagać/zastępować ich podwładni zorientowani w 

poszczególnych zagadnieniach szczegółowych. 

Zarządzanie operacyjne 

Wieloletni proces, jakim jest rewitalizacja, nie może być prowadzony wyłącznie w oparciu 

o Gminny Program Rewitalizacji. Po pierwsze wynika to z jego ograniczonej 

szczegółowości oraz tego, że w procesie wdrażania nieuchronnie pojawiać się będzie 

wiele kwestii, do których GPR się bezpośrednio nie odnosi. Ponadto dopuszcza realizację 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które nie są wprost wskazane, a spełniają ramowe 

warunki dopuszczalności opisane w programie. Jeśli takie konkretne przedsięwzięcia się 

pojawią, to należałoby je zidentyfikować jako przedsięwzięcia rewitalizacyjne i odnotować.  

Zespół ds. rewitalizacji na wstępnym etapie wdrażania programu rozstrzygnie 

o szczegółowych mechanizmach zarządzania operacyjnego programem, które m.in. 

obejmować będą gromadzenie i śledzenie harmonogramów poszczególnych 

przedsięwzięć (np. powinno zostać ustalone, kto i na jakim etapie dostarczać ma 

harmonogramy wdrażania poszczególnych przedsięwzięć). Korzystne byłoby, gdyby 

narzędziem zarządzania operacyjnego był roboczy dokument (w dowolnej formie, może to 

być np. katalog plików na serwerze) pozwalający – w razie potrzeby – zorientować się, na 

jakim etapie jest wdrażanie programu. Pożądane byłoby, gdyby gromadzenie niezbędnych 

do zarządzania danych miało charakter kroczący, tj. dostępne dane „sprawozdawczo” 

odnosiły się do przebiegu realizacji programu w roku poprzednim oraz zapowiadały 

działania, które nastąpić mają w kolejnych co najmniej dwóch latach. W następnym roku 

dostępne dane powinny sięgać o kolejny rok w przód. Objęcie „szczegółową wiedzą” 

trzyletniego przedziału czasowego umożliwi efektywne zarządzanie wdrażaniem programu 

i podejmowanie świadomych rozstrzygnięć. W procesie zarządczym warto ponadto 

odnotowywać wszystkie istotne z punktu widzenia realizacji programu informacje i daty, 

a także dane o szczegółowych rozstrzygnięciach zagadnień, które GPR tylko wstępnie 

zapowiada. Bez tego upływ czasu może spowodować zatarcie tych ważnych faktów 

w pamięci, co może mieć negatywne skutki dla całego procesu wdrażania.  
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Ponadto w ramach zarządzania operacyjnego należałoby wyraźnie wskazać komórki 

w strukturach Urzędu Miasta lub jednostek podległych, odpowiedzialne za poszczególne 

przedsięwzięcia, działania lub etapy. Dodatkowo w ramach Zespół ds. Rewitalizacji warto 

ustalić mechanizmy komunikacji i współpracy.  

Angażowania partnerów społeczno-gospodarczych na etapie wdrażania GPR 

Partycypacja społeczna i aktywny udział interesariuszy (w tym partnerów społeczno-

gospodarczych) są nieodzownymi elementami procesu rewitalizacji. Działania w tym 

zakresie, przeprowadzone na etapie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

zostały opisane w Załączniku nr 1 do GPR. 

Co najmniej równie ważny na etapie wdrażania programu jest aktywny udział 

interesariuszy . Znaczenie partycypacji społecznej we wdrażaniu GPR potwierdza 

charakterystyka kilku przedsięwzięć, których istotą jest albo zwiększenie rangi publicznej 

dyskusji wokół kierunków rozwoju miasta i kształtu poszczególnych działań, albo 

pobudzanie aktywności społecznej i integracja lokalnej społeczności (służąca m.in. 

doskonaleniu jej gotowości do udziału w partycypacji społecznej). 

Bardzo istotnym elementem zapewniającym trwały udział partnerów społeczno-

gospodarczych w procesie jest Komitet Rewitalizacji. W Rybniku zostanie on ustanowiony 

po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji, przy czym wcześniej podjęta zostanie 

uchwała o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania.  

Zakłada się, że Komitet liczyć będzie nie więcej niż 20 członków, spośród których aż 17 

ma reprezentować stronę społeczną. Sposób wyłaniania członków Komitetu bazuje na 

dążeniu do zapewnienia reprezentacji mieszkańców każdego z podobszarów rewitalizacji 

w Komitecie Rewitalizacji. Równocześnie zadbano, aby osoby te legitymowały się 

rekomendacjami organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów 

ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze Rybnika. Takie 

ukształtowanie Komitetu Rewitalizacji daje możliwość trwałego i ciągłego udziału 

organizacji społeczno-gospodarczych w procesie rewitalizacji. Szczegółowe zasady 

współpracy Komitetu ze strukturami zarządzania wdrażaniem GPR w Urzędzie Miasta 

zostaną wypracowane na bieżąco w trakcie wdrażania programu. Powinny one 

obejmować co najmniej: 

 możliwość spotkania się Komitetu Rewitalizacji z Zespołem ds. Rewitalizacji nie 

rzadziej niż raz na pół roku; 
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 zasadę przekazywania do opiniowania przez Komitet Rewitalizacji istotnych 

dokumentów, projektów, koncepcji i zagadnień przekrojowych związanych 

z realizacją programu lub kluczowych przedsięwzięć; 

 możliwość zgłaszania zagadnień, pytań, postulatów i propozycji przez Komitet 

Rewitalizacji, do których Urząd Miasta lub właściwe podległe mu jednostki powinny 

się odnieść w racjonalnym czasie. 

Koszty zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji 

Rewitalizacja stanowi zadanie własne gminy o charakterze fakultatywnym. Jego realizacja 

ma charakter ciągły i wymaga wdrożenia efektywnego systemu zarządzania. Ustawa o 

rewitalizacji w art. 15 ust. 1 pkt 8 wymaga, aby w treści GPR zaplanować wstępnie koszty 

zarządzania tym procesem. Wdrażanie GPR będzie w zasadniczej części odbywać się w 

oparciu o zaangażowanie i udział pracowników Urzędu Miasta oraz podległych jednostek, 

co odbywać się będzie w ramach ich standardowych obowiązków służbowych. Tym 

samym ten aspekt nie będzie co do zasady generował dodatkowych kosztów zarządczych. 

Jednakże należy uwzględnić, że w trakcie realizacji GPR co najmniej następujące 

zagadnienia będą lub mogą być czynnikiem rodzącym koszty: 

 zapewnienie efektywnej organizacji prac Komitetu Rewitalizacji, w tym 

ewentualnych szkoleń dla członków Komitetu i innych osób zaangażowanych 

w proces rewitalizacji, 

 ewentualne wsparcie eksperckie procesu monitorowana postępów realizacji GPR, 

 sporządzenia oceny aktualności i stopnia realizacji GPR, ewentualnych zmian GPR 

oraz ewentualnych innych opracowań związanych z procesem wdrażania 

rewitalizacji, który sporządzenie może wynikać z doraźnych potrzeb. 

W Tabeli 13 zawarto szacunkowe koszty zarządzania realizacją programu, uwzględniające 

zmienność w czasie tych kosztów (m.in. ocena GPR prowadzona co 3 lata) oraz 

prognozowany wzrost cen.  

Tabela 13. Szacunkowe koszty zarządzania realizacją programu 

Rok realizacji programu Orientacyjna wielkość ponoszonych nakładów 

2024 50 000,00 zł 

2025 60 000,00 zł 
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2026 60 000,00 zł 

2027 80 000,00 zł 

2028 60 000,00 zł 

2029 70 000,00 zł 

2030 100 000,00 zł 

Ogółem: 480 000,00 zł 

 

15. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz 
szacunkowe ramy finansowe  

Planowany okres obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji do roku 2030 

obejmuje 7-letnią perspektywę jego realizacji. Przyjęty harmonogram realizacji (Tabela 14) 

opiera się na najważniejszych etapach i działaniach, które powinny zostać podjęte w toku 

realizacji programu. Zgodnie z przyjętym systemem monitorowania i oceny do końca 

realizacji programu opracowanych zostanie osiem raportów o stanie realizacji programu 

oraz dwie oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji. Jednocześnie zaplanowano sporządzenie 

oceny efektów programu po zakończeniu jego realizacji, która nastąpi w 2031 roku, 

a której celem będzie ocena zasadności kontynuacji procesu rewitalizacji w wyznaczonym 

obszarze. W okresie do końca realizacji programu w 2030 roku przebiegną dwie kadencje 

Komitetu Rewitalizacji – jedna pełna oraz druga, która miałaby zakończyć się w 2032 roku. 

Tak się stanie, o ile proces rewitalizacji w Rybniku będzie kontynuowany – inaczej Komitet 

powinien zostać zniesiony po zaopiniowaniu przez niego formalnej oceny efektów 

zakończonego programu, co ma dokonać się w I połowie 2031 roku.  

Tabela 14. Ramowy harmonogram realizacji programu 

Rok realizacji Okres realizacji Podejmowane działania 

2024 pierwsza połowa 
roku 

uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji 

wpis GPR do Wykazu prowadzonego przez Marszałka 
Województwa 

powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji 

powołanie Komitetu Rewitalizacji pierwszej kadencji 
przygotowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego 

2024 druga połowa  
roku 

przygotowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego 
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2025 pierwsza połowa 
roku 

przygotowanie Raportu rocznego za 2024 r. 
przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego 

2025 druga połowa  
roku 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego 

2026 pierwsza połowa 
roku 

przygotowanie Raportu rocznego za 2025 r. 
przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych; pozyskiwanie wsparcia 
zewnętrznego 

2026 druga połowa  
roku 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego 

2027 pierwsza połowa 
roku 

przygotowanie Raportu rocznego za 2026 

przygotowanie pierwszej Oceny aktualności i stopnia 
realizacji 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego 

2027 druga połowa  
roku 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych; 

pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego 

2028 pierwsza połowa 
roku 

przygotowanie Raportu rocznego za 2027 

zakończenie prac Komitetu Rewitalizacji pierwszej 
kadencji 

powołanie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji; 

przygotowanie i wdrażanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych; 

pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego 

2028 druga połowa  
roku 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2029 pierwsza połowa 
roku 

przygotowanie Raportu rocznego za 2028 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2029 druga połowa  
roku 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2030 pierwsza połowa 
roku 

przygotowanie Raportu rocznego za 2029 

przygotowanie drugiej Oceny aktualności i stopnia 
realizacji; 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2030 druga połowa  
roku 

wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

2031 pierwsza połowa 
roku 

przygotowanie Raportu rocznego za 2030 

ocena osiągniętych efektów programu po zakończeniu 
realizacji 

ewentualne zakończenie prac Komitetu Rewitalizacji 
drugiej kadencji 

  
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16. Sposób realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w zakresie 
planowania i zagospodarowania przestrzennego 

Niezbędne zmiany w aktach planowania przestrzennego  

Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji nie rodzi konieczności zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wynika to nie tylko 

z przesłanek merytorycznych, ale także braku możliwości podjęcia zmiany 

Studium  obecnym stanie prawnym. 

Przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji w przypadku zdecydowanej większości 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie rodzi konieczności zmiany treści obowiązujących na 

obszarze rewitalizacji (100 % pokrycia) miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego w celu umożliwienia ich realizacji. Taką potrzebę zidentyfikowano jedynie 

w przypadku przedsięwzięcia nr 40 „Renowacja budynku zabytkowego przy ulicy 

Mikołowskiej/Wielopolskiej”. Jego realizacja wymagałaby uprzedniej modyfikacji 

„Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika dla określonych 

terenów w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej” przyjętego 

uchwałą nr 706/XlVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. 

Niewykluczone, że doprecyzowanie na etapie wdrażania GPR (w procesie projektowym) 

kształtu innych przedsięwzięć rewitalizacyjnych może doprowadzić do zaistnienia potrzeby 

zmiany odpowiedniego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak 

obecnie nie można o tym przesądzać. Kwestia zgodności zamierzeń inwestycyjnych 

w ramach programu z obowiązującymi planami miejscowymi będzie przedmiotem 

zainteresowania w ramach mechanizmów zarządzania wdrażaniem GPR i w razie 

wystąpienia potrzeby dostosowania treści mpzp będą podejmowane w tym kierunku 

odpowiednie kroki.  

17. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach 

17.1 Uchwała w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania 
Komitetu Rewitalizacji 

Miasto Rybnik zakłada przyjęcie uchwały określającej zasady wyznaczania składu oraz 

zasadach działania Komitetu Rewitalizacji bezpośrednio przed uchwaleniem Gminnego 

Programu – w tych warunkach nie występuje konieczność dokonywania zmian.  
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17.2 Uchwały wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego  

W związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji na obecnym etapie nie 

przewiduje się konieczności wprowadzania zmian w uchwale Nr 219/XV/2019 Rady Miasta 

Rybnika z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń 

Gminy na lata 2019 – 2023 oraz w uchwale Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 

21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik. 

18. Wykorzystanie dodatkowych narzędzi wynikających z ustawy 
o rewitalizacji 

Z uwagi na możliwość stosowania nadzwyczajnych narzędzi wynikających z ustawy 

o rewitalizacji istnieje możliwość utworzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) 

obowiązującej nie dłużej niż w okresie do 31 grudnia 2030 roku (a więc do końca realizacji 

niniejszego GPR – okres taki jest krótszy niż 10-letni maksymalny okres obowiązywania 

SSR dopuszczony przez ustawę o rewitalizacji). 

W szczególności zakłada się objęcie Specjalną Strefą Rewitalizacji podobszarów, w skład 

których wchodzą następujące obszary: tereny wokół Zabytkowej Kopalni Ignacy 

(podobszar Niewiadom), tereny w centrum miasta w okolicach targowiska miejskiego oraz 

tereny w obszarze Centrum Usług Biznesowych (podobszar Śródmieście).    

19. System monitorowania i oceny programu 

Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji następuje poprzez działania szeregu 

podmiotów i instytucji mających wkład w to, w jaki sposób i z jakim efektem ona przebiega. 

Silnie zindywidualizowany charakter tego dokumentu, zainteresowanie strony społecznej 

oraz dążenie władz samorządowych do doskonalenia prowadzonych procesów powodują, 

że proces realizacji GPR musi być stale analizowany. Dotyczy to zarówno stanu bieżącej 

realizacji zadań, jak też szerszej oceny skutków i efektów ich realizacji. Stosownie do 

postanowień art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o rewitalizacji w GPR konieczne jest ustanowienie 

systemu monitorowania i oceny. Służyć ma on zaistnieniu efektywnego mechanizmu 

reakcji na przebieg realizacji programu (który może odbiegać od założeń) oraz 

wprowadzania ewentualnych zmian do programu w trakcie jego realizacji.  
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System monitorowania i oceny programu składa się z dwóch podstawowych elementów. 

Pierwszym z nich jest monitorowanie postępów jego realizacji, które odbywa się poprzez 

raportowanie bezpośrednich rezultatów przedsięwzięć i jest prowadzone w odniesieniu 

zapisów dotyczących ram finansowych i harmonogramów. Narzuca się, aby odbywało się 

ono w cyklu rocznym. Drugim elementem jest ocena stopnia osiągania zakładanych celów 

procesu rewitalizacji i ogólnej aktualności programu. Ustawa nakazuje, aby taka ocena 

prowadzona była nie rzadziej niż co 3 lata. 

Monitorowanie postępów realizacji programu 

Monitorowanie postępów realizacji ma na celu bieżące śledzenie wdrażania programu. 

a w efekcie stworzenie sprawnego systemu analizy realizacji jego najważniejszych 

postanowień. W tym celu wykorzystywany będzie Raport Roczny. Jego obligatoryjna 

objętość powinna być możliwie ograniczona. Może za to być rozbudowywany w ramach 

potrzeb. Jako niezbędne minimum należy uznać taki zestaw informacji o procesie 

rewitalizacji, który trafić ma do raportu o stanie miasta.  

Zapewne powinny to być dane liczbowe wg stanu na koniec poprzedniego roku oraz 

obejmować najważniejsze informacje dotyczące postępów realizacji w ramach 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych w tym programie, w tym odniesienie do 

założonych wcześniej ram merytorycznych, finansowych oraz terminowych.  

Ważnym elementem sprawozdawczości będzie bieżąca ocena i analiza osiąganych 

wskaźników monitorowania. W Tabeli 15 zapisano zestaw wskaźników produktu, 

przypisanych do poszczególnych celów GPR. Należy go traktować jako zestaw 

„minimalny”, który może być wydłużany w miarę potrzeb i możliwości gromadzenia 

odpowiednich danych. Uwzględniając stan dojrzałości planowanych w GPR 

przedsięwzięć, nie jest możliwe na obecnym etapie precyzyjne oszacowanie docelowych 

wartości wskaźników monitorowania. W tabeli wskazano oczekiwany/pożądany trend, jaki 

powinny przyjmować wskaźniki. 

W początkowej fazie wdrażania programu na szczeblu Zespołu ds. Rewitalizacji należy 

doprecyzować wskazaną w Tabeli 15 „odpowiedzialność” za poszczególne wskaźniki i 

ustalić zasady gromadzenia danych (w tym rolę poszczególnych komórek/instytucji w tym 

gromadzeniu – gdyż „komórka/jednostka odpowiedzialna za dany cel” nie musi być tą, 

która dysponuje danymi na potrzeby wskaźnika monitorującego ten cel). Zwłaszcza 

niektóre wskaźniki mogą nastręczać pewne trudności, jeśli zaniedba się uzgodnienia, jakie 
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dane na potrzeby określonego wskaźnika są gromadzone, jakie są ich wartości wyjściowe, 

według jakich zasad należy kalkulować wzrost tych wartości oraz jakie zjawiska lub fakty 

przekładają na wartości w poszczególnych latach. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie 

ważna dla wskaźników polegających na zliczaniu z biegiem czasu przyrostu wartości 

określonych wskaźników (np. liczba organizowanych imprez i wydarzeń przyciągających 

klientów lub nowo utworzonych/rozwiniętych usług publicznych). Z drugiej strony tego typu 

wskaźniki dobrze korespondują z „otwartym” charakterem programu (w trakcie realizacji 

którego mogą pojawiać się – w ramach charakterystyk dopuszczalnych przedsięwzięć – 

nowe działania, których wcześniej nie planowano). W przypadku tych wskaźników 

kluczowe jest więc odnotowywanie corocznie, co i dlaczego zostało w wartości danego 

wskaźnika uwzględnione (np. jako nowo utworzone/rozwinięte usługi publiczne może 

zostać policzona modernizacja przedszkola, w którym zwiększono liczbę miejsc, lub 

uruchomienie nowej pracowni w domu kultury, itp.). W kolejnych latach konieczne jest 

stosowanie podejścia niesprzecznego z tym przyjętym poprzednio.  

Tabela 15. Lista wskaźników produktu, służących monitorowaniu realizacji poszczególnych 
celów GPR 

Nazwa wskaźnika 

komórka/jednostka odpowiedzialna za dany cel 

Wartość bazowa 
(2023 chyba, że 
wskazano inną datę) 

Wartość docelowa 

/Trend (2030) 

CEL 1: Doskonalenie usług publicznych i relacji społecznych 

 

Cel 1.1 Aktywność mieszkańców wsparciem skutecznej rewitalizacji 

Wydział Rozwoju 

Liczba osób rocznie włączających się aktywnie w działania 
rewitalizacyjne CALów w obszarze rewitalizacji [szt.] 

0  ↑ 

 

Cel 1.2 Włączenie społeczne na obszarze rewitalizacji 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 
/ 100 mieszkańców [%] 

4,85 

(2022) 

↓ 

 

Cel 1.3 Lepsze, bogatsze i bardziej dostępne usługi publiczne 

Urząd Miasta Rybnika (wraz z nadzorowanymi jednostkami podległymi) 

Liczba nowo utworzonych/rozwiniętych usług publicznych 
(dodatkowych miejsc świadczenia usług publicznych, 
rozszerzonej palety lub zasadniczo podniesionej jakości 
usług) służących mieszkańcom obszaru rewitalizacji [szt.] 

0 ↑ 

 

CEL 2: Zielony i efektywny energetycznie obszar rewitalizacji 

 

Cel 2.1 Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na obszarze rewitalizacji 

Centrum Inwestycji 
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Długość/liczba nowo powstałych (lub zasadniczo 
udoskonalonych) elementów błękitno-zielonej infrastruktury 
na obszarze rewitalizacji [m/szt.] 

0 ↑ 

 

Cel 2.2 Modernizacja, w tym energetyczna, zabudowy miejskiej oraz przeciwdziałanie ubóstwu 
energetycznemu 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć z zakresu 
modernizacji energetycznej budynków na obszarze 
rewitalizacji [szt.] 

0 ↑ 

 

Cel 2.3 Wsparcie nisko- i zeroemisyjnego przemieszczania się na obszarze rewitalizacji 

Centrum Inwestycji 

Długość nowo powstałych (lub zasadniczo 
udoskonalonych) tras rowerowych lub pieszych 
ułatwiających komunikację na obszarze rewitalizacji oraz 
dostęp do tego obszaru [m.] 

0 ↑ 

 

Cel 3. Lepsze warunki życia i działalności gospodarczej na obszarze rewitalizacji 

 

Cel 3.1 Przyciąganie do Śródmieścia nowych mieszkańców, klientów, przedsiębiorców, 
interesantów, gości 

Wydział Architektury / Centrum Edukacji i Kultury  

Liczba mieszkańców podobszarów rewitalizacji 
Śródmieście i Rybnik-Północ [osób] 

12 324 

(2022) 

↑ 

 

Liczba zorganizowanych na terenie podobszarów 
rewitalizacji Śródmieście i Rybnik-Północ wydarzeń 
generujących zwiększone obroty w punktach handlowych i 
usługowych  [ szt.] 

0 ↑ 

 

Cel 3.2 Dziedzictwo kulturowe w służbie rewitalizacji 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 

Liczba 
wyremontowanych/zrewaloryzowanych/zmodernizowanych 
(np. w zakresie dostępności) obiektów zabytkowych 
pełniących funkcje służące celom programu rewitalizacji 
[szt.] 

0 ↑ 

 

Cel 3.3 Stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu obszaru rewitalizacji 

Wydział Strategii i Obsługi Inwestora 

Zmiana w zakresie liczby podmiotów gospodarczych na 
obszarze rewitalizacji [szt.] 

0 ↑ 

 

Cel 3.4 Poprawa funkcjonalności i estetyki obszaru rewitalizacji  

Centrum Inwestycji 

Powierzchnia przekształconej (udoskonalonej pod 
względem funkcjonalności i estetyki) przestrzeni publicznej 
na obszarze rewitalizacji [ha] 

0 ↑ 
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Ocena aktualności i stopnia realizacji programu 

Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika 

do roku 2030 będzie następować co trzy lata, co oznacza, że pierwsza ocena zostanie 

sporządzona w 2027 roku. Będzie uwzględniać dane dotyczące wartości i terminów 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak też osiągane wskaźniki przedstawiane 

w ramach rocznych raportów o stanie realizacji programu. Ponadto dokument powinien 

obejmować pogłębioną ocenę prowadzonego procesu rewitalizacji tak, aby możliwe było 

sformułowanie wniosków w zakresie trafności i aktualności treści GPR (np. odnośnie tego, 

jak się sprawdza zaplanowany system zarządzania) oraz potrzeby ewentualnych zmian. 

Przeprowadzenie takiej pogłębionej oceny musi oznaczać zastosowanie jakościowych 

metod badawczych (np. wywiadów). Kolejnym elementem oceny, niezbędnym z punktu 

widzenia prowadzenia oceny oddziaływania stopnia realizacji celów procesu rewitalizacji, 

powinno być określenie wartości i analiza wskaźników służących ocenie wpływu 

przedsięwzięć na obszar rewitalizacji. Propozycję minimalnego zestawu takich 

wskaźników zawarto w Tabeli 16. Wybrano je spośród wskaźników służącymi 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Takie podejście wydaje się 

naturalne, gdyż to właśnie te wskaźniki zadecydowały o zasięgu obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji. W razie potrzeb i możliwości lista ta może być rozszerzana o inne 

wskaźniki, w tym zwłaszcza pozostałe wskaźniki wykorzystywane w diagnozie 

delimitacyjnej. 

Aby możliwe było wyciągnięcie trafnych wniosków z analizy, wartości wskaźników należy 

obliczać dla podobszarów rewitalizacji (lub/i całego obszaru rewitalizacji) oraz odnosić je 

do średniej ogólnomiejskiej (co oznacza konieczność pozyskania i przeliczenia danych dla 

całego miasta). Na tej podstawie możliwa będzie rzetelna ocena, czy założone w Tabeli 16 

oczekiwane trendy zmiany wskaźników udało się uzyskać czy też nie. Analiza 

bezwzględnych wartości wskaźników (bez odnoszenia do średniej ogólnomiejskie) 

obarczona byłaby ryzykiem sformułowania nietrafnych wniosków, gdyż zostałby pominięty 

nieuchronny wpływ czynnikiem makroekonomicznych i ogólnokrajowych na sytuację 

w mieście. Wnioski mogłyby być w nieuzasadnionych sposób zbyt optymistyczne lub zbyt 

pesymistyczne. Tymczasem zasadniczym celem programu jest złagodzenie 

występujących problemów, a więc w praktyce jest zmniejszenie zróżnicowań 

wewnątrzmiejskich i ten aspekt należy przede wszystkim zbadać przy ocenie skuteczności 

wdrażania GPR.  
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Jako wartości początkowe wskaźników należy przyjąć ich wartości wyliczone na początku 

wdrażania GPR, a więc co do zasady wg danych na koniec 2023 roku. Do Tabeli 16 

przejściowo wpisano wartości określone na etapie delimitacji. 

W początkowej fazie wdrażania programu na szczeblu Zespołu ds. Rewitalizacji należy 

doprecyzować wskazaną w Tabeli 16 „odpowiedzialność” za poszczególne wskaźniki 

i ustalić zasady gromadzenia danych w realizowanych co trzy latach ocenach programu 

(w tym rolę poszczególnych komórek/instytucji w tym gromadzeniu). 

Tabela 15. Lista wskaźników wykorzystywanych w ramach oceny aktualności programu 

Lp. 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość początkowa 

Oczekiwany  
trend 

Ś
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1. Liczba długotrwale 
bezrobotnych na 100 
mieszkańców 

0,822 0,536 1.302 0,849 1,433 1,233 ↓ 

2. Liczba przestępstw na 100 
mieszkańców 

2,480 0,492 0,503 0,420 0,250 0,774 ↓ 

3. Liczba osób korzystających 
z pomocy społecznej z 

tytułu bezradności w 
sprawach opiekuńczo-

wychowawczych na 100 
mieszkańców 

1,51 1,64 3,24 2,09 1,64 1,50 ↓ 

4. Średnia wyników egzaminu 
ósmoklasisty z języka 

obcego [%] 

75,16 77,46 63,15 57,43 60,56 48,16 ↑ 

 

5. Liczba braku promocji w 
szkołach podstawowych na 

100 uczniów 

0,00 0,16 0,81 0,96 0,50 2,06 ↓ 

6. Liczba złożonych kart w 
budżecie obywatelskim na 

100 mieszkańców 

21,11 20,07 25,34 24,75 56,27 54,29 ↑ 

 

7. Liczba podmiotów o 
specjalistycznym PKD 

(sekcja M) figurujących w 
CEiDG na 100 
mieszkańców 

2,76 1,14 0,57 0,42 0,50 0,15 ↑ 

 

8. Udział powierzchni terenów 
utwardzonych [%] 

58,68 14,69 24,69 18,04 8,92 29,63 ↓ 

9. Liczba osób bez 
bezpośredniego dostępu 

do przedszkoli  

1992 3637 2631 8204 2829 594 ↑ 

 

10. Liczba budynków gminnych 
o złym, nieodpowiednim i 

0,100 0,016 0,146 0,041 0,000 0,023 ↓ 
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średnim stanie technicznym 
na ha 

20. Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji z regionalnymi 
dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ”Śląskie 2030” 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” z podtytułem „Zielone Śląskie” 

została przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/24/1/2020 z dnia 

19.10.2020. Problematyka rewitalizacji zajmuje w niej poczesne miejsce. 

Już w diagnozie odnotowano, że województwo śląskie charakteryzowało się w 2018 roku 

największym w kraju odsetkiem terenów zdegradowanych i zdewastowanych (0,427%). 

Wskazano również na znaczenie rewitalizacji w procesach rozwojowych miast – programy 

rewitalizacji posiadało 75% gmin z terenu całego województwa. 

Wśród głównych wyzwań regionu wymieniono m.in. potrzebę przeciwdziałania skutkom 

degradacji terenów. Jako odpowiedź na nie zalecono wykorzystanie powstających 

w gminach programów rewitalizacji do tworzenia partnerskich przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych mających prowadzić do powstania efektu synergii. 

W Strategii zdefiniowano m.in. trzy rodzaje problemowych Obszarów Strategicznej 

Interwencji:  gminy tracące funkcje społeczno-gospodarcze, gminy z problemami 

środowiskowymi w zakresie jakości powietrza oraz gminy w transformacji górniczej. 

Rybnik kwalifikuje się do każdej z tych kategorii OSI, co potwierdza potrzebę 

podejmowania w nim zintegrowanych działań na rzecz przeciwdziałania zjawiskom 

problemowym. Rewitalizacja jawi się w tym kontekście jako najbardziej oczywiste 

narzędzie zintegrowanej interwencji na obszarach miejskich. I faktycznie Strategia 

w odniesieniu do Celu Strategiczny C „Województwo śląskie regionem wysokiej jakości 

środowiska i przestrzeni”, Cel operacyjny: C.3. „Atrakcyjne warunki zamieszkania, 

kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu” zaleca jako 

jeden z kierunków działań „rekultywację i rewitalizację obszarów zdegradowanych oraz 

zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych m.in. na cele środowiskowe, 

gospodarcze, kulturalne, rekreacyjne”. Odniesiono go również do tych kategorii Obszarów 

Strategicznej Interwencji, do których zalicza się Rybnik. 

Inne postulowane kierunki działań w ramach Celu 3.3, które mają wyraźnie 

rewitalizacyjnych kontekst oraz odniesienie do działań prowadzonych i planowanych 

w Rybniku, to także: 
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 Poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, szczególnie centrów miast 

oraz osiedli mieszkaniowych i starych dzielnic.  

 Adaptacja terenów miejskich i wiejskich do zmian klimatu, w tym wsparcie 

opracowania i wdrażania miejskich planów adaptacji, rozwój błękitno-zielonej 

infrastruktury oraz zintegrowanych miejskich ekosystemów. 

 Wspieranie rozwiązań ograniczających niską emisję, w tym poprawa standardu 

energetycznego zabudowy mieszkaniowej i budynków użyteczności publicznej. 

 Rozwój zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego, w tym tworzenie 

i wdrażanie instrumentów wspierających rodziny w zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, z uwzględnieniem racjonalizacji świadczenia usług publicznych. 

Należy dodatkowo odnotować, że wiele typów przedsięwzięć, które zaproponowano 

w Strategii i powiązano z jej celami, ma odniesienie do zamierzeń zawartych w Gminnym 

Programie Rewitalizacji Miasta Rybnika do roku 2030.  

Wszystkie powyższe stwierdzenia prowadzą do wniosku, że rybnicki GPR kompleksowo 

i konsewentnie wpisuje się w ramy wyznaczone przez Strategią Rozwoju Województwa 

Śląskiego „Śląskie 2030”. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (PZPWŚ 2020+) 

został uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego w drodze uchwały nr V/26/2/2016 

z dnia 29 sierpnia 2016 r. Wyznacza on dość precyzyjne ramy dla prowadzenia 

rewitalizacji na terenie gmin województwa śląskiego. Planowane w niniejszym GPR 

działania rewitalizacyjne w Rybniku wpisują się w te ramy. 

W szczególności w PZPW 2030+ wyróżniono jako obszary funkcjonalne „obszary 

wymagające rewitalizacji” – gminy, na których terenie identyfikuje się tereny znajdujące się 

w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Jako 

jedną z gmin kwalifikujących się do tej grupy wskazano Rybnik. PZPWŚ 2020+ wskazuje, 

że główne wyzwania dla tych obszarów dotyczą przywrócenia im funkcji użytkowych 

poprzez nowe zagospodarowanie o wysokich walorach architektury i urbanistyki, 

uwzględniające zagadnienia efektywności energetycznej i poszanowania energii, 

ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego i kształtujące struktury pod kątem 
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poprawy jakości środowiska zamieszkania. Istotna jest też integracja przestrzenna 

i społeczna terenów zdegradowanych, kreowanie miejsc przestrzeni publicznej 

ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców.  

W ustaleniach PZPWŚ 2020+ zawarto konkretne treści odnoszące się do prowadzenia 

rewitalizacji. W ramach Celu 3. „Przestrzeń – zrównoważone wykorzystywanie zasobów 

środowiska naturalnego i kulturowego” wyznaczono kierunek 3.2 „Kształtowanie 

krajobrazów kulturowych w obszarach miejskich” obejmujący następujące działania:  

 kształtowanie atrakcyjnych terenów mieszkaniowych o wysokiej jakości rozwiązań 

urbanistyczno-architektonicznych; 

 kreowanie przestrzeni publicznych umożliwiających wspólne spędzanie czasu 

i integrację społeczności lokalnych; 

 zachowanie tożsamości kulturowo-krajobrazowej, w tym zachowanie 

identyfikatorów krajobrazu, charakterystycznych dla danego obszaru wraz z ich 

adaptacją do nowych funkcji; 

 kształtowanie terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, 

estetyczne i przyrodnicze; 

 kształtowanie systemu zielonych pierścieni wokół miast w oparciu o lasy, parki 

regionalne i tereny otwarte; 

 rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej; 

 likwidowanie i rekultywowanie tzw. bomb ekologicznych tj. nieczynnych składowisk 

odpadów niebezpiecznych i skażonych terenów poprzemysłowych, stwarzających 

szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi; 

 rekultywacja, rewitalizacja i kształtowanie terenów zdegradowanych (w tym 

poprzemysłowych, powojskowych, pokolejowych) z wykorzystaniem ich na tereny 

o funkcjach komercyjnych i publicznych (ekologicznych, turystycznych, kulturowych, 

usługowych i społeczno-gospodarczych); 

 gospodarowanie wodami opadowymi ukierunkowane na spowolnienie odpływu ze 

zlewni (system mikro-i małej retencji). 

Ponadto dla obszarów wymagających rewitalizacji przyjęto następujące zasady 

zagospodarowania: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 87CBE4D4-4C17-45DA-B713-E74BCCD361A3. Podpisany Strona 211



211 

 ochronę i zachowanie historycznych założeń i układów urbanistycznych; 

 rekultywację terenów oraz ich integrację z otoczeniem; 

 rewitalizację terenów z wykorzystaniem potencjałów endogenicznych; 

 kreowanie przyjaznych przestrzeni publicznych, sprzyjających integracji lokalnej 

społeczności, przeciwdziałającej segregacji i wykluczeniu społecznemu, 

przyciągających turystów i inwestorów; 

 rewitalizację zdegradowanej tkanki miejskiej, w tym m.in. dzielnic śródmiejskich, 

współczesnych osiedli mieszkaniowych z uwzględnieniem: kształtowania 

przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społeczności lokalnych, 

kształtowania struktur przestrzennych wspierających aktywizację 

i przedsiębiorczość społeczną, poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego oraz 

ograniczania niskiej emisji; 

 preferowanie lokalizacji usług i aktywności gospodarczych w ciągach 

komunikacyjnych i na terenach zdegradowanych; 

 preferowanie lokalizacji nowej zabudowy jako intensyfikacji użytkowania terenów 

mieszkaniowych już istniejących. 

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach niniejszego GPR zostały ukształtowane (i będą 

doprecyzowywane na etapie wdrażania programu) w zgodzie z powyższymi zasadami. 

 

21. Powiązanie Gminnego Programu Rewitalizacji z gminnymi dokumentami 
strategicznymi  

„Strategia Rozwoju Miasta Rybnika RYBNIK 2030 – Pierwszy krok 
transformacji” 

Strategia rozwoju miasta „Rybnik 2030. Pierwszy krok transformacji.” (zwana dalej 

Strategią) to nadrzędny dokument samorządu Rybnika wytyczający główne ramy polityki 

rozwoju miasta do 2030 roku. Okres do końca bieżącej dekady określa jako pierwszy krok 

w transformacji miasta w kierunku nowoczesności opartej na zasadzie zrównoważonego 

rozwoju, a więc dbania o wzrost gospodarczy oparty o zdywersyfikowaną strukturę, 

któremu dynamiki nadają sprawiedliwy rozwój społeczny i zdrowe środowisko naturalnego. 
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W te ramy wpisuje się w Rybniku proces rewitalizacji wymieniony w Strategii jako 

narzędzie m.in. 

 Polityki przeciwdziałania przestrzennej koncentracji problemów społecznych, 

gospodarczych i przestrzennych; 

 Nadawania nowych funkcji przestrzeniom poprzemysłowym: gospodarczych, 

społecznych, rekreacyjnych, przyrodniczych (jako kierunek interwencji K.1.4.2. 

Rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych na cele gospodarcze, 

społeczne, rekreacyjne, przyrodnicze); 

 Rozwoju funkcji kulturalnych miasta, w tym ponadlokalnych; 

 A także pobudzania i utrwalania aktywności społecznej. 

Strategia zalicza obszar rewitalizacji do jednego z tzw. Lokalnych Obszarów Strategicznej 

Interwencji (OSI). Stanowią one tereny miasta o szczególnych potrzebach rozwojowych, 

którym dedykuje się osobne wytyczne. W przypadku Obszaru Rewitalizacji zaliczono do 

nich następujące kierunki interwencji OSI: 

 Rekultywacja terenów poprzemysłowych; 

 Rewitalizacja terenów i obiektów poprzemysłowych na cele gospodarcze, 

społeczne, rekreacyjne, przyrodnicze; 

 Zachowanie walorów kulturowych związanych z obiektami poprzemysłowymi; 

 Organizacja wydarzeń eksponujących i wykorzystujących dziedzictwo przemysłowe 

miasta; 

 Wspieranie aktywności podejmowanych przez wspólnoty lokalne na rzecz swojego 

miejsca zamieszkania, dzielnicy, miasta, grupy społecznej; 

 Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej; 

 Wpieranie wszechstronnych rozwiązań poprawiających jakość powietrza w mieście;  

 Reintegracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 Usuwanie barier aktywności osób z grup problemowych; 

 Niwelowanie skutków działalności przemysłowej, w tym górniczej na środowisko;  
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 Wzmacnianie kapitału kulturowego mieszkańców, w tym zdolności do postrzegania 

i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego miasta; 

 Poprawa jakości zasobów mieszkaniowych.  

Jak wskazano powyżej, między Strategią a procesem rewitalizacji w Rybniku istnieje 

ścisła, jednokierunkowa relacja. Po pierwsze, na poziomie polityki rozwoju miasta 

zidentyfikowano dla rewitalizacji konkretne funkcje i odpowiedzialności. Po drugie, 

obszarowi rewitalizacji nadano strategiczny status pośród innych przestrzeni miejskich. Po 

trzecie, na poziomie kierunków interwencji celów szczegółowych wytyczono dla niego 

osobne kierunki interwencji. Ponadto, zapisy Strategii podkreślają znaczenie rewitalizacji 

dla przebiegu udanej transformacji miasta, przede wszystkim jako jednego z elementów 

systemu wsparcia społeczności górniczych. Wytyczne te zostały punktami wyjściowymi dla 

ustaleń GPR.  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(SUiKZP) i inne ustalenia planistyczne 

Wg stanu na rok 2023 Studium jest podstawowym dokumentem planistycznym 

samorządu, określającym politykę rozwoju przestrzennego gminy w jej granicach 

administracyjnych. Jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Integruje politykę przestrzenną na poziomie lokalnym 

– miejskim, a także ponadlokalnym – regionalnym i krajowym. 

W wyniku wejścia w życie reformy planowania przestrzennego24 wszystkie dokumenty 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin w Polsce 

mają zostać zastąpione tzw. planami ogólnymi gmin. Pozostają one w mocy do dnia 

wejścia w życie tych dokumentów, jednak nie dłużej niż do końca 2025 roku25. 

Prace nad obecnym Studium Rybnika zostały ukończone w 2016 roku. Poświęca ono 

osobną uwagę obszarom o cechach obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

Podkreśla problem terenów wymagających rekultywacji, a także lokalizuje miejsca 

szczególnej koncentracji problemów społecznych, pokrywające się z Podobszarami GPR. 

Tereny te określa mianem obszarów rozwoju jakościowego, wymagających istotnych 

                                            
24 Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw z 
dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1688) 
25 Tamże, art. 65; Stan w chwili wejścia nowego prawa w życie. 
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przekształceń funkcjonalno-przestrzennych, w tym polegających na przyjęciu innego niż 

dotychczasowy sposobu ich użytkowania oraz wymagające rehabilitacji istniejącego 

zagospodarowania. Należy zaznaczyć, ze propozycje zmian przestrzennych zgłaszanych 

w ramach GPR wymiernie pozytywnie wykraczają poza wytyczne, które Studium stawia 

przed procesem rewitalizacji w Rybniku. Warto wyróżnić m.in. poprawę dostępności 

przestrzeni podobszarów dla osób o ograniczonej mobilności, angażowanie mieszkańców 

w kreowanie przestrzeni wspólnych poprzez konsultacje i mikroprojekty sąsiedzkie, 

priorytet bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej czy wreszcie redystrybucję 

nieużytkowanych lokali mieszkaniowych i usługowych z pomocą narzędzi najmu 

społecznego. 

W tych warunkach wykazuje ono pełną komplementarność z GPR i stanowi odpowiednią 

bazę dla programowania i realizacji ujętych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+ 

Polityka Społeczna Miasta Rybnika 2023+ (zwana dalej Polityką Społeczną) to główny 

dokument miejskiej i powiatowej polityki społecznej. Ukierunkowuje ją na cele takie jak: 

poprawa jakości życia społeczności mieszkańców, zwiększenie jej spójności, wzmocnienie 

więzi, a także wyrównywanie szans zagrożonych marginalizacją jednostek i grup. Wytycza 

ramy dla działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku do 2023 roku z perspektywą na 

kolejne lata. 

Z perspektywy hierarchii dokumentów, GPR stanowi przedłużenie oraz uzupełnienie 

Polityki Społecznej. Relacja ta jest wpisana w założenia obu dokumentów. GPR zakłada 

ścisłą realizację wskazań Polityki Społecznej, w szczególności w zakresie niwelowania 

kontrastów społecznych m.in. w dzielnicy Śródmieście, a także umacniania poczucia 

tożsamości lokalnej. GPR ponadto uzupełnia opisaną w niej interwencję o działania 

miękkie kierowane do otoczenia społecznego osób zagrożonych marginalizacją, a także 

wachlarz inwestycji bezpośrednio i pośrednio podnoszących standard życia w miejscu ich 

zamieszkania i okolicy.  

Aktualna Polityka Społeczna weszła w życie w 2016 roku i okres jej obowiązywania 

dobiega końca. Stwarza to możliwość precyzyjnego i przejrzystego zintegrowania założeń 

i celów obu dokumentów. Należy podkreślić, iż spójność branżowych strategii miasta była 

wymieniana dotąd jako jeden z celów strategicznych stojących przed systemem 

instytucjonalnym w Rybniku. Akcent ten potwierdza się w zapisach GPR i obserwacjach 
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odnotowanych podczas jego formułowania, dotyczących m.in. konieczności usprawnienia 

komunikacji i współpracy w ramach lokalnego systemu wsparcia, a także sieciowania jego 

członków na poziomie ogólnomiejskim/ponaddzielnicowym. 

 

Plan Adaptacji Miasta Rybnika do Zmian Klimatu do roku 2030 

Plan Adaptacji Miasta Rybnika do Zmian Klimatu do roku 2030 (zwany dalej Planem 

Adaptacji) to dokument o charakterze strategicznym, który stanowi podstawę do 

podejmowania przez władze miasta decyzji uwzględniających zidentyfikowane zagrożenia 

klimatyczne, jak również specyficzne zagrożenia miejskie będące pochodnymi zmian 

klimatu. Dostarcza on wizje i cele adaptacji, która ukierunkowana jest na wzmocnienie 

i budowanie odporności najbardziej wrażliwych obszarów i grup społecznych Rybnika.  

Choć relacji Planu Adaptacji z GPR nie podkreśla się w tych dokumentach wprost, 

zbiegają się one w priorytecie kierunkowania interwencji na grupy najbardziej narażone na 

trudności, czyli grupy zagrożone marginalizacją. Działania w Planie Adaptacji koncentrują 

się całościowo na przestrzeni całego miasta. Wśród punktów wspólnych interwencji obu 

dokumentów wymienić należy: modernizację kanalizacji deszczowej i rozwijanie systemu 

retencji, podnoszenie efektywności energetycznej budynków, poprawę jakości przestrzeni 

publicznych i zieleni miejskiej, rozwój ścieżek pieszo-rowerowych, a nawet utworzenie 

placówek opieki senioralnej zapewniających opiekę osobom samotnym. I nawet jeśli 

w niektórym miejscach Planu pojęcia „rewitalizacja” użyto w sposób niezgodny z jego 

ustawową definicją, nie zmienia to silnego związku między oboma dokumentami. 

Zwłaszcza, że dla obu zasada zintegrowanego podejścia jest głównym wyznacznikiem 

działania. W praktyce oznacza to, że tworząc projekty rewitalizacyjne zaplanowane 

w GPR, jak i dokonując wyboru między różnymi opcjami ich realizacji, należy uwzględnić 

odpowiednie standardy i szerszy kontekst zmian klimatycznych tj. tworzony ślad węglowy 

czy trwałość materiałową.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis procesu zaangażowania partnerów i interesariuszy  

W całym procesie prac nad GPR i na poprzedzającym go etapie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji starano się zapewnić szeroki udziału partnerów 

społeczno-gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących środowiska pozarządowe, 

w tym podmiotów działających w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, ochrony 

środowiska, włączenia społecznego, praw podstawowych, osób z niepełnosprawnościami 

czy równości płci i niedyskryminacji. Wspomniany zestaw wartości starano się uwzględnić 

w procesie prac nad GPR oraz jego finalnej treści, zarówno na poziomie ogólnymi, jak 

i konkretnych przedsięwzięć.  

Prowadząc proces formułowania Gminnego Programu Rewitalizacji starano się 

uwzględniać przepisy ustawy o rewitalizacji wskazujące zasady partycypacyjnego 

charakteru tego procesu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy partycypacja społeczna obejmuje 

przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział 

interesariuszy. Działania te obejmują między innymi poznanie ich potrzeb i oczekiwań oraz 

dążenie do zachowania spójności planowanych działań ze zidentyfikowanymi potrzebami 

i oczekiwaniami, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, inicjowanie, 

umożliwianie i wspieranie działań służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami 

i ich integracji wokół rewitalizacji, a także zapewnienie ich udziału w przygotowaniu 

dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji.   

Komunikacja z interesariuszami 

Współpraca z interesariuszami oraz włączanie społeczności gminy w prace dotyczące 

programu wymagały odpowiedniego modelu komunikacji. Podejmowane działania 

w ramach procesu formułowania GPR, zaproszenia do udziału w wydarzeniach 

partycypacyjnych i innych aktywnościach (np. zaproszenie do wypełnienia ankiety 

rewitalizacyjnej) były przedstawiane interesariuszom za pomocą szerokiej palety narzędzi 

komunikacyjnych. Wymienić należy: 

 Informacje na stronie Urzędu Miasta Rybnika w wydzielonej zakładce poświęconej 

rewitalizacji, 

 Informacje na miejskim profilu FB poświęconym rewitalizacji,  

 Ustanowione stałe kanały komunikacyjne Urzędu Miasta z interesariuszami, w tym 

zwłaszcza organizacjami pozarządowymi. 
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  

Aktywności partycypacyjne 

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji i poprzedzających je działań 

związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dochodziło 

do wielokrotnych spotkań z interesariuszami. Wymienić należy w szczególności poniższe 

działania, warsztaty i spotkania. 

W ramach prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji odbył 

się formalny proces konsultacji społecznych, którego przebieg był zgodny z wymogami 

ustawy o rewitalizacji. Uwagi i opinie można było składać w formie pisemnej lub za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zorganizowano otwarte spotkanie 

konsultacyjne w dniu 2 lutego 2023 r. w godz. 16.00 – 18.00, w Urzędzie Miasta Rybnika 

oraz debatę w formule on-line w dniu 9 lutego 2023 r. w godz. 16.00 – 18.00. Dodatkowo 

uwagi można było zgłaszać w trakcie dyżuru konsultacyjnego w Urzędzie Miasta Rybnika 

w dniach 19 stycznia – 20 lutego 2023 r. oraz w dwóch terminach w Punkcie Informacji 

Miejskiej „halo! Rybnik” (13 lutego 2023 r. w godz. 10.30 - 12.00 oraz 16 lutego 2023 r. 

w godz. 16.00 – 17.30).  

Ponadto informację o prowadzonych konsultacjach przekazano Radnym Miasta Rybnika, 

Przewodniczącym Zarządów i Rad Dzielnic, ciałom opiniodawczym i doradczym 

powołanym przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta Rybnika (Rybnickiej Radzie Seniorów, 

Rybnickiej Radzie Kobiet, Młodzieżowej Radzie Miasta), a także organizacjom 

pozarządowym (poprzez portal eNGO), organizacjom zrzeszającym podmioty 

gospodarcze (drogą elektroniczną). Informacja o konsultacjach obecna była również na 

niektórych portalach społecznościowych (np. profil FB Miasta Rybnika, halo!Rybnik, 

Jeżech z Rybnika) i stronach internetowych mediów lokalnych. 

W okresie przed formalnym przystąpieniem do prac nad Gminnym Programem 

Rewitalizacji 19 kwietnia 2023 r. przeprowadzono warsztat dla interesariuszy 

zewnętrznych pt. „Interesariusze w procesie przygotowania i realizacji GPR” mający w 

założeniu przygotować ich do aktywnego udziału w pracach nad GPR. 

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji zorganizowano szereg spotkań – 

w różnych formatach i formułach. Część z nich miała status pogłębionych wywiadów 

grupowych przeprowadzanych na potrzeby diagnozy pogłębionej, jednak z racji ich 
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otwartej formuły bez wątpliwości należy zaliczyć je także do aktywności partycypacyjnych. 

Wśród tych spotkań wskazać należy co najmniej: 

 Spotkanie z lokalnymi interesariuszami w Klubie Seniora w dzielnicy Rybnik-Północ 

w dniu 25 maja 2023 r. 

 Spotkanie z lokalnymi interesariuszami w Klubie Mieszkańca Gliniok 

w Niedobczycach w dniu 30 maja 2023 r. 

 Spotkanie z lokalnymi interesariuszami na Paruszowcu w dniu 31 maja 2023 r. 

 Spotkanie z lokalnymi interesariuszami w Boguszowicach Osiedlu w dniu 31 maja 

2023 r. 

 Spotkanie z lokalnymi interesariuszami w Zabytkowej Kopalni Ignacy 

w Niewiadomiu w dniu 2 czerwca 2023 r. 

Ponadto na kolejnych etapach prac nad treścią GPR zorganizowano 3 warsztaty, 

w których brali udział przedstawiciele różnych interesariuszy, w tym organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych: 

 Warsztat diagnostyczno-programowy pt. Tkanka Miejska, który obył się 28 czerwca 

2023 r. w Urzędzie Miasta. 

 Warsztat diagnostyczno-programowy dotyczący polityki społecznej, który obył się 

29 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miasta. 

 Warsztaty projektowe pt. "Jak zaprojektować zmianę w rewitalizacji?" będące 

elementem dyskusji nad kształtem GPR - 7 września 2023 r. w Edukatorium 

Juliusz. 

Odbyły się także dwa spacery po obszarze rewitalizacji: 

 Spacer po terenie zabytkowego parku przy rybnickim Klinicznym Szpitalu 

Psychiatrycznymw dniu 6 września 2023 r. 

 Spacer historyczny po podobszarze rewitalizacji Śródmieście śladem zdjęć 

dokumentujących 100 lat zmieniającego się Rybnika w dniu 10 września 2023 r. 

Ważnym elementem działań partycypacyjnych było prowadzone na przełomie sierpnia 

i września 2023 r. zbieranie pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Propozycje 
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w tym zakresie zgłosiły komórki Urzędu Miasta i jednostki podległe, a ok. 10 pomysłów 

napłynęło od podmiotów i organizacji niezależnych od miasta. 

Wspomnieć należy również o przeprowadzeniu ankiety rewitalizacyjnej stanowiącej 

działanie nie tylko diagnostyczne, ale i partycypacyjne. Miała ona charakter mieszany – 

możliwe było wypełnienie jej w formie papierowej lub elektronicznej. Zbiórkę ankiet 

prowadzono w okresie 3-30 czerwca 2023. Ostatecznie zgromadzono 302 ankiety. 

Formalny proces konsultacji społecznych konsultacji projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2030 roku został przeprowadzony w dniach 8 listopada – 

15 grudnia 2023 r. Ich celem było zebranie uwag i opinii do projektu dokumentu.  

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu uchwały umieszczono: 

 na stronie internetowej Urzędu Miasta https://www.rybnik.eu/ (zakładka 

Rewitalizacja na stronie serwisu miejskiego i w dziale Konsultacje społeczne), 

 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika 

https://bip.um.rybnik.eu/ (dział Komunikaty i ogłoszenia). 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rybnika. 

Ponadto informację o prowadzonych konsultacjach przekazano Radnym Miasta Rybnika, 

Przewodniczącym Zarządów i Rad Dzielnic, objętych obszarem rewitalizacji, ciałom 

opiniodawczym i doradczym powołanym przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta Rybnika 

(Rybnickiej Radzie Seniorów, Rybnickiej Radzie Kobiet, Młodzieżowej Radzie Miasta, 

Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Rybnika), a także organizacjom 

pozarządowym (poprzez portal eNGO), organizacjom zrzeszającym podmioty 

gospodarcze (drogą elektroniczną).  

Informacja o konsultacjach została także opublikowana w w internetowym wydaniu Gazety 

Rybnickiej (rybnicka.eu). Komunikat o konsultacjach oraz poszczególne wydarzenia 

promowane były również na niektórych portalach społecznościowych (np. profil Facebook 

Miasta Rybnika, Rybnik Rewitalizacja) i stronach internetowych mediów lokalnych. 

Zapewniono również możliwość zapoznania się z projektem GPR w siedzibie Urzędu 

Miasta Rybnika. Uwagi i opinie można było składać w formie pisemnej oraz za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej.  
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W trakcie konsultacji stworzono kilka okazji, aby interesariusze mogli wysłuchać 

prezentacji dotyczących projektu GPR i konkretnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

zadać pytania i przedstawić swoje opinie. W szczególności zorganizowano: 

 otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 23 listopada 2023 r., 

 spacer studyjny po Śródmieściu ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Pl. Armii 

Krajowej połączony z prezentacją w Punkcie Informacji Miejskiej halo! Rybnik,  

 debatę w formule on-line w dniu 28 listopada 2023 r., 

 dyżury konsultacyjne w Urzędzie Miasta Rybnika – Wydziale Rozwoju w dniach 8 

listopada – 15 grudnia 2023 r., oraz Punkcie Informacji Miejskiej „halo! Rybnik” 22 

listopada 2023 r. oraz w czwartek 7 grudnia 2023 r.  

Dodatkowym, uzupełniającym wydarzeniem promującym konsultacje społeczne był spacer 

studyjny po dzielnicy Paruszowiec-Piaski, który odbył się 9 grudnia br. Spacer pt.”Rzeka 

i staw – oś zmieniającego się świata dzielnicy Paruszowiec-Piaski” prowadzili dr Elżbieta 

Bimler-Mackiewicz i Aleksander Żukowski.  

W rezultacie przeprowadzonych konsultacji zgłoszono wiele uwag i propozycji 

dodatkowych przedsięwzięć. Wszystkie zostały skrupulatnie rozpatrzone, a sprawozdanie 

z konsultacji zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru 
rewitalizacji  
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Załącznik nr 2, arkusz 1

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych
podobszarów rewitalizacji
"PODOBSZAR REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIE",
"PODOBSZAR REWITALIZACJI RYBNIK-PÓŁNOC"
I "PODOBSZAR REWITALIZACJI PARUSZOWIEC-PIASKI"

Centra Aktywności lokalnej1

Urban Lab - KOPALNIA POMYSŁÓW2

1

2

Pakiet działań służących pogłębieniu dyskusji publicznej wokół zmian
w przestrzeni miejskiej Rybnika

3

3

4. Rybnicki Program Aktywności Społecznej

5. Mobilny asystent społeczności lokalnej

14. Rozwój sieci kuchni społecznych na obszarze rewitalizacji

Rewitalizacja dla seniorów (oznaczona siedziba placówki)7

7

Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na obszarze rewitalizacji9

10. Podniesienie kompetencji pracowników instytucji pomocowych
12. Koordynacja i integracja działań z zakresu aktywizacji zawodowej

z rewitalizacyjnymi projektami społecznymi

21 Biblioterapia - książka i film jako wsparcie w rozwoju dzieci i młodzieży

6 Lokalne dziedzictwo narzędziem rewitalizacji

18 Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy Paruszowiec-Piaski

19 Rozwój oferty sportowo-rekreacyjnej w dzielnicy Rybnik-Północ

20 Przebudowa budynku byłego magazynu szpitalnego w Parku Wiśniowiec
na budynek sportowo rekreacyjny

21. Społeczna Agencja Najmu

25. Rozwój sieci mieszkań co-housingowych

24 Społeczne budownictwo czynszowe w centrum

27. Baza lokali użytkowych na wynajem

28 Program „Lokale na start”

31

32

33 Przebudowa Placu Armii Krajowej wraz otoczeniem

34 Trasa piesza plac Armii Krajowej – Rynek
(obszar wyznaczenia trasy pieszej)

45 Poszerzenie funkcji Targowiska Miejskiego

38 Renowacja Okrąglaka i rozszerzenie jego funkcji

37 Nowa aranżacja przestrzeni w rejonie ul. Wysokiej i ul. Białych

39 Dom Muzyczny Profesor Lidii Grychtołówny

40 Renowacja budynku zabytkowego przy ulicy Mikołowskiej/Wielopolskiej

41. Drogi rowerowe w rewitalizacji

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Cały obszar rewitalizacji

Granice podobszarów rewitalizajcji

Granice działek

Budynki

Obszary zagrożenia powodziowego 10%

Obszary zagrożenia powodziowego 1%

RYBNIK-PÓŁNOC

ŚRÓDMIEŚCIE

PARUSZOWIEC-PIASKI

Podobszary rewitalizacji: Paruszowiec-Piaski, Rybnik-Północ, Śródmieście

7. Rewitalizacja dla seniorów

9

14 16

18

1920

9

24

28

30

31

32

33

36 Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej - Rynek

34

35

36

37

39

40

44 Remont budynku komunalnego na cele społeczno-gospodarcze i administracyjne

44

Rozwój strefy usług dla biznesu (BSS)

Kompleks społeczno-historyczny na terenie Szpitala Psychiatrycznego

35 Juliusz – kontynuacja rewaloryzacji w Strefie Juliusz

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RYBNIKA
DO ROKU 2030

23. Kompleksowa modernizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej
(wybrane lokalizacje)

30 Remont budynku komunalnego na cele usługowe związane ze wspieraniem
przedsiębiorczości

27

Załącznik nr 2
do Gminnego Programu Rewitalizacji

16. Rybnicka Akademia Rodziny

46. Modernizacja infrastruktury usług publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu dostępności

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2669/137
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1268/73
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2229/103

1887/360

1940/16

1307/49

2851/324

2763/142

2446/72
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827/64

1645/37
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2886/173

1781/64

542/71

1082/48

3138/295

1223/125

1362/69

965/182

3075/51

3323/295

1299/174

939/56

3236/145

568/73

1102/142

52

2926/57

2614/53

1577/58

818/184

2468/19

2729/36

1028/6

816/184

1570/20

118

1758/169

2019/137

1133/147

915/57

1615/51

2426/130

2577/67

2993/295

1780/120

1338/180

1874/58

2620/53

2578/67

1221/124

1334/78

2412/91

2188/173

114

1262/9

1249/59

1248/59

2059/56

613/79

1242/6

1070/24

1069/24

643/152

2362/193

644/152

645/152

787/67

2256/106

3020/180

3038/44

863/203

1566/229

3164/68

1780/64

634/106

2501/108

1408/6

724/107

2368/134

623/65

677/14

622/65

2216/161

676/14

2455/67

2718/53

1179/25

1892/63

3205/295

1410/192

1989/84

3029/180

989/140

1709/103

675/13

1921/175

1645/56

871/75

3106/295

1314/60

1315/60

567/72

2305/48

630/65

1291/14

2276/178

857/199

1116/109

637/106

1115/216

1116/216

1132/147

2226/104

2497/145

2034/89

1461/66

1337/37

1887/21

2069/60

874/20

1902/129

1571/58

1325/46

1868/178

1324/46

1723/4

856/199

614/79

2760/213

2405/3

1836/141

1969/7

2999/295

618/78

716/101

1863/48

1222/59

112

1295/118

1123/155

2285/119

617/212

616/212

1766/205

1570/58

2148/105

1425/189

3084/142

796/46

1249/142

1312/112

2383/127

775/107

1740/144

2094/46

1823/14

1839/105

1590/143

1316/54

1796/58

365/110

3315/7

725/109

1776/179

1849/148

1206/104

1348/175

2128/35

1091/207

1099/206

1464/45

1858/199

2915/154

1160/142

1427/184

2423/150

2189/137

1089/207

897/121

1682/160

854/199

1681/160

2021/96

1826/152

2011/105

1697/12

2533/166

1087/207

1313/112

1201/9

2579/67

1360/69

340/109

1644/56

2761/213

1913/27

2746/191

1847/148

1848/148

3090/347

1518/118

1014/118

3267/121

1847/204

791/3

1262/65

751/62

846/89

2034/67

1768/129

955/56

1273/163

1837/105

2279/48

718/102

1604/97

932/59

1481/2

2030/149

2002/332

1415/85

1109/48

1122/130

1362/183

1458/26

1974/302

2470/51

2008/4

2252/163

2280/48

2872/53

1785/75

2374/299

1218/131

1976/302

1311/112

1286/106

3280/356

1782/64

1002/178

1428/184

1003/178

1372/90

1358/69

1726/66

1727/66

1614/51

1550/78

2751/184

1310/112

2796/154

797/46

1333/25

1838/75

1343/106

1341/105

769/9

2262/135

1871/178

3312/155

2434/72

3263/51

1301/86

584/359

1497/86

3222/181

1853/204

2297/161

869/75

1334/25

2707/237

1383/233

1356/63

1901/337

817/184

1010/142

1846/31

611/122

2778/86

2678/337

1838/105

2755/60

2063/135

3172/295

3136/295

1975/125

1212/88

1031/6

1966/176

2334/81

2291/137

2281/80

972/59

1706/14

2153/69

2186/173

2187/173

963/59

1607/35

958/59

962/59

959/59

960/59

1205/9

2372/299

1184/235

2068/26

1857/204

1314/52

3239/145

1097/118

1722/4

2136/35

1839/157

1357/63

1703/155

720/107

580/216

1366/90

507/45

250/181

1092/207

760/99

2646/53

1721/59

706/148

1038/59

2071/58

1990/84

1794/96

2732/184

1800/56

2030/85

2312/155

1719/21

2391/63

1907/331

1873/20

1036/6

1035/6

2451/79

1974/165

2264/135

906/62

2731/184

1076/362

1465/45

1038/6

1380/106

1401/63

1297/118

2024/58

541/70

2443/12

2633/78

2927/57

1565/50

1090/142

2480/117

2386/43

902/62

1508/172

793/3

2529/117

1274/95

1167/60

2005/4

2186/69

1024/103

1093/207

658/235

566/71

2204/120

1742/29

928/59

1867/58

2743/191

3188/60

1738/156

940/157

561/164

2149/105

277/119

3299/65

1893/21

1145/147

1029/59

1034/59

1033/59

1032/59

1030/59

1360/363

3008/295

903/62

2410/143

1949/79

1702/155

1872/20

1351/184

1148/147

1262/172

1861/348

251/181

1170/59

3073/173

2445/147

2104/178

1973/14

2198/137

2217/144

1005/95

1879/345

113

1730/207

1538/120

871/45

1823/152

2468/51

1088/36

3111/151

1751/20

2987/329

621/65

2936/268

1368/90

1904/63

2885/173

1259/157

1227/161

2146/105

1587/143

2147/105

1707/105

2222/130

1043/6

587/360

442/189

2139/130

2310/157

2623/175

502/75

2346/288

2754/60

1335/85

2103/178

2025/174

755/103

756/103

3055/154

1816/106

2387/45

1385/53

1590/82

3328/155

1318/1

1213/103

1906/34

1241/90

2119/51

2001/332

2336/78

2324/128

2594/184

2058/56

2596/184

2595/184

2564/66

2695/182

1717/21

2528/178

852/200

2112/169

2193/175

2444/147

1302/9

2466/19

1014/142

1226/188

1667/20

1013/142

1417/85

2324/77

2020/62

2488/143

1227/188

954/112

3142/295

3189/60

1354/176

1515/81

2629/190

994/82

1668/20

1981/185

2158/36

2210/178

2467/60

196

860/203

2211/178

2209/178

799/79

1532/221

2102/178

1368/85

2392/63

2923/8

2072/58

2181/69

1876/58

2391/125

2066/204

2246/319

1998/27

1337/180

2154/19

1831/6

2492/73

1993/312

2065/204

2203/120

1514/35

2628/190

2199/137

1821/157

807/143

1295/9
1651/88

2385/124

2465/19

1302/140 1303/140

2338/79

2738/181

2493/73

2096/73

1650/120

1301/40

1051/24

2101/178

2253/163

1736/156

1591/82

2370/298

1330/178

2105/178

1599/33

2090/73

2364/301

1526/163

1593/33

1742/73

1740/73

2635/301

3197/295

503/75

2465/130

1742/78

1083/300

3054/154

2291/205

1873/24

1363/85

2456/67

2341/104

1658/26

1606/35

2640/36

2408/12

2004/27

1858/348

1416/85
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1124/130

2303/48

1733/109
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2265/120

1512/62

1822/157
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1

Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na obszarze rewitalizacji9

9

9

Nadzieja dla „Domu Nadziei” – modernizacja i aktywizacja społeczna13

13

29 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Sportowej

29

42 Adaptacja budynków pokopalnianych na nowe funkcje na terenie Zabytkowej
Kopalni Ignacy

38

26 Likwidacja niskiej emisji i termomodernizacja budynków mieszkalnych
w Niewiadomiu

42

42

42

43 Rekultywacja i zagospodarowanie hałdy byłej KWK Rymer

43

N
20 10 km skala

1 : 5 000

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RYBNIKA
DO ROKU 2030

Załącznik nr 2, arkusz 2

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych
podobszarów rewitalizacji
"PODOBSZAR REWITALIZACJI NIEWIADOM"
I "PODOBSZAR REWITALIZACJI NIEDOBCZYCE"

8. Mobilny Klub seniora

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Cały obszar rewitalizacji

Granice podobszarów rewitalizajcji

Granice działek

Budynki

Obszary zagrożenia powodziowego 10%

Obszary zagrożenia powodziowego 1%

Podobszary rewitalizacji Niewiadom i Niedobczyce

Granica miasta

Centra Aktywności lokalnej1

4. Rybnicki Program Aktywności Społecznej

14. Rozwój sieci kuchni społecznych na obszarze rewitalizacji

10. Podniesienie kompetencji pracowników instytucji pomocowych
12. Koordynacja i integracja działań z zakresu aktywizacji zawodowej

z rewitalizacyjnymi projektami społecznymi

21. Społeczna Agencja Najmu

25. Rozwój sieci mieszkań co-housingowych
27. Baza lokali użytkowych na wynajem
41. Drogi rowerowe w rewitalizacji

7. Rewitalizacja dla seniorów

23. Kompleksowa modernizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej
(wybrane lokalizacje)

Załącznik nr 2
do Gminnego Programu Rewitalizacji

16. Rybnicka Akademia Rodziny

46. Modernizacja infrastruktury usług publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu dostępności
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Prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego na obszarze rewitalizacji9

Klub Integracji Społecznej „SR”11

17 Boguszowicki chillout – sztuka relaksuje

N
20 10 km skala
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GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RYBNIKA
DO ROKU 2030

Załącznik nr 2, arkusz 3

Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych
podobszarów rewitalizacji
"PODOBSZAR REWITALIZACJI BOGUSZOWICE OSIEDLE"

8. Mobilny Klub seniora

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Cały obszar rewitalizacji

Granice podobszarów rewitalizajcji

Granice działek

Budynki

Podobszar rewitalizacji Boguszowice Osiedle

Granica miasta

Centra Aktywności lokalnej1

4. Rybnicki Program Aktywności Społecznej

14. Rozwój sieci kuchni społecznych na obszarze rewitalizacji

10. Podniesienie kompetencji pracowników instytucji pomocowych
12. Koordynacja i integracja działań z zakresu aktywizacji zawodowej

z rewitalizacyjnymi projektami społecznymi

21. Społeczna Agencja Najmu

25. Rozwój sieci mieszkań co-housingowych
27. Baza lokali użytkowych na wynajem
41. Drogi rowerowe w rewitalizacji

7. Rewitalizacja dla seniorów

23. Kompleksowa modernizacja komunalnej zabudowy mieszkaniowej
(wybrane lokalizacje)

16. Rybnicka Akademia Rodziny

46. Modernizacja infrastruktury usług publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektu dostępności
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